Firmado digitalmente por:
FARFAN CUBA Sara Evelyn
FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2020 15:09:48-0500

Resolución Directoral

Nº 217-2020-MIDIS/PNPAIS

Lima, 04 de noviembre de

VISTOS:

El Informe N° 360-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios y el Informe Legal N° 376-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades del sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;

Firmado digitalmente por:
VERA ZUÑIGA Milagritos
Esthel FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2020 15:57:11-0500

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, comunica que se considera viable la creación de la Unidad Ejecutora "Programa Nacional Tambos" con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las normas de los sistemas administrativos del sector público;

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
V°B°
Mario Antonio Rios Vela
Director Ejecutivo
PROGRAMA NACIONAL PAIS

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS";

Firmado digitalmente por:
CABRERA FIGUEROA Sandra
Alicia FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28/10/2020 15:11:49-0500

Que, el numeral 17.10 del artículo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece que culminada la ejecución física de las inversiones la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realiza el registro de cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones, una vez efectuada la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable;

Firmado digitalmente por:
CUBA ARAOZ Irma Jennypher
FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28/10/2020 21:08:19-0500

Que, por su parte, el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, dispone que: "La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión";

Firmado digitalmente por: FARFAN CUBA Sara Evelyn FAU 20601993181 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 27/10/2020 15:09:59-0500

Que, asimismo, el numeral 8.1 de la versión N° 02 del procedimiento "Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS", aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS, señala que el Director Ejecutivo del Programa revisa y suscribe la resolución de liquidación técnica financiera del proyecto;

Que, el proyecto de Inversión "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Barrio Vista Alegre - C.C. Totos – Totos - Cangallo- Ayacucho", fue viabilizado por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 215547, declarado viable con un presupuesto total de S/ 392,989.21 (Trescientos noventa y dos mil novecientos ochenta y nueve con 21/100 Soles), mediante Informe PIP Menor N° 148-2012/VIVIENDA-OGPP-UI de fecha 18 de mayo de 2012;

Que, con fecha 3 de julio de 2012, se suscribe el Contrato N° 126-2012-VIVIENDA/OGA.UE.001 entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Consorcio Sagitario, para la "Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Barrio Vista Alegre Comunidad Campesina Totos - distrito de Totos - provincia Cangallo - departamento de Ayacucho", por la suma ascendente a S/ 337,115.10 (Trescientos treinta y siete mil ciento quince con 10/100 Soles), con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario;

Firmado digitalmente por: VERA ZUÑIGA Milagritos Esthel FAU 20601993181 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 27/10/2020 15:57:20-0500

Que, con Orden de Servicio N° 01313- 2012, de fecha 19 de setiembre de 2012, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento contrata al señor Bernardo Ramírez Huamani, para que brinde los servicios de Supervisión de los "Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural" en los C.P. del departamento de Ayacucho: Barrio Vista Alegre / C.C. Totos, C.C. Santa Cruz de Hospicio y San Isidro / C.C. Paras, por un costo total de S/ 10,500.00 (Diez mil quinientos con 00/100 Soles); siendo el importe que le corresponde al Barrio Vista Alegre / C.C. Totos S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 Soles);

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - PROGRAMA NACIONAL PAIS - V°B° Mario Antonio Rios Vela Director Ejecutivo

Que, con fecha 27 de mayo de 2013, el Comité de Recepción de Obra designado mediante Resolución Directoral N° 232-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR suscribe el acta de recepción de obra, otorgando la conformidad a los trabajos realizados por el contratista;

Firmado digitalmente por: CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU 20601993181 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 28/10/2020 15:11:57-0500

Que, Mediante Resolución Directoral N° 067-2014-VIVIENDA-VMVU/PNT de fecha 14 de febrero de 2014, se resuelve aprobar la liquidación del Contrato N° 126-2012- VIVIENDA/OGA.UE.001 para la "Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Barrio Vista Alegre Comunidad Campesina Totos - distrito de Totos - provincia Cangallo - departamento de Ayacucho", por la suma ascendente a S/ 334,779.87 (Trescientos treinta y cuatro mil setecientos setenta y nueve con 87/100 Soles), incluido el IGV;

Que, mediante Carta Notarial N° 217-2016-VIVIENDA/PNT, diligenciada con fecha 10 de agosto de 2016, se comunica al señor Bernardo Ramírez Huamaní la resolución parcial de la orden de servicio N° 01313-2012, y mediante Carta Notarial

Firmado digitalmente por: CUBA ARAOZ Irma Jennypher FAU 20601993181 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 28/10/2020 21:09:05-0500

N° 082-2019-MIDIS/PNPAIS-UA, diligenciada el 22 de noviembre de 2019, se le comunicó la rebaja en dicha orden de servicio por el monto de S/ 700.00 (Setecientos con 00/100 Soles), quedando pendiente de cobro lo correspondiente al primer y segundo pago, que asciende a S/ 2,800.00 (Dos mil ochocientos con 00/100 Soles);

Firmado digitalmente por: FARFAN CUBA Sara Evelyn FAU 20601993181 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 27/10/2020 15:10:11-0500

Que, mediante Informe N° 360-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación de la liquidación técnica – financiera del proyecto de inversión "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Barrio Vista Alegre - C.C. Totos – Totos – Cangallo - Ayacucho", sustentada en el Informe Técnico N° 237-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC de la especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios, quien concluye que, finalizada la ejecución del aludido proyecto, procedió a conciliar la información con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y las Coordinaciones de Contabilidad y Tesorería; asimismo, señala que ha realizado la conciliación de los bienes patrimoniales y no patrimoniales con la Coordinación de Control Patrimonial, producto de lo cual establece que el proyecto en mención fue ejecutado con un costo total de S/ 345,779.77 (Trescientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y nueve con 77/100 Soles), señalando que este monto resulta de la sumatoria de los siguientes conceptos: i) expediente técnico por el monto de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 Soles), (ii) ejecución de obra por el monto de S/ 307,158.30 (Trescientos siete mil ciento cincuenta y ocho con 30/100 Soles); (iii) supervisión por el monto de S/ 2,800.00 (Dos mil ochocientos con 00/100 Soles), (iv) equipamiento por el monto de S/ 24,121.57 (Veinticuatro mil ciento veintiuno con 57/100 Soles), (v) otros equipos (vehículos) por el monto de S/ 4,449.90 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 90/100 Soles), y (vi) intangibles (gestor institucional para la obra) por S/ 3,750.00 (Tres mil setecientos cincuenta con 00/100 Soles);

Firmado digitalmente por: VERA ZUÑIGA Milagritos Esthel FAU 20601993181 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 27/10/2020 15:57:44-0500

Que, asimismo, informó que durante la liquidación todos los importes cancelados con cargo al proyecto son reclasificados por componentes, en cumplimiento del procedimiento de liquidación técnica – financiera aprobada con Resolución Directoral N° 017-2020-MIDIS/PNPAIS, conforme al siguiente detalle: (i) Componente de Infraestructura total por S/ 310,658.30 (Trescientos diez mil seiscientos cincuenta y ocho con 30/100 Soles), que comprende costo de obra y costo de supervisión del cuadro N° 15 y (ii) Componente de equipamiento total por S/ 28,571.47 (Veintiocho mil quinientos setenta y uno con 47/100 Soles), que comprende el equipamiento del contrato de obra más otros equipos;

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL - PROGRAMA NACIONAL PAIS - V°B° Mario Antonio Ríos Vela Director Ejecutivo

Que, el monto de inversión ejecutado representa el 87.99% con respecto al presupuesto declarado viable, produciéndose un ahorro del gasto público de S/ 47,209.44 (Cuarenta y siete mil doscientos nueve con 44/100 Soles), que representa el 12.01% del presupuesto asignado según el PIP viable;

Firmado digitalmente por: CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU 20601993181 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 28/10/2020 15:12:04-0500

Que, mediante Informe Legal N° 376-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica informó que, el expediente administrativo contiene los siguientes anexos: (i) ficha de liquidación técnica – financiera del proyecto, (ii) resumen de la ejecución presupuestal por específica de gasto del proyecto de inversión, (iii) resumen de gastos de componente de proyecto culminado y/o liquidado, (iv) relación detallada de los bienes patrimoniales, (v) relación detallada de los bienes no patrimoniales y (vi) informe técnico de liquidación técnica - financiera; los mismos que se encuentran debidamente suscritos y visados por las áreas comprometidas, cumpliendo con las exigencias contenidas en la versión N° 02 del procedimiento: "Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS; recomendando emitir la Resolución Directoral que apruebe la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión

Firmado digitalmente por: CUBA ARAOZ Irma Jennypher FAU 20601993181 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 28/10/2020 21:09:28-0500

"Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Barrio Vista Alegre - C.C. Totos – Totos - Cangallo- Ayacucho";

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y el Manual de Operaciones del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, y;

Firmado digitalmente por: FARFAN CUBA Sara Evelyn FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2020 15:10:24-0500

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Barrio Vista Alegre - C.C. Totos – Totos - Cangallo- Ayacucho", por la suma de S/ 345,779.77 (Trescientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y nueve con 77/100 Soles), incluido impuestos de ley, según se detalla a continuación:

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Item	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Tecnico	3,500.00
2	Ejecución de obra (incluye gastos generales, utilidades, reajuste pagado)	307,158.30
3	Deuda a favor del Contratista afecto a la Obra (Reajuste por formula polinomica)	-
4	Monto a favor de la Entidad afecto a la Obra	-
A	**COSTO DE OBRA (A= 1+2+3+4)**	**310,658.30**
5	Monto Pagado por Supervision	2,800.00
6	Deuda a favor del Supervisor afecto al Servicio de Supervisión	
7	Monto a favor de la Entidad afecto al Servicio de Supervisión	-
B	**COSTO DE SUPERVISION (B= 5+6+7)**	**2,800.00**
C	**SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)**	**313,458.30**
8	Equipamiento según Formato 03 y 04 (Relacion de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	24,121.57
9	Otros equipos (Vehiculos).	4,449.90
D	**SUB TOTAL COMPONENTE EQUIPAMIENTO (D=8+9)**	**28,571.47**
10	SUB TOTAL INTANGIBLES	3,750.00
E	**SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES (E =10)**	**3,750.00**
F	**COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F = C+D+E)**	**345,779.77**

Fuente: Informe Técnico N° 237-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC

Firmado digitalmente por: VERA ZUÑIGA Milagritos Esthel FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2020 15:57:53-0500

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
V°B°
Mario Antonio Rios Vela
Director Ejecutivo
PROGRAMA NACIONAL PAIS

Firmado digitalmente por: CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28/10/2020 15:12:12-0500

Artículo 2°.- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones registre el cierre de inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Firmado digitalmente por: CUBA ARAOZ Irma Jennypher FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28/10/2020 21:09:50-0500

Artículo 3°.- Disponer que la Unidad de Administración proceda con el registro contable y patrimonial del proyecto de inversión "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Barrio Vista Alegre - C.C. Totos – Totos – Cangallo - Ayacucho".

Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Administración del Programa la notificación a la Unidad de Plataformas de Servicios, y custodia del expediente electrónico en medio magnético para ser incorporado al expediente físico de liquidación técnica financiera del proyecto de inversión.

Artículo 5°.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.

Regístrese y comuníquese.

Firmado digitalmente por:
FARFAN CUBA Sara Evelyn
FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2020 15:10:46-0500

Mario Antonio Rios Vela
Director Ejecutivo
PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS"
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Firmado digitalmente por:
VERA ZUÑIGA Milagritos
Esthel FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27/10/2020 15:58:03-0500

Firmado digitalmente por:
CABRERA FIGUEROA Sandra
Alicia FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28/10/2020 15:12:21-0500

Firmado digitalmente por:
CUBA ARAOZ Irma Jennypher
FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28/10/2020 21:10:14-0500

PERÚ | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Viceministerio de Prestaciones Sociales | Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto
(Expresado en Soles)

Nivel de Gobierno E:	GOBIERNO NACIONAL
Sector 37:	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 037:	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001-1082:	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
OBRA:	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL BARRIO VISTA ALEGRE- C.C. TOTOS TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO
CÓDIGO UNIFICADO:	2156562
CODIGO SNIP:	215547
META:	
EJERCICIO:	2012
MODALIDAD:	Contrata
FTE. FTO.:	Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 127,894.86
2.6.2.3.99.2	**SUB TOTAL**	S/ 127,894.86

	TOTAL	**S/ 127,894.86**

Econ. Romer Sánchez Cometivos
Coordinador de Programación e Inversiones
Unidad de Planeamiento y Presupuesto

PERÚ | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Viceministerio de Prestaciones Sociales | Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto
(Expresado en Soles)

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL BARRIO VISTA ALEGRE- C.C. TOTOS TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO

CÓDIGO UNIFICADO: 2156562
CODIGO SNIP: 215547
META:
EJERCICIO: 2013
MODALIDAD: Contrata
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 209,220.24
2.6.2.3.99.2	**SUB TOTAL**	S/ 209,220.24

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	
Detalle Sub-Genérica 1	ADQUISICION DE VEHICULOS	
Específica 1	ADQUISICION DE VEHICULOS	
Detalle Específica 1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	S/ 4,449.90
2.6.3.1.1.1	**SUB TOTAL**	S/ 4,449.90

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Sub-Genérica 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Específica 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Específica 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 3,750.00
2.6.8.1.4.3	**SUB TOTAL**	S/ 3,750.00
	TOTAL	**S/ 217,420.14**

Econ. Romer Sánchez Cometivos
Coordinador de Programación e Inversiones
Unidad de Planeamiento y Presupuesto

PERÚ | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Viceministerio de Prestaciones Sociales | Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto
(Expresado en Soles)

Nivel de Gobierno E:	GOBIERNO NACIONAL
Sector 40:	DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Pliego 040:	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Unidad Ejecutora 008-1674:	PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS
OBRA:	CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL BARRIO VISTA ALEGRE- C.C. TOTOS TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO
CÓDIGO UNIFICADO:	2156562
CODIGO SNIP:	215547
META:	
EJERCICIO:	2020
MODALIDAD:	Contrata
FTE. FTO.:	Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	
Específica 6	OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	
Detalle Específica 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/ 2,800.00
2.6.2.2.6.5	**SUB TOTAL**	S/ 2,800.00

		S/ 2,800.00

Econ. Romer Sánchez Cometivos
Coordinador de Programación e Inversiones
Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : " CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL BARRIO VISTA ALEGRE- C.C. TOTOS -TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO"

Codigo SNIP : 215547 **Codigo de Proyecto :** 2156562

Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO II: EJECUCION DE OBRA III: ACTIVOS NO FINANCIEROS IV: SUPERVISION V: GESTOR VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE I, II Y III : EXPEDIENTE TÉCNICO ,EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN

Modalidad de Ejecución : Administración Indirecta: por Contrata
Ejecutor de Componente : CONSORCIO SAGITARIO
RUC de :
Nro de Contrato / Convenio : 126-2012-VIVIENDA/OGA.UE.001
Monto Inicial de Componente : S/. 337,115.10
N° Resolución de Liquidación de Contrato : R.D. N° 067-2014-VIVIENDA-VMVU/PNT
Monto Final según Resolución : S/. 334,779.87

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL						VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)									
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	Nº de Registro SIAF	DESAGREGADO DEL PAGO				Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS					INGRESO (REVERSIONES)				Monto Final
					PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	COBRANZA COACTIVA	DETRACCIÓN		CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	
Valorizacion N° 1	127,894.86	001-000420		7357-2012	0.00	0.00	0.00	6,394.74	127,894.86	NETO	2012-009123	31/12/2012	11/01/2013	121,500.12	-				121,500.12
										DETRACCION	2012-009123	31/12/2012	15/01/2013	6,394.74	-				6,394.74
Valorizacion N° 2	209,220.24	001-000464	1152-2013	4976-2013	0.00	0.00	0.00	10,461.01	209,220.24	NETO	2013-004491	11/06/2013	12/06/2013	165,047.72	2,335.23	T6	4/04/2017	5/04/2017	162,712.49
										DETRACCION	2013-004491	11/06/2013	12/06/2013	10,461.01	-				10,461.01
										PENALIDAD	2013-004491	11/06/2013	12/06/2013	33,711.51	-				33,711.51
Liquidacion de Contrata	-2,335.23	R.C.001-000931		4976-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	- 2,335.23						-				-
					-	-	-	16,855.75	334,779.87					337,115.10	2,335.23				334,779.87

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/. 334,779.87
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA *	S/. 0.00
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	**S/. 334,779.87**
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	**S/. 0.00**

(*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.

COMPONENTE IV: SUPERVISIÓN

Modalidad de Ejecución :
Ejecutor de Componente : BERNARDO RAMIREZ HUAMANI
RUC de :
Nro de Contrato / Convenio : 1313-2012
Monto Inicial de Componente : S/. 3,500.00
C/N de rebaja de O/S : C.N. 217-2016-VIVIENDA/PNT, C.N. 082-2019-MIDIS/PNPAIS-UA
Monto Final : S/. 2,800.00

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL						VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)									
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	Nº de Registro SIAF	DESAGREGADO DEL PAGO				Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS					INGRESO (REVERSIONES)				Monto Final
					PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	COBRANZA COACTIVA	DETRACCIÓN		CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	
PRIMER y SEGUNGO PAGO	2,800.00	001-000076	31513-2019	3605-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	TOTAL	8239-2020	31/07/2020	7/08/2020	2,800.00	-				2,800.00
															-				-
					-	-	-	-	2,800.00					2,800.00	-				2,800.00

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/. 2,800.00
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 0.00
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	**S/. 2,800.00**
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	**S/. 0.00**

(*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.

CPC Julia Milagros Torres Meza
Coordinación de Tesoreria
PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS"
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Firmado digitalmente por: RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU 20601993181 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 17/09/2020 20:10:31-0500

Firmado digitalmente por: GIRON MEZA Fiorela Mariane FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17/09/2020 19:17:55-0500

Firmado digitalmente por: DEL AGUILA PANDURO Medalith FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17/09/2020 15:07:07-0500

COMPONENTE V: GESTOR INSTITUCIONAL

Modalidad de Ejecución :
Ejecutor de Componente : ROSA SANCHEZ MENDOZA
RUC de :
Nro de Contrato / Convenio : 1747-2013
Monto Inicial de Componente : S/. 3,750.00
C/N de rebaja de O/S :
Monto Final : S/. 3,750.00

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL						VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)									
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	Nº de Registro SIAF	DESAGREGADO DEL PAGO				Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS					INGRESO (REVERSIONES)				Monto Final
					PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	COBRANZA COACTIVA	DETRACCIÓN		CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	
1er pago	1,125.00	E001-19		6171-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	TOTAL	2013-007493	11/09/2013	13/09/2013	1,125.00	-				1,125.00
2do pago	2,625.00	E001-21		6171-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	NETO	2013-007508	12/09/2013	16/09/2013	525.00	-				525.00
										COBRANZA COACTIV	2013-007508	12/09/2013	16/09/2013	2,100.00	-				2,100.00
															-				-
TOTALES ==>	S/. 3,750.00				-	-	-	-	**3,750.00**					3,750.00	-				3,750.00

(*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.

COMPONENTE VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

Modalidad de Ejecución :
Ejecutor de Componente : CAYMAN S.AC.
RUC de :
Nro de Contrato / Convenio : **O/C 505-2013 - C/P 6526-2013**
Monto Inicial de Componente : S/. 4,449.90
Caracteristicas del Activo no Financiero : Marca ZONGSHEN, Color Rojo
Monto Final : S/. 4,449.90

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL						VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)									
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	Nº de Registro SIAF	DESAGREGADO DEL PAGO				Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS					INGRESO (REVERSIONES)				Monto Final
					PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	COBRANZA COACTIVA	DETRACCIÓN		CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	
Adquisición de 01 Motocicleta	4,449.90	001-0024208		7450-2013	444.29	0.00	0.00	267.00	4,449.90	NETO	2013-006526	12/08/2013	14/08/2013	3,737.91	-				3,737.91
										RETENCION IGV	2013-006526	12/08/2013	16/08/2013	267.00	-				267.00
										PENALIDAD	2013-006526	12/08/2013	16/08/2013	444.99	-				444.99
TOTALES ==>	S/. 4,449.90				444.29	-	-	267.00	4,449.90					4,449.90	-				4,449.90

(*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.

Firmado digitalmente por:
RUIZ GUTIERREZ Jimmy
Gustavo FAU 20601993181 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 17/09/2020 20:11:05-0500

Firmado digitalmente por:
GIRON MEZA Fiorela
Mariane FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17/09/2020 19:18:06-0500

CPC Julia Milagros Torres Meza
Coordinación de Tesorería
PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS"
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Firmado digitalmente por:
DEL AGUILA PANDURO
Medalith FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17/09/2020 15:07:17-0500

C.P. BARRIO VISTA ALEGRE - TOTOS TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO

FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	FX-2200LCD-U	S/T	NEGRO	9830210050			1	S/. 814.20	S/. 814.20
2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	BENQ	AE100	S/T	PLATEADO	IDM3C02453002			1	S/. 949.90	S/. 949.90
3	CAMAROTE DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON		1 1/2 PLAZA		1	S/. 461.38	S/. 461.38
4	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	DELL	INSPIRION	LAPTOP	NEGRO	2PKWJN1 HNKWJW1			2	S/. 3,473.92	S/. 6,947.84
5	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	S/M	MELAMINA	CREMA		1.51X0.75X0.76		3	S/. 569.94	S/. 1,709.82
6	ESTANTE DE MELAMINA	S/M	S/M	MELAMINA	CREMA		1.10X2.43		2	S/. 529.23	S/. 1,058.46
7	IMPRESORA LASER	BROTHER	HL-2270DW	S/T	NEGRO	E69342J2J259007			1	S/. 1,085.60	S/. 1,085.60
8	MESA DE REUNIONES	S/M	S/M	MADERA	CREMA	2.20X1.36X0.85			1	S/. 1,153.45	S/. 1,153.45
9	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	MELAMINA	CREMA		0.85 X 0.45 X 1.20		2	S/. 434.24	S/. 868.48
10	PANTALLA ECRAN	KLIP XTREME	KPS-301	ELECTRICO	BLANCO	527/1540			1	S/. 678.50	S/. 678.50
11	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	TP LINK	TL-WA701ND	S/T	BLANCO	10668300924 127V1000399 12CC7400179			3	S/. 474.95	S/. 1,424.85
12	MODEM EXTERNO	HUAWEI	E303	USB	BLANCO	S/S	S/D		3	S/. 81.42	S/. 244.26
13	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	PVC	NEGRO	1.01X0.54X0.46			18	S/. 203.55	S/. 3,663.90
14	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	BENQ	MS502	S/T	NEGRO	PD6CC03605000			1	S/. 1,636.08	S/. 1,636.08
15	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	MICRONICS	MIC W360	WEBCAM	NEGRO	2616W360WR0883			1	S/. 474.95	S/. 474.95
16	MOTOCICLETA	ZONGSHEN	ZX 200	PLACA EA9263	ROJO	LZSJCMLC0D5001648	ZS169FML8D100032	Bien ya incluido en la Base Patrimonial con Código Patrimonial 678268000096	1	S/. 4,449.90	S/. 4,449.90
										TOTAL	**S/. 27,621.57**

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

V° B° JEFE DE LA UA

PROGRAMA NACIONAL PAIS

Firmado digitalmente por: SARAVIA CASANOVA Gustavo Enrique FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02/10/2020 15:16:18-0500

Firmado digitalmente por: CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2020 17:54:48-0500

Firmado digitalmente por: RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2020 21:30:06-0500

C.P. BARRIO VISTA ALEGRE - TOTOS TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO

FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUDIFONOS	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S			1	S/. 407.10	S/. 407.10
2	PARLANTE	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S			1	S/. 542.80	S/. 542.80
										TOTAL	**S/. 949.90**

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

Firmado digitalmente por:
SARAVIA CASANOVA Gustavo
Enrique FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02/10/2020 15:16:53-0500

Firmado digitalmente por:
CABRERA FIGUEROA Sandra
Alicia FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07/10/2020 18:09:38-0500

V° B° JEFE DE LA UA

Firmado digitalmente por:
RUIZ GUTIERREZ Jimmy
Gustavo FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06/10/2020 21:30:44-0500