\')B\JCA DE( B,
& %

Ne Ol -2017-MiDIS/PNPAIS

Lima, 14 NOV. 2017
VISTOS:

El Informe N° 162-2017-MIDIS/PNPAIS-UA-CC/NE de la Liquidadora, remitido por la Jefe (e) de la
Unidad de Administracion con Informe N° 023-2017-MIDIS/PNTPAIS-UA,; v, el Informe Técnico N°
15-2017/MIDIS/PNT-UI-CRT-MEVH de la Coordinadora Técnico Regional de la Unidad de
Infraestructura, remitido el Jefe (e) de la Unidad de Infraestructura del Programa Nacional
“Plataformas de Accion para la inclusién Social — PAIS" con Memorandum N° 460-2017-
MIDIS/PNPAIS-ULI.

CONSIDERANDO:

-\ Que, mediante el Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA se constituyé el Programa Nacional
) Tambos adscrito al Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, como plataforma de
prestacion de servicios y actividades del sector Vivienda, Construccion y Saneamiento, asi como
otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la poblacion rural y rural dispersa,
que permita mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o
fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;

2 Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se establece el Programa Nacional

Plataforma de Accién para la Inclusion Social-PAIS sobre la base del Programa Nacional
Tambos, cuya Primera Disposicién Complementaria Final dispone que a partir de su vigencia,
el Programa Nacional Tambos se entendera referido a la nueva denominacién Programa
Nacional “Plataformas de Accién para la Inclusién Social — PAIS”;

Que, a través de la Resolucion de Secretaria General N° 007-2015-VIVIENDA-SG de 23 de
marzo de 2015, se aprobd la Directiva N° 06-2015-VIVIENDA-SG “Normas y procedimientos
para el desarrollo de proyectos que se ejecutan a través de Nucleos Ejecutores por los
Programas de Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento”, la cual sefiala que la
Liquidacion Final es el acto administrativo a través del cual se determina formalmente el monto
efectivamente gastado en un proyecto concluido y operativo en concordancia con el Convenio
de Cooperacion;

Que, a través de la Resolucion Directoral N° 041-2017-MIDIS/PNT de 25 de mayo de 2017, se
aprobo6 la Adecuacion de la “Guia para la Ejecucion y Liquidacion de Proyectos de los Centros
de Servicios Tambos”, la misma que sefiala que la Liquidacién Final es el acto administrativo a
través del cual el Nucleo Ejecutor y Residente con Informe del Supervisor del Proyecto
determina formalmente el monto efectivamente gastado en el proyecto concluido y operativo,
en concordancia con el Convenio de Cooperacion:;

Que, en el literal p. del numeral 6.17.2 de la “Guia para la Ejecucién y Liquidacion de Proyectos
de los Centros de Servicios Tambos”, se estipula que el liquidador elaborara el proyecto de
Resolucion Directoral de aprobacién de Liquidacion, adjuntando la Ficha de Aprobacion de
Liquidacion de Convenios para la aprobacién del Director Ejecutivo.




Que, mediante Resolucion Directoral N° 257-2015-VIVIENDA-PNT se aprobd el Expediente
Técnico y su financiamiento para ejecutar el Proyecto de Inversion Publica — PIP "CREACION
DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO CALLANCHA — CCAPI
- PARURO - CUSCO"— SNIP N° 256106”. o

~ Que, mediante Convenio de Cooperacién N° 1077-2015-VIVIENDA de 09 de noviembre de
2015, suscrito entre el Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento y el Nucleo Ejecutor del proyecto "CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -
TAMBO EN EL CENTRO POBLADO CALLANCHA - CCAPI - PARURO - CUSCO", el
Programa Nacional Tambos financia al Nucleo Ejecutor para que este administre los recursos
para la ejecucién del proyecto.

Que, mediante Acta de Entrega de Obra y Equipamiento de 03 de noviembre de 2016, el
profesional de la Unidad de Infraestructura recibi® la Obra y Equipamiento del proyecto
ejecutado por el Nucleo Ejecutor con financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento.

Que, con Informe Técnico N° 15-2017-MIDIS/PNT-UI-CRT-MEVH, se concluye que los datos
financieros estan acorde al Convenio de Cooperacion, que los gastos efectuados guardan
concordancia con la estructura del Presupuesto otorgado y que el expediente de Liquidacion
Final cuenta con los requisitos minimos exigidos; por tanto, otorgan conformidad al expediente
de Liquidacién Final, presentado por el residente y supervisor del proyecto y solicitan la
devolucion del fondo de garantia retenido por Liquidacién Final del Convenio de Cooperacion,
de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO
CARGO NOMBRE DE MONTO DE MONTO PENALIDAD RETENIDO
PROFESIONALES CONTRATO PAGADO RETENIDA (15%)
A DEVOLVER
ING. JUDITH SHIRLEY
RESIDENTE VEGA MOSCOSO 39,056.00 33,197.60 00.00 5,858.40
SUPERVISOR ARQ. YENY PEREZ ALVIZ " 44,544.00 37,862.40 00.00 6,681.60

Que, con Informe N° 162-2017-MIDIS/PNPAIS-UA-CCINE, la Liquidadora informa que las Pre
Liquidaciones presentadas han sido aprobadas, las cuales cuentan como sustento con las
fichas de aprobacién de Pre Liquidacién mensuales debidamente suscritas; y no cuenta con
saldos pendientes de rendir y recomienda aprobar la Liquidacién Final.

Con el visto de la Jefa () de la Unidad de Administracion, la Coordinadora (e) de Contabilidad,
el Jefe (e) de la Unidad de Infraestructura y la Jefa de la Unidad de Asesoria juridica.

SE RESUELVE:
Articulo 1°.- Liquidacién del Convenio de Cooperacién N° 1077-201 5-VIVIENDA

Aprobar la Liquidacion Final del Convenio de Cooperacién N° 1077-2015-VIVIENDA -
"CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO
CALLANCHA — CCAPI - PARURO - CUSCO"- SNIP N° 256106, considerando como monto
final ejecutado bajo la modalidad de Nucleos Ejecutores SI. 1, 030,942.91 (Un millén treinta mil
novecientos cuarenta y dos con 91/100 soles); Segun el siguiente detalle:



OBUCADEL 5
7

DESCRIPCION — PROYECTO NUEVO

MONTOS
(s

MONTO INICIAL DEL PROYECTO — NUCLEOS
EJBECUTORES - Desembolsado

1,036,677.22

NUCLEOS EJECUTORES

INTERESES 1,228.45
GASTOS BANCARIOS 443.30
OTROS APORTES — NUCLEO EJECUTOR 0.01
MONTO NOEJECUTADOY REVERTIDOAT.P. 6,962.77
DEMANDA JUDICIAL -

MONTO TOTAL DE PRE LIQUIDACIONES APROBADAS 1,030,499.61
GASTOS BANCARIOS 443.30
MONTO RANAL DE EJECUCION DE PROYECTO — 1,030,042.91

Fuente: Elaboracion Propia.

Articulo 2°.-
Liquidaciéon Final del Convenio.

Monto retenido a Supervisor y Residente por la aprobacién de la

Encargar al Coordinador Regional Técnico de la Unidad de Infraestructura, gestionar la
devolucion del monto retenido, por concepto de fondo de garantia por Liquidacién Final del
Convenio de Cooperacién, de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO
MONTO DE MONTO PENALIDAD RETENIDO
CARGO NOMBRE DE PROFESIONALES CONTRATO PAGADO RETENIDA (15%)
A DEVOLVER
ING. JUDITH SHIRLEY VEGA
RESIDENTE MOSCOSO 39,056.00 33,197.60 00.00 5,858.40
SUPERVISOR ARQ. YENY PEREZ ALVIZ 44,544.00 37,862.40 00.00 6,681.60

Articulo 3°.- Remision del Formato SNIP — 14 a la Unidad de Infraestructura

Disponer que la Unidad de Infraestructura del Programa Nacional “Plataformas de Accion para
la inclusion Social — PAIS”, gestione el Cierre de Proyecto y registro en el Banco de Proyectos
del SNIP, para lo cual deberan adjuntar el Formato SNIP — 14 Ficha de Registro del Informe de
Cierre del Proyecto de Inversion Publica.
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Articulo 4°.- Notificacion

Disponer a la Unidad de Administracion del Programa Nacional “Plataformas de Accion para la
inclusion Social — PAIS”, notifique la presente Resolucion Directoral a:

- Los representantes del Nuacleo Ejecutor del proyecto "CREACION DEL CENTRO DE
SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO CALLANCHA — CCAPI - PARURO -
CUSCOQ", para los fines pertinentes.

- Ala Coordinacién de Abastecimiento y Control Patrimonial, asi como a la Coordinacién de
Contabilidad de la entidad, en conjunto al detalle de Equipamiento y Mobiliario, para los
registros correspondientes.

- A la Unidad de Infraestructura con atencién del Coordinador Regional Técnico, para las
acciones de su competencia.

Asimismo, debera ponerse en conocimiento, al Responsable del Portal Institucional del
Programa Nacional “Plataformas de Accion para la inclusion Social — PAIS™.

Registrese, Comuniquese y Notifiquese,

p,r éiﬁf&H}HO.MOSCOSO Flores
4 Director Ejecutivo o
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