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N® 102  -2020-MIDIS/PNPAIS
Lima, 07 de julio de 2020
VISTO:

El Informe N° 603-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS v el Memorando N° 951-2020-
MIDIS/PNPAIS-UPS emitidos por la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa,
el Informe Legal N° 183-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la Unidad de Asesoria
Juridica del Programa, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprueba la transferencia
del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento
al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social:

Que, mediante Decreto Supremo N°® 013-2017-MIDIS, se constituye el Programa
Nacional “Plataformas de Accién para la Inclusion Social-PAIS" sobre la base del
Programa Nacional Tambos, disponiendo en su Primera Disposicién Complementaria
Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional
Tambos se entendera referido a la nueva denominacion Programa Nacional “Plataformas
de Accion para la Inclusién Social - PAIS":

Que, mediante Resoluciéon Ministerial N® 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual
de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Accién para la Inclusién Social
— PAIS", cuyo literal I) del articulo 10 estipula que es funcién del Director Ejecutivo emitir
resoluciones de Direccion Ejecutiva en asuntos de su competencia;

Que, el numeral 33.1 del articulo 33° de la “Directiva General del Sisterna Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones” aprobada mediante Resolucion
Directoral N* 001-2019-EF/63.01 sefiala que “La ejecucidn fisica de las inversiones se
inicia luego de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente, segun
corresponda, siendo responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Inversiones efectuar los
registros que correspondan en el Banco de Inversiones™

Que, asimismo, el numeral 33.2. del articulo 33° de la Directiva en mencién,
contempla lo siguiente: "Las modificaciones durante la ejecucidn fisica de las inversiones
deben ser registradas por la Unidad Ejecutora de Inversiones antes de su ejecucion,
mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucién para proyectos de
inversion y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucién para Inversiones de
optimizacion, de ampliacién marginal, de rehabilitacion y de reposicion segun



corresponda, y siempre que se mantenga la concepcién técnica y dimensionamiento, en
el caso de proyectos de inversion”;

Que, con Resolucion Directoral N° 196-2015-VIVIENDA/PNT de fecha 28 de
agosto de 2015, se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversion publica
“Creacion del Centro de Servicios Tambo en el centro poblado Urinccoscco, distrito de
Quiquijana, provincia de Quispicanchi, departamento de Cusco”, con coédigo SNIP N°
286367, con un presupuesto total de S/ 1,081,902,17 (Un millén ochenta y un mil
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Saneamiento y el Nucleo Ejecutor del Proyecto "Creacion del Centro de Servicios —
Tambo en el centro poblado Urinccoscco - Quiquijana — Quispicanchi — Cusco”,
suscribieron el Convenio de Cooperacion N° 1011-2015-VIVIENDA, modificado mediante
Adenda N° 01, Adenda N° 02 y Adenda N° 03, estableciendo que el plazo de vigencia del
convenio se inicia a partir de la fecha de su suscripcion y culmina con la resolucion de
aprobacion de la liquidacion final,

Que, mediante Informe N° 04-2018-RESIDENTE/ALAM de fecha 27 de marzo de
2018, el Residente de Obra solicita la ampliacién de plazo via regularizacién N° 05 por
245 dias calendario, por las causales de: (i) Atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a los representantes del NE, (i) Caso fortuito tales como situaciones
imprevistas posteriores a la suscripcion del convenio de cooperacion debidamente
comprobadas por el supervisor y (iii) Demora en la entrega de los desembolsos por el
PNT, siempre y cuando estos hayan sido solicitados oportuna y adecuadamente y

aprobados por el supervisor del proyecto;
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nueva fecha de término de ejecucion de obra el dia 31 de diciembre de 2017, otorgando
conformidad y emitiendo opinién favorable, indicando que la solicitud no genera
ampliacién presupuestal,

Que, mediante Informe N° 603-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS de fecha 31 de diciembre
de 2019, ampliado con Memorando N° 951-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS de fecha 20 de
junio de 2020, la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios, sustentada en los
Informes de la Coordinacién de Plataformas Fijas, Coordinacion General Zona Sur vy el
Coordinador Regional Técnico, solicita a la Direccion Ejecutiva la aprobacion de la
ampliacion de plazo de ejecucién de obra N° 05 por el término de 205 dias calendario,
por la causal de “"Demora en la entrega de los desembolsos por el PNT, siempre y cuando
estos hayan sido solicitados oportuna y adecuadamente y aprobados por el supervisor
del proyecto”, debido a que se produjo retraso en la obra producto de la demora en la
aprobacion de la autorizacién de gastos N 10 para la adquisicién de equipamiento basico
y mobiliario basico para el Tambo; indicando ademas, que existe un retraso de 23 dias
calendario de ejecucién de obra imputables al Nucleo Ejecutor y sus profesionales, toda
vez que la fecha real de término de obra es el 14 de diciembre de 2017;

Que, asimismo, solicita que la ampliacidén de plazo de ejecucion de obra N° 05 sea
otorgada con eficacia anticipada al 01 de mayo de 2017, dia siguiente de la fecha de
vencimiento de la ampliacion de plazo N° 04, aprobada mediante Carta N° 41-2017-
MIDIS-PNT-UI, prorrogando la fecha de término al 21 de noviembre de 2017;



Que, mediante Informe Legal N° 183-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ de fecha 01 de julio
de 2020, la Unidad de Asesoria Juridica sefiala que de |a revision documental se advierte
que la solicitud de ampliacion de plazo de ejecucién de obra N° 05 del proyecto “Creacion
del Centro de Servicios — Tambo en el centro poblado Urinccoscco - Quiquijana —
Quispicanchi — Cusco”, con codigo SNIP N° 286367, ha sido presentada por el Nucleo
Ejecutor dentro del plazo vigente del convenio de cooperacion y se sustenta en la causal
de "Demora en la entrega de los desembolsos por el PNT, siempre y cuando estos hayan
sido solicitados oportuna y adecuadamente y aprobados por el supervisor del proyecto”,
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amparo de lo previsto en el articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, prorrogandose la fecha de término
de obra hasta el 21 de noviembre de 2017, precisando que la misma no generara el
reconocimiento de mayores gastos generales ni el incremento del monto de inversién del
proyecto;

Que, asimismo, advierte la existencia de presuntas responsabilidades
administrativas de los profesionales contratados por el Programa a cargo del control,
supervision, monitoreo, revision y seguimiento administrativo de la ejecucién del proyecto
de inversion, por la excesiva demora en la tramitacién de la solicitud de ampliacién de
plazo, recomendando la remision del expediente administrativo a la Secretaria Técnica
de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Programa a fin de que inicie el
deslinde de responsabilidades que el caso amerite;

S i De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que
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"Plataformas de Accion para la Inclusion Social — PAIS, aprobado mediante Resolucion
Ministerial N° 263-2017-MIDIS; la Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones” aprobada mediante Resolucion
Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y lo dispuesto en la "Guia para la Ejecucion y Liquidacion
de Proyectos de los Centros de Servicios Tambos”, aprobada mediante Resolucion
Directoral N® 041-2017-MIDIS/PNT-DE;

Con los vistos de las Jefaturas de la Unidad de Plataformas de Servicios, y de la
Unidad de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar en parte la ampliacion de plazo de ejecucién de obra N° 05
del proyecto “Creacion del Centro de Servicios — Tambo en el centro poblado Urinccoscco
- Quiquijana — Quispicanchi — Cusco”, con codigo SNIP N° 286367, solicitado por el
Nucleo Ejecutor, por el término de 205 dias calendario, por la causal de “Demora en la
entrega de los desembolsos por el PNT, siempre y cuando estos hayan sido solicitados
oportuna y adecuadamente y aprobados por el supervisor del proyecto”, con eficacia
anticipada al 01 de mayo de 2017, prorrogando la fecha de término de obra hasta el 21
de noviembre de 2017, precisando que la misma no generara el reconocimiento de
mayores gastos generales ni el incremento del monto de inversion del proyecto,

Articulo 2° .- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones
(UEI), adopte las acciones correspondientes de acuerdo a su competencia establecida



en la "Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones” aprobada mediante Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01.
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Articulo 3° .- Encargar a la Unidad de Administracién la notificacién a la Unidad
de Plataformas de Servicios y custodia del expediente electrénico en medio magnético
para ser incorporado al expediente fisico de ampliacion de plazo de ejecucién de obra N°
05 del proyecto “Creacion del Centro de Servicios — Tambo en el centro poblado
Urinccoscco - Quiquijana — Quispicanchi — Cusco”, con codigo SNIP N° 286367.

Articulo 4° .- Disponer a la Unidad de Plataformas de Servicios, incorpore la
presente resolucion al expediente técnico aprobado y notifique a los Representantes del
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poblado Urinccoscco - Quiquljana — Quispicanchi — Cusco”, con cddigo SNIP N° 286367
y demas intervinientes en la ejecucion del proyecto, la presente resolucion, a efecto que
adopten las acciones necesarias para el debido cumplimiento de la misma, con sujecion
a la normativa vigente.

Articulo 5°.- Remitir a la Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos
Disciplinarios del Programa un duplicado del expediente administrativo electronico que
motiva la presente resolucion a fin de que inicie el deslinde de responsabilidades por los
hechos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion y los que en el
trascurso de la investigacion se determinen.

Articulo 6°- Encargar a la Unidad de Comunicacion e Imagen del Programa
disponga las acciones necesarias para la publicacién de la Resolucién Directoral en el
portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.

Registrese y comuniquese.
Killa Sumac Susana Miranda Troncos

Directora Ejecutiva
Programa Nacional PAIS

Directora Ejecutiva
PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCION
PARA LA INCLUSION SOCIAL - PASS”
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