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N° 223 .2020-MIDIS/PNPAIS

Lima, 09 de noviembre de 2020
VISTO:

El Informe N° 366-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por la Unidad de Plataformas
de Servicios y el Informe Legal N°® 388-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la Unidad
de Asesoria Juridica del Programa, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprueba la transferencia
del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento
al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social;

Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se constituye el Programa
Nacional "Plataformas de Accién para la Inclusién Social-PAIS" sobre la base del
Programa Nacional Tambos, disponiendo en su Primera Disposicién Complementaria
Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional
Tambos se entenderda referidc a la nueva denominacién Programa Nacional
"Plataformas de Accidn para la Inclusion Social — PAIS”;

Que, mediante Resolucién Ministerial N° 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual
de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Accién para la Inclusién Social
— PAIS", cuyo literal 1) del articulo 10 estipula que es funcién del Director Ejecutivo emitir
resoluciones de Direccién Ejecutiva en asuntos de su competencia;

Que, el numeral 33.1 del articulo 33° de la "Directiva General del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones" aprobada mediante
Resolucién Directoral N* 001-2019-EF/63.01 sefala que “La ejecucién fisica de las
inversiones se inicia luego de la aprobacién del expediente técnico o documento
equivalente, seglin corresponda, siendo responsabilidad de la Unidad Ejecutora de
Inversiones efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones”:

Que, asimismo, el numeral 33.2, del artfculo 33° de la Directiva en mencién,
contempla lo siguiente: “Las modificaciones durante la ejecucién fisica de las
inversiones deben ser registradas por la Unidad Ejecutora de Inversiones antes de su
ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucién para
proyectos de inversién y Formato N° 08-C: Regisfros en la fase de Ejecucion para
Inversiones de oplimizacién, de ampliacién marginal, de rehabilitacién y de reposicién
segun corresponda, y siempre que Se mantenga la concepcién técnica y
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversién™,



Que, mediante Resolucion Directoral N® 324-2015-VIVIENDA/PNT de fecha 18 de
diciembre de 2015, se aprobo el expediente técnico del Proyecto de Inversion Publica
“Creacion del Centro de Servicios de Apoyo al habitat rural en el C.P. San Miguel-
Cortegana, Celendin, Cajamarca”, con Cddigo SNIP N° 278041, con un presupuesto
total de S/ 1'032,126.88 (Un millén treinta y dos mil ciento veintiséis con 88/100 Soles),
incluido impuestos, con un plazo de ejecucion de ciento veinte (120 ) dias calendario,
en la modalidad de ejecucién por nicleos ejecutores;
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e e Que, con fecha 28 de diciembre de 2015, el Ministerio de Vivienda, Construccion
ofivo: Doy V* B® y Saneamiento y el Nicleo Ejecutor del proyecto suscribieron el Convenio de

scha: 05/11/2020 11:56:00-0500 Cooperacion N° 1256-2015-VIVIENDA - “Creacién del Centro de Servicios de Apoyo al
habitat rural en el C.P. San Miguel- Cortegana, Celendin, Cajamarca”, mediante el cual
el Programa Nacional Tambos financia al Nucleo Ejecutor para que este administre los
recursos para la ejecucion del proyecto, con plazo de vigencia desde su suscripcion
hasta diez (10) meses, habiéndose modificado dicho plazo el 29 de noviembre de 2016
mediante Adenda N° 1, amplidndose el plazo hasta el la fecha de emisién de
Resolucion de aprobacion de la Liquidacién Final;

Que, mediante Informe N° 031-2017-CONVENIO N° 1256-2015/AJMV-RO, de
fecha 17 de noviembre de 2019, el Residente de Obra solicitd y sustentd los
fundamentos a fin que se conceda la ampliacién de plazo N° 11 de la obra
perteneciente al proyecto “Creacién del Centro de Servicios de Apoyo al habitat rural en
el C.P. San Miguel- Cortegana, Celendin, Cajamarca”, sefialando que la ampliacién de
plazo materia de analisis se basa en los siguientes hechos: a) por demora en aprobar
las autorizaciones de gasto, ausencia de |a tesorera del Nucleo Ejecutor para hacer los
retiros, y demoras en la recepcion de obra por parte del PNT, y b) por adicional de obra
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scha: 06/11/2020 00:35:30-0500 plazo N° 11", de fecha 17 de noviembre de 2019, el Residente de Obra y el Presidente
del Nucleo Ejecutor solicitaron al Supervisor del proyecto la ampliacién de plazo N° 11
por 164 dias calendario, sefialando que ellos se cuantifican desde el 25 de setiembre
de 2017 al 7 de marzo de 2018, como fecha de término de obra;

Que, mediante Informe N° 011A-19-NLC/SP-TCM de fecha 21 de noviembre de
2019, el Supervisor del Proyecto presenta ante la Coordinacién Regional Técnico del
Programa, el expediente de ampliacion de plazo N° 11, sefialando que, evaluada la
solicitud del Residente, recomienda la aprobacion de la ampliacion solicitada por ciento
sesenta y cuatro (164) dias calendario, estableciendo que dicho plazo se debe
cuantificar desde el 25 de setiembre de 2017 al 7 de marzo de 2018;

Que, mediante Informe N° 366-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS, la jefa de la Unidad de
Plataformas de Servicios, sustentado en los Informes de la Coordinacién de
Plataformas Fijas, Coordinaciéon General Norte y el Coordinador Regional Técnico,
solicité a la Direccion Ejecutiva la aprobacion de la ampliacién de plazo de ejecucion de
obra N° 11 del proyecto “Creacién del Centro de Servicios de Apoyo al habitat rural en
el C.P. San Miguel- Cortegana, Celendin, Cajamarca”, con Cédigo SNIP N° 278041, por
veinticuatro (24) dias calendario, por la causal de “Caso fortuito, tales como: por
situaciones imprevistas posteriores a la suscripcién del Convenio de Cooperacion,
debidamente comprobados por el supervisor de proyecto”, al haberse ejecutado
partidas adicionales de obra a fin de permitir el abastecimiento del servicio de agua
para el Tambo en la localidad mencionada, con eficacia anticipada al 25 de setiembre
de 2017, prorrogando la fecha de término de la aludida obra hasta el 18 de octubre de
2018;




Que, asimismo, sefiala que el proyecto a la fecha se encuentra entregado y
operativo, habiendo culminado realmente el 30 de diciembre de 2017, conforme se
puede verificar en el asiento del cuaderno de obra N° 240, y que el plazo total de la
obra es de seisclentos cinco (605) dias calendario;

Que, mediante Informe Legal N° 388-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la jefa de la
Unidad de Asesoria Juridica sefiala que de la revisién documental se advierte que la
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especialistas de la Unidad de Plataformas de Servicios, por lo que, resulta viable
aprobar en parte la ampliacién de plazo de sjecucién de obra N° 11 por el periodo de
veinticuatro (24) dias calendario, con eficacia anticipada al 25 de setiembre de 2017, al
amparo de lo previsto en el articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, prorrogandose la fecha de
término de obra hasta el 18 de octubre de 2017, precisando que la misma no generaré
el reconocimiento de mayores gastos generales ni el incremento del monto de inversion

del proyecto;

Que, asimismo, advierte la existencia de presuntas responsabilidades
administrativas por la excesiva demora en la tramitacién de la solicitud de ampliacién de
plazo, toda vez que a la fecha han transcurrido mas de veintidés (22) meses desde que
culminé realmente la obra, y que la solicitud de ampliacion de plazo recién fue
presentada el dia 17 de noviembre de 2019 al Supervisor del proyecto mediante el
escrito denominado “Solicitud regularizacion de ampliacion de plazo N° 011", por lo que
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que
aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General; el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, que constituye el
Programa Nacional "Plataformas de Accién para la Inclusién Social - PAIS" sobre la
base del Programa Nacional Tambos; el Manual de Operaciones del Programa
Nacional “Plataformas de Accién para la Inclusion Social — PAIS, aprobado mediante
Resoluciéon Ministerial N° 263-2017-MIDIS; la Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones" aprobada mediante Resolucion
Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y lo dispuesto en la “Gufa para la Ejecucién y
Liquidaciéon de Proyectos de los Centros de Servicios Tambos", aprobada mediante
Resolucién Directoral N° 041-2017-MIDIS/PNT-DE.

Con los vistos de las Jefaturas de la Unidad de Plataformas de Servicios, y de la
Unidad de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar la ampliacion de plazo de ejecucién de obra N° 11 del
proyecto “Creacién del Centro de Servicios de Apoyo al habitat rural en el C.P. San
Miguel- Cortegana, Celendin, Cajamarca”, con cédigo SNIP N° 278041, solicitado por el
Ndcleo Ejecutor, por el término de veinticuatro (24) dias calendario, con eficacia
anticipada al 25 de setiembre de 2017, sustentado en la causal de “Caso fortuito, tales
como por situaciones imprevistas posteriores a la suscripcion del Convenio de
Cooperacion, debidamente comprobados por el supervisor de proyecto”, al haberse
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ejecutado partidas adicionales de obra a fin de permitir el abastecimiento del servicio de
agua para el Tambo en la localidad mencionada, precisando que la misma no generara
el reconocimiento de mayores gastos generales ni el incremento del monto de inversién
del proyecto.

Articulo 2°.- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones
(UELl), adopte las acciones correspondientes de acuerdo a su competencia establecida
en la "Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones” aprobada mediante Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y
modificatorias.

Articulo 3° .- Encargar a la Unidad de Administracién la custodia del expediente
electrénico en medio magnético para ser incorporado al expediente fisico de ampliacion
de plazo de ejecucion de obra N° 11 del proyecto "Creacién del Centro de Servicios de
Apoyo al habitat rural en el C.P. San Miguel- Cortegana, Celendin, Cajamarca”, con
codigo SNIP 278041, y la notificacion de la presente resolucién a la Unidad de
Plataformas de Servicios y a los representantes del Nucleo Ejecutor del proyecto, a
efectos que adopten las acciones necesarias para el debido cumplimiento de la misma,
con sujecion a la normativa vigente; para lo cual la Unidad de Plataformas de Servicios
brindara el apoyo que el caso amerite;

Articulo 4°.- Disponer a la Unidad de Plataformas de Servicios, incorpore la
presente resolucion al expediente técnico aprobado;

Articulo 5°- Remitir a la Secretaria Técnica de los Procedimientos
Administrativos Disciplinarios del Programa un duplicado del expediente administrativo
electronico que motiva la presente resolucién a fin de que inicie el deslinde de
responsabilidades por los hechos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolucién y los que en el trascurso de la investigacion se determinen.

Articulo 6°- Encargar a la Unidad de Comunicacién e Imagen del Programa
disponga las acciones necesarias para la publicacion de la Resolucién Directoral en el
portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.

Registrese y comuniquese.

- Mas i S

7

Mgrio Agtonlo Rios Vela"
irector Ejaculi
PROGRAMA NACIONAL "P?ATAF(V)?RMAS DEACCION
R PARALAINCLUSIONSOCIAL-PAIS"
STERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL




