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Rosstucisn Diswotowad

N° 208 -2020-MIDIS/PNPAIS

Lima, 28 de octubre de 2020
VISTOS:

El Informe N° 274-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS y el Memorando N° 1745-2020-
MIDIS/PNPAIS-UPS emitidos por la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa y
el Informe Legal N° 377-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la Unidad de Asesoria
Juridica del Programa, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N°® 012-2016-MIDIS, se aprueba la transferencia
del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento
al Ministerio de Desarrollo e Inclusién Social;

Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se constituye el Programa
Nacional “Plataformas de Accién para la Inclusién Social-PAIS" sobre la base del
Programa Nacional Tambos, disponiendo en su Primera Disposicién Complementaria
Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional
Tambos se entendera referido a la nueva denominacién Programa Nacional
“Plataformas de Accion para la Inclusién Social — PAIS";

Que, mediante Resolucién Ministerial N® 263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual
de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Accién para la Inclusién Social
= PAIS", cuyo literal I) del artfculo 10 estipula que es funcién del Director Ejecutivo emitir
resoluciones de Direccioén Ejecutiva en asuntos de su competencia;

Que, el numeral 33.1 del articulo 33 de la “Directiva General del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones” aprobada mediante Resolucién
Directoral N° 001-2019-EF/63.01 sefiala que “La ejecucién fisica de las inversiones se
inicia luego de la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente, seguin
corresponda, siendo responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Inversiones efectuar los
registros que correspondan en el Banco de Inversiones”:

Que, asimismo, el numeral 33.2 del articulo 33 de la Directiva en mencién,
contempla lo siguiente: “Las modificaciones durante la ejecucién fisica de las
inversiones deben ser registradas por la Unidad Ejecutora de Inversiones antes de su
gjecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucién para
proyectos de inversién y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucién para
Inversiones de optimizacién, de ampliacion marginal, de rehabilitacién y de reposicién



segun corresponda, y siempre que se mantenga la concepcion técnica y
dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion”,

Que, mediante Resolucion Directoral N° 19-2016-VIVIENDA/PNT de fecha 29 de
enero de 2016, se aprobd el expediente técnico del saldo del proyecto de inversién
publica “Creacién del Centro de Servicios de Apoyo al Habitat Rural en el C.P. San
Antonio de Chillihua, Surcubamba, Tayacaja, Huancavelica”, con cadigo SNIP 256401 y
su financiamiento, por la suma de S/ 743,997.56 (Setecientos cuarenta y tres mil
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Soha: 2711012020 47:30:38-0800 Que, con fecha 2 de febrero de 2016, el Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento y el Nucleo Ejecutor del proyecto suscribieron el Convenio de
Cooperaciéon N° 24-2016-VIVIENDA “Creacién del Centro de Servicios de Apoyo al
Habitat Rural en el C.P. San Antonio de Chillihua, Surcubamba, Tayacaja,
Huancavelica", mediante el cual el Programa Nacional Tambos financia al Nucleo
Ejecutor para que este administre los recursos para la ejecucion del proyecto, cuyo
plazo de vigencia inicla desde su suscripcién y culmina con la resolucién de aprobacién
de la Liquidacién Final, conforme consta en la adenda N° 02 del citado convenio;

Que, mediante Carta N° 010-JCCHD-20 de fecha 10 de junio de 2020, el
Supervisor de Proyecto presenta el expediente de regularizacion de ampliacion de
plazo de obra N° 04, por el periodo de 236 dias calendario, sustentado en la causal de
atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a los representantes del Nucleo
Ejecutor y/o personal externo del Ndcleo Ejecutor; adjuntando, entre otros, la Carta N°
02-ECL-20 del Residente de Obra;
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mismas;

Que, mediante Carta N° 011-JCCHD-20 de fecha 22 de junio de 2020, el
Supervisor del proyecto presenta el levantamiento de observaciones de la
regularizacion de ampliacion de plazo de obra N° 04, por el periodo de 236 dias
calendario, sustentado en la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no
atribuibles a los representantes del Nucleo Ejecutor y/o personal externo del Nucleo
Ejecutor; adjuntando entre otros el Informe Técnico N° 001-2020-SU/JCCHD del
Supervisor de Proyecto, la Carta N° 03-ECL-20 de fecha 22 de junio de 2020 e Informe
Técnico N° 01-2020/RESIDENTE/ECL del Residente de Obra, y la Carta S/N de fecha
15 de junio de 2020, suscrita por el Presidente del Nucleo Ejecutor;

Que, mediante Carta N° 046-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-CRT/PMCP de
fecha 23 de agosto de 2020, el Coordinador Regional Técnico remite al Residente de
Obra y Supervisor del proyecto una nueva observacién a la solicitud de ampliacion de
plazo de obra N° 04, solicitando adjuntar copia del asiento del cuaderno de obra,
mediante el cual el Residente de Obra solicita la ampliacion de plazo N° 04 al
Supervisor del proyecto, y el asiento que comprende el pronunciamiento favorable del
Supervisor, otorgando el plazo de 02 dias calendario para el levantamiento de la
misma;

Que, mediante Carta N° 012-JCCHD-20 de fecha 1 de setiembre de 2020, el
Supervisor del proyecto presenta el levantamiento de observaciones de la
regularizacion de la ampliacién de plazo de obra N° 04, adjuntando los asientos del
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cuaderno de obra mediante los cuales se solicita la regularizacién de la ampliacién de
plazo de ejecucién de obra N° 04;

Que, mediante Informe N° 274-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS de fecha 7 de agosto
de 2020, ampliado mediante Memorando N° 1745-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS de fecha
20 de octubre de 2020, la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios, sustentada en
los Informes de la Coordinacion de Plataformas Fijas, Coordinador General de
Proyectos y el Coordinador Regional Técnico, informa a la Direccion Ejecutiva que
corresponde denegar la ampliacién de plazo N° 04 en vista que no se cumple con los
requisitos establecidos en el numeral 6.18.3.2.3 de la "Guia para la Ejecucién y
Liquidacion de Proyectos de los Centros de Servicios Tambos", aprobada mediante
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atribuibles a los representantes del Nucleo Ejecutor, debido al incumplimiento de
funciones de los anteriores profesionales y (ii) porque no se cuenta con el asiento del
cuaderno de obra a través del cual el Residente de Obra solicita oportunamente la
ampliacién de plazo via cuaderno de obra y el Supervisor del proyecto emite
pronunciamiento favorable por el mismo medio; asimismo, sefiala que la fecha de
término real de obra es el 21 de agosto de 2017, conforme se acredita con el Acta de
Terminacién de Proyecto;

Que, mediante Informe Legal N° 377-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ de fecha 27 de
octubre de 2020, la Unidad de Asesoria Juridica sefiala que de la revisi6n documental
se advierte que la solicitud de ampliacién de plazo de obra N° 04 del proyecto “Creacién
del Centro de Servicios de Apoyo al Habitat Rural en el C.P. San Antonio de Chillihua,
Surcubamba, Tayacaja, Huancavelica”, con cédigo SNIP 256401, ha sido presentada
por el Nucleo Ejecutor dentro del plazo de vigencia del convenio de cooperacion,
determinando el area técnica que corresponde ser denegada por cuanto no se cumple
con los requisitos establecidos en el numeral 6.18.3.2.3 de la “Guia para la Ejecucién y
Liquidacion de Proyectos de los Centros de Servicios Tambos”, aprobada mediante
Resolucién Directoral N° 041-2017-MIDIS/PNT-DE, toda vez que (i) los atrasos son
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funciones de los anteriores profesionales y (ii) porque no se cuenta con el asiento de
cuaderno de obra a través del cual el Residente de Obra solicita oportunamente la
ampliacion de plazo via cuaderno de obra y el Supervisor de Proyecto emite
pronunciamiento favorable por el mismo medio;

Que, asimismo, advierte la existencia de presuntas responsabilidades
administrativas por la excesiva demora en la tramitacion de la solicitud de ampliacién de
plazo, toda vez que a la fecha han transcurrido més de 04 meses desde la presentacion
de la solicitud de regularizacién de ampliacion de plazo de obra N° 04, recomendando
la remision del expediente administrativo a la Secretaria Técnica de los Procedimientos
Administrativos Disciplinarios del Programa a fin de que inicie el deslinde de
responsabilidades que el caso amerite;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que
aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General; el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, que constituye el
Programa Nacional "Plataformas de Accién para la Inclusion Social - PAIS" sobre la
base del Programa Naclonal Tambos; el Manual de Operaciones del Programa
Nacional “Plataformas de Accién para la Inclusién Social — PAIS, aprobado mediante
Resolucion Ministerial N* 263-2017-MIDIS; la Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones” aprobada mediante Resolucién
Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y modificatorias, y lo dispuesto en la “Guia para la
Ejecucion y Liquidacién de Proyectos de los Centros de Servicios Tambos”, aprobada
mediante Resolucién Directoral N° 041-2017-MIDIS/PNT-DE;



Con los vistos de las Jefaturas de la Unidad de Plataformas de Servicios, y de la
Unidad de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Denegar la ampliacion de plazo de obra N° 04 del proyecto de

inversion “Creacion del Centro de Servicios de Apoyo al Habitat Rural en el C.P. San
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MIDIS/PNT-DE, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de la

presente resolucion.

Articulo _2° .- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de
Inversiones (UEI), adopte las acciones correspondientes de acuerdo a su competencia
establecida en la “Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones” aprobada mediante Resolucién Directoral N° 001-2019-
EF/63.01 y modificatorias.

Articulo 3° .- Encargar a la Unidad de Administracion la custodia del expediente
electrénico en medio magnético para ser incorporado al expediente fisico de ampliacién
de plazo de obra N° 04 del proyecto de inversion “Creacion del Centro de Servicios de
Apoyo al Habitat Rural en el C.P. San Antonio de Chillihua, Surcubamba, Tayacaja,
Huancavelica”, con cédigo SNIP 256401; y la notificacion de la presente resolucién a la
Unidad de Plataformas de Servicios y al Nucleo Ejecutor del Proyecto, a efectos que
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Articulo 4° .- Disponer a la Unidad de Plataformas de Servicios, incorpore la
presente resolucion al expediente técnico aprobado.

Articulo 5°.- Remitir a la Secretarfa Técnica de los Procedimientos
Administrativos Disciplinarios del Programa un duplicado del expediente administrativo
electronico que motiva la presente resolucién a fin de que inicie el deslinde de
responsabilidades por los hechos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolucién y los que en el trascurso de la investigacion se determinen.

Articulo 6°.- Encargar a la Unidad de Comunicacién e Imagen del Programa
disponga las acciones necesarias para la publicacién de la Resolucién Directoral en el
portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.

Registrese y comuniquese,

Director Ejecutiv
PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCION
PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS"
MMNISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL



