



Resolución Directoral

N° 58 -2019-MIDIS/PNPAIS

Lima, 22 MAYO 2019

VISTOS:

El Informe Técnico N° 028-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JESM, emitido por el Especialista de Liquidaciones – Coordinación de Plataformas Fijas, aprobado mediante Memorando N° 525-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF de la Unidad de Plataformas de Servicios y el Informe Legal N° 164-2019-MIDIS/PNPAIS-UAJ, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades del Sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, comunica que se considera viable la Creación de la Unidad Ejecutora "Programa Nacional Tambos" con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las normas de los sistemas administrativos del sector público;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido decreto supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS";

Que, el proyecto de Inversión Pública "Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Quille, Distrito de Omacha, Provincia Paruro, Departamento Cusco" fue viabilizado por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 286141 declarada viable con un presupuesto total de S/ 760,094.15 (Setecientos sesenta mil noventa y cuatro con 15/100 Soles), mediante Informe PIP MENOR N° 032-2014/VIVIENDA-OGPP-UI de fecha 03 de abril de 2014;

Que, mediante Resolución Directoral N° 226-2015-VIVIENDA/PNT, de fecha 15 de setiembre de 2015, se aprueba el Expediente Técnico y su financiamiento para ejecutar el Proyecto de Inversión Pública – PIP "Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro



Poblado Quille-Omachá-Paruro-Cusco, SNIP N° 286141” con un presupuesto de S/ 1'063,214.37 (Un millón sesenta y tres mil doscientos catorce con 37/100 Soles), considerando un plazo de ejecución de 120 días;

Que, mediante Convenio N° 1017-2015-VIVIENDA suscrito el 11 de setiembre de 2015, entre el Programa Nacional el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Núcleo Ejecutor del proyecto “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el C.P. Quille-Omachá-Paruro-Cusco”, el Programa Nacional Tambos financia al Núcleo Ejecutor con el monto de S/ 1'063,214.37 (Un millón sesenta y tres mil doscientos catorce con 37/100 Soles) para que este administre los recursos para la ejecución del proyecto teniendo un plazo de vigencia de 10 (diez) meses contados a partir de su suscripción, prorrogado mediante Adenda N° 04-2016 hasta la Resolución de aprobación de Liquidación Final;

Que, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Plataformas de Servicio, la obra se inició el 16 de febrero de 2016, debiendo concluir el 14 de junio de 2016; se verifica del Acta de Terminación de Proyecto, que la obra culminó el 29 de enero de 2018, lo que es corroborado por el Acta de Entrega de Obra y Equipamiento, de fecha 15 de febrero de 2019, mediante el cual se recibió la obra y equipamiento del proyecto ejecutado por el Núcleo Ejecutor;

Que, el plazo de ejecución del proyecto aprobado mediante Resolución Directoral N° 226-2015-VIVIENDA/PNT difiere del plazo advertido del Acta de Terminación de Proyecto y Acta de Entrega de Obra y Equipamiento, a lo que la Unidad de Plataformas de Servicios informa que, se habrían otorgado cuatro (4) ampliaciones de plazo por un total de 593 días adicionales, lo que prorrogó la culminación de la obra al 29 de enero de 2018, respecto de las cuales no se cuenta con la documentación que acredite la tercera y cuarta ampliación de plazo;

Que, sobre el procedimiento y autorizaciones de ampliación de plazo, resulta necesario remitir el expediente administrativo a la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios a fin de que evalúe los hechos expuestos y determine las responsabilidades a que hubiera lugar;

Que, mediante Ficha N° 24, se aprobó la liquidación del Convenio N° 1017-2015-VIVIENDA, con un costo total de S/ 1'066,466.65 (Un millón sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis con 65/100 Soles) y se encuentra suscrito por la CRT Ing. Alex Jonathan Gonzales Vidal, la liquidadora CPC. Pamela Paredes Chávez, el Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios Sr. Francisco Jorge Hurtado La Rosa y el Jefe de la Coordinación de Contabilidad CPC. Jimmy Ruiz Gutiérrez en señal de conformidad;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 175-2018-MIDIS, de fecha 28 de mayo de 2018, se designa como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” al señor Francisco Jorge Hurtado La Rosa en su calidad de Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios;

Que, el numeral 29.4 del artículo 29° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se señala que luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión;

Que, asimismo, el numeral 6.2 del Procedimiento de Liquidación Técnico – Financiera y Cierre de Proyectos de Inversión del Programa, aprobado mediante Resolución Directoral N° 62-2018-MIDIS/PNPAIS, señala que el Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa aprueba el Informe Técnico, suscrito por la Coordinadora de Plataformas Fijas de la Unidad de Plataformas de Servicios, y el Formato N° 09: Cierre de proyecto de inversión y remite con memorándum a la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa;



Que, mediante Memorando N° 525-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS, de fecha 30 de abril de 2019, el Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, en su calidad de responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), de conformidad con la Resolución Directoral N° 62-2018-MIDIS/PNPAIS, aprueba el Informe Técnico N° 028-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JESM, remitiendo a la Unidad de Asesoría Jurídica, la liquidación técnica – financiera del Proyecto de Inversión “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Quille, Distrito de Omacha, Provincia Paruro, Departamento Cusco”, solicitando a la Dirección Ejecutiva apruebe la liquidación técnica financiera del proyecto;

Que, mediante Informe Técnico N° 028-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JESM, de fecha 25 de abril de 2019, emitido por el Especialista en Liquidaciones - Coordinación de Plataformas Fijas del Programa, se concluye que se ha cumplido con la normativa de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y llenado del formato N° 09 Registro de cierre de Inversión del; recomendando proceder con la liquidación física y financiera del proyecto “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Quille, Distrito de Omacha, Provincia Paruro, Departamento Cusco”, ejecutada en el periodo 2016, 2017 y 2018 con un costo final de 1'066,466.65 (Un millón sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis con 65/100 Soles);

Que, mediante Informe Legal N° 164-2019-MIDIS/PNPAIS-UAJ, de fecha 17 de mayo de 2019, en base a la opinión técnica de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa Nacional PAIS, la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica recomienda emitir Resolución Directoral que apruebe la Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto de Inversión Pública “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Quille, Distrito de Omacha, Provincia Paruro, Departamento Cusco, SNIP N° 286141”;

Que, de conformidad con la normativa vigente en materia del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en uso de las facultades contenidas en Manual de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; y

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - Aprobar la Liquidación Técnico Financiera del Proyecto de Inversión Pública “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Quille, Distrito de Omacha, Provincia Paruro, Departamento Cusco, SNIP N° 286141”, en el periodo de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, por un total de S/ 1'066,466.65 (Un millón sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis con 65/100 Soles), según se detalla a continuación:

Item	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	-
2	Ejecución de obra (incluye gastos generales, utilidades)	929,586.39
3	Reajuste por liquidación	-
4	Servicio de supervisión	44,971.41
A	SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (OBRA)	974,557.80
5	Equipamiento según Formato 4A y 4B (Relación de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	91,908.85
6	Otros equipos (Vehículos).	-
B	SUB TOTAL - COMPONENTE EQUIPAMIENTO	91,908.85
7	SUB TOTAL INTANGIBLES	-
C	SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES	-
D	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (D = A+B+C)	1,066,466.65

*Fuente: Informe Técnico N° 028-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JESM - Cuadro N° 10 Resumen del costo total del proyecto de inversión.

Artículo 2°. – Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones registre el Cierre de Inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe.

Artículo 3°. - Disponer que la Unidad de Administración proceda con el registro contable y patrimonial del Proyecto “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Quille, Distrito de Omacha, Provincia Paruro, Departamento Cusco”.

Artículo 4°. - Disponer que el Coordinador de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano de la Unidad de Administración notifique la presente Resolución a la Unidad de Plataformas de Servicios con el Formato 09: Registro de Cierre de Inversión y a la Unidad de Administración con el Formato 4-A: Bienes Patrimoniales y el Formato 4-B: Bienes No Patrimoniales, respectivamente.

Artículo 5°. - Disponer que la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios evalúe los hechos expuestos en la presente resolución y determine las responsabilidades a que hubiera lugar.

Artículo 6°. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” (www.pais.gob.pe).


Regístrese y comuníquese.


.....
Jorge Ricardo Moscoso Flores
Director Ejecutivo
PROGRAMA NACIONAL “PLATAFORMAS DE ACCIÓN
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS”
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL



**FORMATO N° 09:
REGISTRO DE CIERRE DE INVERSIÓN**

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)



2193115

CÓDIGO DE LA INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informativo).

NOMBRE DE LA INVERSIÓN

CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLE DISTRITO DE OMAGCHA, PROVINCIA PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO

FECHA DE VIABILIDAD/APROBACION

MONTO DE INVERSIÓN VIABLE/APROBADO

MONTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN LA VIABILIDAD/APROBACION

Administración Directa	
Administración Indirecta	X
Obras por Impuesto	
Núcleo Ejecutor	
Asociación Público Privada	

MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

INDICAR SI LA EJECUCIÓN FÍSICA HA SIDO CULMINADA O SUSPENDIDA

CULMINADA

SUSPENDIDA

Pase directamente a sección D

B. SI LA INVERSIÓN HA SIDO CULMINADA (PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN)


1. METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LA INVERSIÓN CONCLUIDA

1.1 Datos del Proyecto de Inversión Culminado

Producto/ Componente	Acción sobre el activo		Tipo de Factor Productivo	Según concepción técnica		Costos de Inversión (S/)	Modalidad de ejecución vigente	Según Expediente técnico		Fecha de inicio programada en el expediente técnico	Fecha de Término programada en el expediente técnico	UEI
	Activo que modifica capacidad	Acción		Unidad Física	Unidad de medida			Unidad Física	Dimensión Física			
				Cantidad	Cantidad			Cantidad	Cantidad			
Acción n												
Otros infraestructura			Infraestructura									
Otros equipo			Equipo									
Otros mobiliario			Mobiliario									
Otros vehículo			Vehículo									
Otros terreno			Terreno									
Otros intangibles			Intangibles									
Otros infraestructura natural			Infraestructura natural									
				SUBTOTAL				SUBTOTAL				
				Gestión del proyecto				Gestión del proyecto				
				Expediente Técnico o Doc. Equivalente				Expediente Técnico o Doc. Equivalente				
				Supervisión Liquidación				Supervisión Liquidación				
				TOTAL				TOTAL				

Nota: Los datos de la concepción técnica provienen del Formato N° 07-A

Nota: Los datos del expediente técnico provienen de la Sección B del Formato N° 08-A



1.3 Datos de la IOARR Culminada

Según la ejecución de la inversión									
Tipo de IOARR	Acción	Activo	Tipo de Factor Productivo	Unidad de medida	Cantidad	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) \$/	Modalidad de ejecución vigente	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de término de ejecución física
	Activo 1								
	...								
	Activo n								

Nota: Los datos de ejecución física provienen de la Liquidación Física y Financiera de la IOARR

2. DATOS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS INVERSIONES

INFORMACIÓN	DATO	DOCUMENTOS
Fecha de recepción de la obra	15/02/2018	Acta de Recepción de obra
Fecha de aprobación de la liquidación de obra	25/03/2019	FORMATO N° 24
Fecha de transferencia de la obra (*):		
Entidad encargada de la operación y mantenimiento	Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS	
Fuentes de financiamiento para la operación y mantenimiento	Recursos Ordinarios	

(*) En los casos que la UEI no sea responsable de la operación y mantenimiento se deberá indicar la fecha de transferencia a la entidad encargada de la operación y mantenimiento, así como los documentos que sustenten dicha transferencia.

Describir los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento de la inversión

D. SI LA INVERSIÓN TIENE EJECUCIÓN FÍSICA SUSPENDIDA


1. FECHA DE SUSPENSIÓN

HITO	FECHA
Inicio de exp. técnica o documentos equivalentes	
Culminación de exp. técnico o documentos equivalentes	
Aprobación del exp. técnico o documentos equivalentes	
Inicio de ejecución física de la inversión	
Fecha de suspensión de la ejecución física de la inversión	

2. DESCRIBIR LOS MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN

3. DESCRIBIR LAS ACCIONES DE LA UEI POSTERIORES A LA SUSPENSIÓN CON RELACIÓN A LA INVERSIÓN

E. INFORMACIÓN DE LA UEI

INFORMACIÓN (**)		DATO
Nombre de la UEI:	Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS	
Responsable de la UEI:	Francisco Jorge Hurtado La Rosa	
Firma y sello del Responsable de la UEI:		
		
Francisco Jorge Hurtado La Rosa Responsable de Unidad Ejecutora de Inversiones PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS" MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL		
Responsable de la elaboración del Formato:	CFC Julio Erik Sáez Mollehuara	
Teléfono/Fax:	01-3906977	
Correo electrónico:	pefsm@psanal.com	
Fecha de Registro de Formato de Cierre:		

(**) Debe considerarse si más de una Entidad estuviera a cargo de la ejecución de una inversión, que la información necesaria para el inventario debe ser proporcionada por




ANEXO 1

QUILLE

FORMATO 04.A: BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)



ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	MEDIDA	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	SMT3000I	UPS	NEGRO	AS1723233737	0.53X0.19X0.44		1	S/ 2,888.00	S/ 2,888.00
2	ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET	SERVER	S/M	GABINETE	NEGRO	S/S	0.52X0.60X0.90		1	S/1,652.50	S/ 1,652.50
3	BOCINA - DIFUSOR DE AUDIO	OMICROM	TH190	ALTOPARLANTE	BLANCO	S/S	S/D		1	S/330.00	S/ 330.00
4	CAMA DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	1 1/2 PLAZA		2	S/300.00	S/ 600.00
5	CAMARA DE TUBO SELLADO	HIKVISION	S/M	VIGILANCIA	BLANCO	S/S	S/D		1	S/470.00	S/ 470.00
6	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	NIKON	L340	SEMI PROFESIONAL	NEGRO	30277964	S/D		1	S/819.00	S/ 819.00
7	CAMAROTE DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	1 1/2 PLAZA		4	S/645.00	S/ 2,580.00
8	CAMILLA (OTRAS)	NACIONAL	PORTATIL	POLIETILENO	NEGRO	S/S	1.96X0.60X0.72		1	S/480.00	S/ 480.00
9	COCINA A GAS	COLDEX	CX721	DOMESTICO	PLATEADO	66706000055600	S/D		1	S/1,299.00	S/ 1,299.00
10	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ASUS	X556UA	LAPTOP	NEGRO	DCV02690918D/H5NOCV02690	S/D		2	S/3,879.00	S/ 7,758.00
11	DETECTOR DE HUMO	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		6	S/104.00	S/ 624.00
12	ELECTROBOMBA	PEDROLLO	CMP600	S/T	AZUL	S/S	S/D		1	S/395.00	S/ 395.00
13	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA	KYOCERA	FS 6525 MFP	MONOCROMATICO	BLANCO	AORCOY3006056	S/D		1	S/5,350.00	S/ 5,350.00
14	IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	1.50X0.70X0.75		4	S/580.00	S/ 2,320.00
15	ESTANTE DE MELAMINA	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	0.71X0.29X1.82		5	S/234.22	S/ 1,171.10
16	ESTANTE DE METAL	ARMO	S/M	METALICO	PLOMO	S/S	4.90X2.40X0.80		1	S/1,815.00	S/ 1,815.00
17	EXTINTOR	INTOMASA	ABC	PQS	ROJO	S/S	9 KG		3	S/255.00	S/ 765.00
18	EXTINTOR	ORIENTIX	S/M	ACETATO	PLATEADO	S/S	2.5 GLS		1	S/600.00	S/ 600.00
19	GRABADOR DE VIDEO Y AUDIO - VIDEO	HIKVISION	S/M	S/T	NEGRO	SN743569898	S/D		1	S/929.00	S/ 929.00
20	GRABADOR DIGITAL	PWR FORCE	S/M	S/T	ROJO	6CAFH-0766414	S/D		1	S/3,969.75	S/ 3,969.75
21	GRUPO ELECTROGENO	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	1.50X0.90X0.80		1	S/400.00	S/ 400.00
22	MESA DE MADERA - VELADOR DE MADERA	NATURE	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	0.30X0.48X0.58		6	S/106.82	S/ 640.92
23	MESA DE REUNIONES	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	0.90X0.90X0.80		4	S/300.00	S/ 1,200.00
24	MEZCLADOR DE SONIDO	DEXUN	PMX802	CONSOLA	NEGRO	S/S	S/D		1	S/899.00	S/ 899.00
25	MICROFONO (OTROS)	SHURE	SV100	PERIFONEO	NEGRO	S/S	S/D		1	S/450.00	S/ 450.00
26	MICROFONO INALAMBRICO	H&J	JCH 102	PERIFONEO	NEGRO	S/S	S/D		1	S/180.00	S/ 180.00
27	MONITOR LED	LG	22MP58VQ	VIGILANCIA	NEGRO	S/S	21"		2	S/665.00	S/ 1,330.00
28	MOTOCICLETA	YAMAHA	XTZ 125	LINEAL	ROJO	LBPREE1323H-0010730	S/D		1	S/5,550.00	S/ 5,550.00
29	PANEL SOLAR	OPALOC	S/M	S/T	PLATEADO	S/S	S/D		2	S/1,395.00	S/ 2,790.00
30	PANTALLA ECRAN	KLIP XTREME	KPS503	ELECTRICO	BLANCO	S/S	2.40X2.40		1	S/1,480.00	S/ 1,480.00
31	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	NEXXT	AW191NXT06	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/429.00	S/ 429.00
32	PIZARRA AGRILICA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	1.80X1.20		1	S/150.00	S/ 150.00
33	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	TP-LINK	TL-WA901ND	S/T	BLANCO	S/S	S/D		4	S/150.00	S/ 600.00
34	REFRIGERADORA DOMESTICA ELECTRICA	LG	LT41WGP	NO FROST	PLATEADO	69379707269935	S/D		1	S/1,698.00	S/ 1,698.00
35	ROPERO	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	0.82X0.45X1.80		6	S/273.42	S/ 1,640.52
36	SILLA FLUJA DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	1.50X0.90X0.80		4	S/60.00	S/ 240.00
37	SILLA FLUJA DE METAL	STAMBUL	S/M	METALICO	NEGRO	S/S	0.40X0.40		18	S/57.82	S/ 1,040.76
38	SILLA FLUJA DE OTRO MATERIAL	FORTE VENUS	S/M	PLASTICO	BLANCO	S/S	0.40X0.40		80	S/27.34	S/ 2,187.20
39	SILLON FLUJO DE MADERA	FUTON	S/M	MADERA	MARRON	S/S	1.71X0.77X0.70		1	S/293.02	S/ 293.02
40	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	LG	PF-1500G	S/T	BLANCO	7H1M0161	S/D		1	S/3,449.00	S/ 3,449.00
41	SWITCH PARA RED	HP	1920-24G-PO2	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/2,870.00	S/ 2,870.00
42	TERMA	SOLE	MILENIUM	S/T	PLATEADO	S/S	80 L		1	S/1,080.55	S/ 1,080.55



FORMATO 04A: BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)


ID	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	MEDIDA	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL
43	TERMA	SOLE	MILENIUM	S/T	PLATEADO	S/S	50 L		1	S/883.54	S/ 883.54
44	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UTT)	AMV	S/M	S/T	CREMA	160393	S/D		1	S/1,500.00	S/ 1,500.00
45	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	LOGITECH	C920	WEBCAM	NEGRO	I470000982/410000981	S/D		2	S/314.00	S/ 628.00
S/ 70,224.86											



FORMATO 04.B: BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	MEDIDA	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL
1	ALARMA CONTRA INCENDIO	SIM	SIM	SIT	VERDE	S/S	S/D		2	S/. 20.00	S/. 40.00
2	ALMOHADA	SIM	SIM	SIT	BLANCO	S/S	S/D		10	S/. 23.00	S/. 230.00
3	AURICULAR DE ALTA VOZ	LOGITECH	H390	AURICULAR	NEGRO	I4T0002683	S/D		1	S/. 130.00	S/. 130.00
4	AZUCARERA	CORONA	SIM	LOSA	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 21.50	S/. 21.50
5	BALDE ESCURRIDOR	REY	SIM	SIT	MORADO	S/S	S/D		2	S/. 70.90	S/. 141.80
6	BALON DE GAS	SIM	SIM	SIT	AZUL	S/S	10 KG		2	S/. 155.00	S/. 310.00
7	BANDERA	NACIONAL	SIM	SIT	S/C	S/S	2.40X1.40		3	S/. 180.00	S/. 540.00
8	BOTIJUN DE PRIMEROS AUXILIOS	NACIONAL	SIM	SIT	BLANCO	S/S	0.40X0.50X0.12		3	S/. 225.00	S/. 675.00
9	CAJA DE HERRAMIENTAS	SIM	SIM	SIT	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 873.60	S/. 873.60
10	CARRETIILLA	TRUPPER	SIM	SIT	AZUL	S/S	S/D		2	S/. 199.90	S/. 399.80
11	COBERTOR	SIM	SIM	POLIESTER	S/C	S/S	S/D		10	S/. 90.00	S/. 900.00
12	COLCHONES	PARAISO	SIM	SIT	S/C	S/S	1 1/2 PLAZA		10	S/. 280.00	S/. 2800.00
13	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	GUINDA	S/S	1.50X2.35		1	S/. 117.70	S/. 117.70
14	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	GUINDA	S/S	1.80X2.35		4	S/. 146.63	S/. 586.52
15	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	GUINDA	S/S	1.80X2.35		4	S/. 262.68	S/. 1,050.72
16	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	GUINDA	S/S	1.80X2.35		2	S/. 117.70	S/. 235.40
17	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	GUINDA	S/S	1.60X2.35		2	S/. 135.63	S/. 271.26
18	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	GUINDA	S/S	2.10X2.35		1	S/. 158.62	S/. 158.62
19	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	GUINDA	S/S	1.60X2.35		1	S/. 188.10	S/. 188.10
20	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	GUINDA	S/S	1.60X2.35		2	S/. 236.06	S/. 472.12
21	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	BEIGE	S/S	1.05X0.60		3	S/. 33.00	S/. 99.00
22	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	BEIGE	S/S	1.24X2.35		4	S/. 49.50	S/. 198.00
23	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	BEIGE	S/S	0.75X1.75		1	S/. 33.00	S/. 33.00
24	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	BEIGE	S/S	0.75X1.75		1	S/. 162.80	S/. 162.80
25	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	GUINDA	S/S	0.90X2.35		1	S/. 75.90	S/. 75.90
26	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	GUINDA	S/S	1.45X2.35		1	S/. 94.05	S/. 94.05
27	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	BEIGE	S/S	2.05X2.35		1	S/. 55.00	S/. 55.00
28	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	GUINDA	S/S	1.10X2.35		1	S/. 88.00	S/. 88.00
29	CORTINA DE TELA	NACIONAL	ARGOLLA	SIT	BEIGE	S/S	1.40X2.35		1	S/. 33.00	S/. 33.00
30	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	FACUSA	SIM	ACERO	PLATEADO	S/S	S/D		12	S/. 1.67	S/. 20.00
31	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE	FACUSA	SIM	ACERO	PLATEADO	S/S	S/D		12	S/. 1.25	S/. 15.00
32	CUCHARON N°15	RECORD	SIM	ALUMINIO	PLATEADO	S/S	N°15		2	S/. 34.00	S/. 68.00
33	CUCHILLO DE ACERO	FACUSA	SIM	ACERO	PLATEADO	S/S	S/D		1	S/. 6.00	S/. 6.00
34	CUCHILLO DE ACERO	FACUSA	SIM	ACERO	PLATEADO	S/S	S/D		12	S/. 4.08	S/. 49.00
35	DETECTOR DE TEMPERATURA	MIRRON	SIM	SIT	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 64.00	S/. 64.00
36	ESCALERA TIPO TUERA	SIM	SIM	TUERA	PLATEADO	S/S	S/D		1	S/. 109.90	S/. 109.90
37	ESCOBA	HUDE	SIM	PVC	AMARILLO	S/S	S/D		3	S/. 16.90	S/. 50.70
38	ESPATULA	FACUSA	SIM	ALUMINIO	PLATEADO	S/S	S/D		1	S/. 8.00	S/. 8.00
39	ESPUMADERA	FACUSA	SIM	ALUMINIO	PLATEADO	S/S	S/D		1	S/. 6.50	S/. 6.50
40	FRAZADA	SANTA CATALINA	SIM	LANA	MARRON	S/S	1 1/2 PLAZA		40	S/. 85.00	S/. 3,400.00
41	JUEGO DE TAZONES	SIM	SIM	ACERO	PLATEADO	S/S	S/D		1	S/. 44.00	S/. 44.00
42	LAMPARA ESTROBOSCOPICA	MGC	SIM	SIT	ROJO	S/S	S/D		2	S/. 182.00	S/. 364.00
43	LINTERNA DE LARGO ALCANCE	SIM	SIM	SIT	S/C	S/S	S/D		1	S/. 27.00	S/. 27.00
44	MANGUERA	DUPLEX	SIM	PVC	VERDE	S/S	100 M		100	S/. 2.20	S/. 220.00
45	OLLA INDUSTRIAL N°32	RECORD	SIM	ALUMINIO	PLATEADO	S/S	N°32		1	S/. 127.00	S/. 127.00
46	OLLA INDUSTRIAL N°46	RECORD	SIM	ALUMINIO	PLATEADO	S/S	N°46		1	S/. 352.00	S/. 352.00
47	PALA DE ACERO	TRAMONTINA	SIM	CUCHARA	NEGRO	S/S	S/D		2	S/. 39.90	S/. 79.80
48	PANEL DE INTRUSION	MONEYWEN	SIM	SIT	ROJO	S/S	S/D		1	S/. 1,336.00	S/. 1,336.00
49	PAPELERA BASCULANTE	SIM	SIM	POLIETILENO	VERDE	S/S	75 L		2	S/. 212.40	S/. 424.80
50	PAPELERA DE BASURA CHICO	REY	SIM	PLASTICO	PLOMO	S/S	27.8 L		5	S/. 31.90	S/. 159.50
51	PAPELERA DE BASURA CHICO	DURAPLAST	SIM	SIT	ALMENDRA	S/S	15 L		9	S/. 17.90	S/. 161.10
52	PICO DE ACERO	TRAMONTINA	SIM	SIT	NEGRO	S/S	S/D		2	S/. 49.90	S/. 99.80



FORMATO 04.B: BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO - LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	MEDIDA	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL
53	PLATO HONDO N°9	CORONA	S/M	LOSA	BLANCO	S/S	N°9		12	S/. 7.25	S/. 87.00
54	PLATO POSIRE N°8	CORONA	S/M	LOSA	BLANCO	S/S	N°8		12	S/. 6.08	S/. 73.00
55	PLATO TENIDDO N°9	CORONA	S/M	LOSA	BLANCO	S/S	N°9		12	S/. 7.58	S/. 91.00
56	PORTA PLATOS	REY	S/M	POLIPROPILENO	AMARILLO	S/S	S/D		1	S/. 58.00	S/. 58.00
57	PULSADOR DE EMERGENCIA	MIRCOM	S/M	S/T	ROJO	S/S	S/D		4	S/. 64.00	S/. 256.00
58	RECOGEDOR	REY	S/M	PLASTICO	VERDE	S/S	S/D		2	S/. 11.90	S/. 23.80
59	REPETIDOR DE SEÑAL	NEYBOX	S/M	S/T	NEGRO	C46E0030C49	S/D		1	S/. 630.00	S/. 630.00
60	SABANA	S/M	S/M	S/T	S/C		1 1/2 PLAZA		20	S/. 66.00	S/. 1,320.00
61	VALERO	CORONA	S/M	LOSA	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 6.50	S/. 6.50
62	SARTEN N°30	CORMETAL	S/M	ALUMINIO	PLATEADO	S/S	N°30		1	S/. 78.00	S/. 78.00
63	SECADORES	S/M	S/M	ALGODON	BLANCO	S/S	S/D		4	S/. 5.00	S/. 20.00
64	SENSOR MAGNETICO	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/D		2	S/. 50.00	S/. 100.00
65	SUPRESOR DE PICOS	FORZA	FSP-06MN	S/T	NEGRO	S/S	S/D		3	S/. 33.00	S/. 99.00
66	TABLA DE PICAR	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D	0.30X0.22	1	S/. 19.00	S/. 19.00
67	TALADRO	BOSCH	PERCUTOR	S/T	PLOMO	S/S	S/D		1	S/. 199.90	S/. 199.90
68	TAZA CON PLATO	FACUSA	S/M	LOSA	BLANCO	S/S	S/D		12	S/. 9.67	S/. 116.00
69	TENEDOR DE AGERO INOXIDABLE	FACUSA	S/M	ACERO	PLATEADO	S/S	S/D		12	S/. 1.67	S/. 20.00
70	TERERA	RECORD	S/M	ALUMINIO	PLATEADO	S/S	S/D		1	S/. 90.00	S/. 90.00
71	TGALLA	NACIONAL	S/M	ALGODON	BLANCO	S/S	0.50X0.60		10	S/. 15.00	S/. 150.00
72	TRAPEADOR MOPA	NECO	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		2	S/. 36.90	S/. 73.80
S/. 21,683.99											

