



# Resolución Directoral

N° 105 -2019-MIDIS/PNPAIS

Lima, 18 SET. 2019

## VISTOS:

El Informe Técnico N° 072-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JACP, emitido por el Especialista de Liquidaciones – Coordinación de Plataformas Fijas, aprobado mediante Memorando N° 1311-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS de la Unidad de Plataformas de Servicios y el Informe Legal N° 295-2019-MIDIS/PNPAIS-UAJ, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS"; y,

## CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades del Sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;



Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, comunica que se considera viable la Creación de la Unidad Ejecutora "Programa Nacional Tambos" con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las normas de los sistemas administrativos del sector público;



Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido decreto supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS";



Que, el proyecto de Inversión Pública "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Itaña – Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, fue viabilizado mediante informe PIP MENOR N° 043-2013-VIVIENDA-OGPP-UI de fecha 17 de abril de 2013, por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 256355;



Que, mediante Resolución Directoral N° 209-2015-VIVIENDA/PNT, de fecha 28 de agosto de 2015, se aprueba el Expediente Técnico y su financiamiento para ejecutar el Proyecto de Inversión Pública – PIP "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Itaña – Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, SNIP N° 256355", con un presupuesto de S/ 1,030,832.24 (Un millón treinta mil ochocientos treinta y dos con 24/100 Soles), considerando un plazo de ejecución de 120 días calendario;

Que, mediante Convenio N° 1002-2015-VIVIENDA suscrito el 11 de setiembre de 2015, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (La Entidad) y el Núcleo Ejecutor del Proyecto "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Itaña – Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, SNIP N° 256355", el Programa Nacional Tambos financia al Núcleo Ejecutor con el monto de S/ 1,030,832.24 (Un millón treinta mil ochocientos treinta y dos con 24/100 Soles), para que este administre los recursos para la ejecución del proyecto teniendo un plazo de vigencia de 10 (diez) meses contados a partir de su suscripción y pudiendo ser prorrogado mediante Adenda;

Que, mediante Memorando N° 1311-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS, sustentado en el Informe Técnico N° 072-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JACP, del Especialista en Liquidaciones, el jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios informa que la obra se inició el 22 de diciembre de 2015, debiendo concluir el 22 de abril de 2016; sin embargo, se otorgó 3 ampliaciones de plazo por un total de 120 días adicionales, culminándose el 20 de agosto de 2016;

Que, el plazo de ejecución del proyecto aprobado mediante Resolución Directoral N° 209-2015-VIVIENDA/PNT, difiere del plazo advertido en el Acta de Terminación de Proyecto, a lo que la Unidad de Plataformas de Servicios sustentado en el Informe Técnico N° 072-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JACP informa que se habría otorgado tres ampliaciones de plazo por un total de 120 días adicionales, lo que prorrogó la culminación de la obra al 20 de agosto de 2016, asimismo, se advierte que no se cuenta con la documentación relacionada a las aprobaciones de las ampliaciones de plazo; lo cual estaría vulnerando la Guía para la Ejecución y Liquidación de Proyectos bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor, aprobada mediante Resolución Directoral N° 041-2017-MIDIS/PNT-DE; por lo que, resulta necesario remitir el expediente administrativo a la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, a fin de que evalúe los hechos expuestos y determine las responsabilidades a que hubiera lugar;



Que, la liquidación del Convenio N° 1002-2015-VIVIENDA fue aprobada mediante Resolución Directoral N° 062-2017-MIDIS/PNT de fecha 08 de agosto de 2017 con un costo total de S/ 1,032,193.61 (Un millón treinta y dos mil ciento noventa y tres con 61/100 soles);



Que, mediante Resolución Ministerial N° 175-2018-MIDIS, de fecha 28 de mayo de 2018, se designa como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" al señor Francisco Jorge Hurtado La Rosa en su calidad de Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios;



Que, el numeral 29.4 del artículo 29° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se señala que luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión;



Que, asimismo, el numeral 6.2 del Procedimiento de Liquidación Técnico – Financiera y Cierre de Proyectos de Inversión del Programa, aprobado mediante Resolución Directoral N° 62-2018-MIDIS/PNPAIS, señala que el Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa aprueba el Informe Técnico, suscrito por la Coordinadora de Plataformas Fijas de la Unidad de Plataformas de Servicios, y el Formato N° 09: Cierre de proyecto de inversión y remite con memorándum a la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa;

Que, mediante Informe Técnico N° 072-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JACP, de fecha 03 de setiembre de 2019, emitido por el Especialista en Liquidaciones - Coordinación de Plataformas Fijas del Programa, se concluye que se ha cumplido con la normativa de acuerdo al numeral 29.4, del artículo 29° de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N°

001-2019-EF/63.01 y llenado del formato N° 09 Registro de cierre de Inversión del proyecto; recomendando proceder con la liquidación física y financiera del proyecto "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Itaña – Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, SNIP N° 256355", ejecutada en el periodo 2015 - 2016 con un costo final de S/ 1,032,193.61 (Un millón treinta y dos mil ciento noventa y tres con 61/100 soles);

Que, mediante Memorando N° 1311-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS, de fecha 09 de setiembre de 2019, el Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, aprueba el Informe Técnico citado en el párrafo precedente y recomienda a la Dirección Ejecutiva apruebe la Liquidación Técnica "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Itaña – Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, SNIP N° 256355";

Que, mediante Informe Legal N° 295-2019-MIDIS/PNPAIS-UAJ, de fecha 17 de setiembre de 2019, en base a la opinión técnica de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa Nacional PAIS, la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica recomienda emitir Resolución Directoral que apruebe la Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto de Inversión Pública "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Itaña – Coyllurqui – Cotabambas – Apurímac, SNIP N° 256355";

Que, de conformidad a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y el Manual de Operaciones del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS; y

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Asesoría Jurídica;

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.** - Aprobar la Liquidación Técnico Financiera del Proyecto de Inversión Pública "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Itaña Coyllurqui Cotabambas – Apurímac, SNIP N° 256355"; por un total de S/ 1,032,193.61 (Un millón treinta y dos mil ciento noventa y tres con 61/100 soles), según se detalla a continuación:

Item	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	-
2	Ejecucion de obra (incluye gastos generales, utilidades)	883,503.01
3	Reajuste por liquidacion	
4	Servicio de Supervision	44,720.00
<b>A</b>	<b>SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (OBRA)</b>	<b>928,223.01</b>
5	Equipamiento según formato N° 4A y 4B (Relacion de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	103,970.60
6	Otros equipos (vehiculos)	
<b>B</b>	<b>SUB TOTAL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO</b>	<b>103,970.60</b>
7	SUB TOTAL INTANGIBLES	
<b>C</b>	<b>SUB TOTAL COMPONENTE INTANGIBLES</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO (D = A+B+C)</b>	<b>1,032,193.61</b>

\*Fuente: Informe Técnico N° 072-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JACP Cuadro N° 11 Resumen del costo total del proyecto de inversión.



**Artículo 2°.** – Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones registre el Cierre de Inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe.

**Artículo 3°.** - Disponer que la Unidad de Administración proceda con el registro contable y patrimonial del Proyecto “**Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Itaña Coyllurqui Cotabambas – Apurímac, SNIP N° 256355**”;

**Artículo 4°.** - Disponer que el Coordinador de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano de la Unidad de Administración notifique la presente Resolución a la Unidad de Plataformas de Servicios con el Formato 09: Registro de Cierre de Inversión y a la Unidad de Administración con el Formato 4-A: Bienes Patrimoniales y el Formato 4-B: Bienes No Patrimoniales, respectivamente.

**Artículo 5°.** - Remitir el expediente administrativo que motiva la presente resolución a la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, a fin de que evalúe los hechos expuestos y determine las responsabilidades a que hubiera lugar;

**Artículo 6°.** - Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” ([www.pais.gob.pe](http://www.pais.gob.pe)).

**Regístrese y comuníquese.**

  
.....  
*Freddy Herman Alnojosa Angulo*  
Director Ejecutivo (e)  
PROGRAMA NACIONAL “PLATAFORMAS DE ACCIÓN  
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS”  
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL









2. DATOS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS INVERSIONES

INFORMACION	DATE	DOCUMENTOS
Fecha de recepción de la obra	28/09/2016	Acta de Recepcion
Fecha de aprobación de la liquidación de obra	08/08/2017	R.D. E2-2017-MD-SP/NT
Fecha de transferencia de la obra (**)		
Errores entregados de la operación y mantenimiento		
Fuentes de financiamiento para la operación y mantenimiento		

(\*\*) El usuario que a última sea responsable de la operación y mantenimiento se otorga o Acta de transferencia a la entidad encargada de la operación y mantenimiento, de copia de documentos que sustentan dicha transferencia.

Descripción de los riesgos ambientales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento de la inversión:

3. SI LA INVERSIÓN TIENE EJECUCIÓN Y/O SUSPENSIÓN


1. FECHA DE SUSPENSIÓN

HECHO	FECHA
Inicio de exp. técnico o documentos equivalentes	
Culminación de exp. técnico o documentos equivalentes	
Aprobación del exp. técnico o documentos equivalentes	
Inicio de ejecución física de la inversión	
Fecha de suspensión de la ejecución física de la inversión	

2. DESCRIBIR LOS MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN:

DESCRIBIR LAS ACCIONES DE LA UE1 POSTERIORES A LA SUSPENSIÓN CON RELACION A LA INVERSIÓN:

EMISOR/EMISORA DE LA UE1

INFORMACION (**)	DATE
Nombre de la UE1: Programa Nacional Parafirmas de Acción para la Inclusión Social - PAIS	
Responsable de la UE1: Francisco Jorge Hurtado La Rosa	
Firma y sello del Responsable de la UE1:	
 <b>Francisco Jorge Hurtado La Rosa</b> Jefe de la Unidad de Programas de Servicios PROGRAMA NACIONAL PARAFIRMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	
Responsable de la elaboración del Formulario: Econ. Jesús Andrés Cabrera Palomino	
Teléfono/Fax: 39998377	
Correo electrónico: jcabrera@minam.gob.pe	
Fecha de Registro de Formulario de Carre:	



(\*\*) Debe consignarse, más allá de una Entidad ejecutora a cargo de la ejecución de una inversión, que la información necesaria para el inventario debe ser proporcionada por quien tenga a su cargo la ejecución del componente infraestructural, además, si está de acuerdo en estar a cargo de la ejecución del componente infraestructural, cada Unidad Ejecutora de Inversión informará especificando el componente que le corresponde.



ANEXO 1

C.P. ITAÑA

FORMATO 04.A: BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	SMT22001	SMART LCD	NEGRO	SAS1534231160	43.5 X 19.7 X 54.4 CM		1	S/. 2,650.00	S/. 2,650.00
2	ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET	TOTEN	SIM	EMPOTRABLE	NEGRO	S/S	60X90X52 CM		1	S/. 1,253.89	S/. 1,253.89
3	BOCINA - DIFUSOR DE AUDIO	JOMAR	TD-100/200	CAMPANA	VERDE	S/S	S/D		1	S/. 159.00	S/. 159.00
4	CAMA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1 1/2 PLAZA		2	S/. 180.00	S/. 360.00
5	CAMARA DE TUBO SELLADO	DAHUA	DH-IPC	TUBO	BLANCO	2801 AF1TAN00016	176X92X97 MM		1	S/. 315.12	S/. 315.12
6	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	CANON	SX410/S	HARDWARE	NEGRO	112063000398	S/D		1	S/. 800.00	S/. 800.00
7	CAMAROTE DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1 1/2 PLAZA		4	S/. 600.00	S/. 2,400.00
8	CAMILLA (OTRAS)	S/M	S/M	S/T	ANARANJADO	S/S	2.15X0.61X0.19 M		1	S/. 430.00	S/. 430.00
9	COCINA A GAS	FAEDA	CANDY 3H	S/T	PLATEADO	S/S	0.90X55		1	S/. 188.00	S/. 188.00
10	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	TOSHIBA	SAATELITE C55-C5212K	QUAD CORE	NEGRO	7F047571C 8F131054C	S/D		2	S/. 2,950.00	S/. 5,900.00
11	DETECTOR DE HUMO	MIRCON	SD-4WP	S/T	VERDE	PA05454	S/D		6	S/. 76.30	S/. 457.80
12	ELECTROBOMBA	PEDROLLO	PUMP CPM 610	S/T	AZUL	S/S	S/D		1	S/. 671.90	S/. 671.90
13	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	KYOSERA	3550	HARDWARE	BLANCO	V4B6103735	475 X 455 X 590 MM		1	S/. 4,850.00	S/. 4,850.00
14	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1.50X0.75M		4	S/. 400.00	S/. 1,600.00
15	ESTANTE DE MELAMINA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.80X2.4M		5	S/. 350.00	S/. 1,750.00
16	ESTANTE DE METAL	VITMA	S/M	S/T	PLATEADO	S/S	5.15X2.40X1.00M		1	S/. 1,755.00	S/. 1,755.00
17	EXTINTOR	BADGER	WC-100	ACETATO	PLATEADO	AB1136812	5.5 GLNS		1	S/. 850.00	S/. 850.00
18	EXTINTOR	BADGER	WC-122	PQS	PLATEADO	AD798109	2.5 GLNS		3	S/. 550.00	S/. 1,650.00
19	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADOR DIGITAL	DAHUA	NVR4108H-P	S/T	NEGRO	IF0310FPAYHI052	S/D		1	S/. 1,241.00	S/. 1,241.00
20	GRUPO ELECTROGENO	DAEWO	GDA 8000E000355	S/T	ANARANJADO	440	S/D		1	S/. 5,038.90	S/. 5,038.90
21	MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1.50X0.90M		1	S/. 250.00	S/. 250.00
22	MESA DE NOCHE DE MADERA - VELADOR DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	53 X 48 X 50 CM		6	S/. 80.00	S/. 480.00
23	MESA DE REUNIONES	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1.20X1.20M		4	S/. 350.00	S/. 1,400.00
24	MEZCLADOR DE SONIDO	PHANTOM	PH-1500	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 220.00	S/. 220.00
25	MICROFONO (OTROS)	SHURE	SV-100	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 99.00	S/. 99.00
26	MICROFONO INALAMBRIICO	JOMAR	JO-511	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 145.00	S/. 145.00
27	MONITOR LED	LG	Z2MP58VQ	HARDWARE	NEGRO	603TPC6 6864	S/D		2	S/. 670.00	S/. 1,340.00



FORMATO 04.A: BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)


ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28	MOTOCICLETA	HONDA	GL-150	CHACARERA	ROJO	LWBPK102G100281 3	WH157FMJ16B41307		1	S/. 7,590.00	S/. 7,590.00
29	PANEL SOLAR	SOPRAY	S/M	S/T	PLATEADO	S/S	S/D		2	S/. 4,130.00	S/. 8,260.00
30	PANTALLA ECRAN	ZVS	ESSA	ELECTRICO	BLANCO	S/S	214 X 214 CM		1	S/. 1,850.00	S/. 1,850.00
31	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	SATRA	SA-305243	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 321.18	S/. 321.18
32	PIZARRA ACRILICA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	2.00 X 1.20 M		1	S/. 174.90	S/. 174.90
33	PUNTO DE ACCESO INALAMBIRICO - ACCESS POINT WIRELESS	TP - LINK	TL-WA901ND	S/T	BLANCO	215529300D4957 215529300D4958 215529300D4959 215529300D4960	S/D		4	S/. 180.00	S/. 720.00
34	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	LG	GT40WGPP	S/T	PLATEADO	S/S	360 LTS		1	S/. 1,799.00	S/. 1,799.00
35	ROPERO	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	1.80 X 0.70 X 0.50M		6	S/. 480.00	S/. 2,880.00
36	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	48 X 45 X 85 CM		4	S/. 80.00	S/. 320.00
37	SILLA FIJA DE METAL	KARSON	HM-1001G	S/T	NEGRO	S/S	S/D		18	S/. 59.00	S/. 1,062.00
38	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		80	S/. 21.90	S/. 1,752.00
39	SILLON FIJO DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.47 X 1.40 M		1	S/. 400.00	S/. 400.00
40	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	LG	PF-1500G	HARDWARE	BLANCO	607SRSC37542	S/D		1	S/. 3,852.50	S/. 3,852.50
41	SWITCH PARA RED	HP	HPE1920-24G	S/T	NEGRO	CN64GPN76	S/D		1	S/. 2,900.00	S/. 2,900.00
42	TERMA	SOLE	VERTICAL PARED	S/T	PLATEADO	900790	150 LTS		1	S/. 2,199.00	S/. 2,199.00
43	TERMA	SOLE	VERTICAL PARED	S/T	PLATEADO	337105	50 LTS		1	S/. 999.90	S/. 999.90
44	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT)	XENTRAX	TA1F220V	K13	NEGRO	2840310	S/D		1	S/. 1,146.37	S/. 1,146.37
45	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	LOGITECH	C930e	S/T	NEGRO	1620LZ0FPXU9	S/D		2	S/. 550.00	S/. 1,100.00
<b>TOTAL</b>										<b>S/. 77,581.46</b>	



FORMATO 04.B: BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALMOHADA	S/M	S/M	S/M	VERDE AZULINO/S/S		0.55X0.35X0.15 M		10	40.00	400.00
2	AURICULAR ALTAVOZ	MICROSOFT	HS-H136	S/M	NEGRO	SU241114330057	S/D		1	77.08	77.08
3	AZUCARERA	ICHIMATSU	HOT	LOSA	BLANCO	S/S	120Z		1	18.00	18.00
4	BALDE ESCURRIDOR	HUDE	S/M	S/M	PLOMO	S/S	12 LTS		2	85.00	170.00
5	BALON DE GAS	PETROAMERICA	S/M	S/M	AZUL	S/S	10 KG		2	110.00	220.00
6	BANDERA	S/M	S/M	S/M	BANDERA DE FLAM SIM	S/S	2.40 X 1.40 M		3	350.00	1,050.00
7	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	S/M	S/M	S/M	ROJO Y BLANCO/S/S	S/S	30X40 CM		3	185.00	555.00
8	CAJA DE HERRAMIENTAS	TRUPER	S/M	S/M	NEGRO	S/S	23"		1	731.00	731.00
9	CARRETIILLA	TRUPER	S/M	S/M	AZUL	S/S	3 PIES CUBICOS		2	155.00	310.00
10	COBERTOR	S/M	S/M	S/M	AZUL	S/S	1 1/2 PLAZA		10	120.00	1,200.00
11	COLCHONES	PARAISO	S/M	S/M	BLANCO	S/S	1 1/2 PLAZA		10	250.00	2,500.00
12	CORTINA DE DUCHA	S/M	S/M	S/M	RAYAS MARANJ/S/S	S/S	180X180 CM		7	29.49	206.40
13	CORTINA DE TELA	JACQUARD	CON PLEGUES	NORMAL	MOSTAZA	S/S	1.50X2.15 M		2	460.00	920.00
14	CORTINA DE TELA	JACQUARD	CON PLEGUES	NORMAL	MOSTAZA	S/S	2.44 X 2.15 M		2	424.00	848.00
15	CORTINA DE TELA	JACQUARD	CON PLEGUES	NORMAL	MOSTAZA	S/S	2.70 X 2.15 M		2	900.00	1,800.00
16	CORTINA DE TELA	JACQUARD	CON PLEGUES	NORMAL	MOSTAZA	S/S	1.20 X 2.15 M		2	303.00	606.00
17	CORTINA DE TELA	JACQUARD	CON PLEGUES	NORMAL	MOSTAZA	S/S	1.30 X 2.15 M		2	208.00	416.00
18	CUCHARA DE ACERO	FACUSA	CF-12	S/M	ACERO INOXIDABLE PLATEADO	S/S	S/D		12	1.50	18.00
19	CUCHARITA DE ACERO	FACUSA	CF-12	S/M	ACERO INOXIDABLE PLATEADO	S/S	S/D		12	1.17	14.04
20	CUCHARON N°15	RECORD	ABRILLANT	S/M	PLOMO	S/S	0.55 LT		2	32.00	64.00
21	CUCHILLO DE ACERO	FACUSA	CH6	S/M	ACERO INOXIDABLE MADERA/ACER/S/S	S/S	6"		1	6.00	6.00
22	CUCHILLO DE ACERO	FACUSA	CF-12	S/M	ACERO INOXIDABLE PLATEADO	S/S	S/D		12	2.67	32.04
23	DETECTOR DE TEMPERATURA	MIRCON	TD-135	S/M	BLANCO	S/S	S/D		1	51.50	51.50
24	ESCOBA	DAYR	S/M	S/M	VERDE Y ROJO/S/S	S/S	12"		1	51.00	51.00
25	ESPATULA	FACUSA	S/M	S/M	MANGO/MADERA	S/S	S/D		1	11.00	11.00
26	ESPUJADERA	FACUSA	S/M	S/M	MANGO/MADERA	S/S	S/D		1	11.00	11.00
27	ESTACION MANUAL CONTRA INCENDIO	MIRCON	MS-401SU	S/M	ROJO	NP2385	S/D		4	11.00	44.00
28	FRAZADA	ANDINA	S/M	S/M	NATURAL	S/S	S/D		40	66.50	266.00
29	JUEGO DE TAZONES	RECORD	BOWL	S/M	BLANCO	S/S	1 1/2 PLAZA		3	150.00	450.00
30	LAMPARA ESTROBOSCOPICA	MIRCON	FHS-340R	S/M	ROJO	4920032	S/D		4	18.67	74.68
31	LINTERNA DE LARGO ALCANCE	TKC	S/M	S/M	NEGRO	S/S	15 CM		1	40.00	40.00
32	MANGUERA	TECNOPLAST	S/M	S/M	VERDE	S/S	100 M		1	135.00	135.00
33	OLLA N°32	ETERNA	ALTA	S/M	PLOMO	S/S	32 CM		1	75.00	75.00
34	OLLA N°46	ETERNA	ALTA	S/M	PLOMO	S/S	46 CM		1	168.00	168.00
35	PALA DE ACERO	TRUPER	S/M	S/M	NEGRO	S/S	1.00 M		2	34.00	68.00
36	PANEL DE INTRUSION Y SISTEMA CONTRA INCENDIO	HONEYWELL-HA	VISTA 128 TURBO	S/M	ROJO	SA145-JUL9	47X37X11 CM		1	3,080.40	3,080.40
37	PAPELERA BASCULANTE	S/M	S/M	S/M	VERDE	S/S	75 LTS		2	350.00	700.00
38	PAPELERA DE BASURA CHICO	REY	S/M	S/M	MARFIL	S/S	35X42X69 CM		5	32.00	160.00
39	PAPELERA DE BASURA CHICO	REY	S/M	S/M	VERDE	S/S	25.9 X18.4X36.5 CM		2	74.25	148.50



FORMATO 04.B: BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	PICO DE ACERO	TRUPER	S/M	S/M	NARANJA	S/S	1.00 M		2	S/ 30.00	S/ 60.00
41	PLATO HONDO N°9	ICHIMATSU	REDONDO	HONDO	BLANCO	S/S	9"		12	S/ 2.17	S/ 26.04
42	PLATO POSTRE N°8	GALLERY	REDONDO	TENDIDO	BLANCO	S/S	8"		12	S/ 2.50	S/ 30.00
43	PLATO TENDIDO N°9	ICHIMATSU	REDONDO	TENDIDO	BLANCO	S/S	9"		12	S/ 2.17	S/ 26.04
44	PORTA PLATOS	DURAPLAST	S/M	PVC	ROJO	S/S	S/D		1	S/ 40.00	S/ 40.00
45	RECOGEDOR	DAYR	S/M	S/M	AMARILLO Y PL	S/S	S/D		2	S/ 12.00	S/ 24.00
46	REPETIDOR DE SEÑAL	BESTER	401 - M	S/M	NEGRO	L2011520993	S/D		1	S/ 281.66	S/ 281.66
47	SABANA	S/M	S/M	S/M	BLANCO OPTIC	S/S	1 1/2 PLAZA		20	S/ 80.00	S/ 1,600.00
48	SALERO	S/M	S/M	LOSA	BLANCO	S/S	S/D		1	S/ 6.00	S/ 6.00
49	SARTEN N°30	ISAMENA	S/M	ALUMINIUMTEFLOM	NEGRO	S/S	30 CM		1	S/ 36.00	S/ 36.00
50	SECADORES	S/M	S/M	ALGODÓN	BLANCO	S/S	30X50		4	S/ 8.00	S/ 32.00
51	SENSOR MAGNETICO	GENERICO	MCS-3102B	S/M	MARRON	S/S	S/D		2	S/ 9.50	S/ 19.00
52	SUPRESOR DE PICOS	FORZA	S/M	S/M	NEGRO	S/S	S/D		3	S/ 20.00	S/ 60.00
53	TABLA DE PICAR	NATIONAL	S/M	ACRILICO	BLANCO	S/S	35X23		1	S/ 11.00	S/ 11.00
54	TAZA CON PLATO	S/M	S/M	S/M	BLANCO	S/S	S/D		12	S/ 4.17	S/ 50.04
55	TENEDOR DE ACERO	FACUSA	CF-12	ACERO INOXIDABLE	PLATEADO	S/S	S/D		12	S/ 1.50	S/ 18.00
56	TETERA	GRUNHOF	S/M	ALUMINIO	PLATEADO	S/S	3.3 LT		1	S/ 28.00	S/ 28.00
57	TOALLA	SAN JACINTO	NORMAL	NORMAL	PALO ROSA	S/S	50 X 60 CM		10	S/ 8.00	S/ 80.00
58	TRAPEADOR CON MOPA	DAYR	S/M	S/M	BLANCO	S/S	35 CM		2	S/ 25.00	S/ 50.00
<b>TOTAL</b>										<b>S/</b>	<b>26,389.14</b>

