



# Resolución Directoral

N° 226-2020-MIDIS/PNPAIS

Lima, 10 de noviembre de 2020

## VISTOS:

El Informe N° 376-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios y el Informe Legal N° 391-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, y;

## CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades del sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, comunica que se considera viable la creación de la Unidad Ejecutora "Programa Nacional Tambos" con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las normas de los sistemas administrativos del sector público;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS";

Que, el numeral 17.10 del artículo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece que culminada la ejecución física de las inversiones la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realiza el registro de cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones, una vez efectuada la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable;

Que, por su parte, el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-

Firmado digitalmente por:  
FARFAN CUBA Sara Evelyn  
FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 05/11/2020 20:45:33-0500

Firmado digitalmente por:  
VERA ZUÑIGA Milagritos  
Esthel FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 06/11/2020 00:37:15-0500

Firmado digitalmente por:  
CABRERA FIGUEROA Sandra  
Alicia FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 06/11/2020 21:30:01-0500

Firmado digitalmente por:  
CUBA ARAOZ Irma Jennypher  
FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 09/11/2020 16:13:54-0500

Firmado digitalmente por:  
RIOS VELA Mario Antonio  
FAU 20601993181 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 10/11/2020 20:23:28-0500

EF/63.01, dispone que: “La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión”;

Que, asimismo, el numeral 8.1 de la versión N° 02 del procedimiento “Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS, señala que el Director Ejecutivo del Programa revisa y suscribe la resolución de liquidación técnica financiera del proyecto;

Firmado digitalmente por:  
FARFAN CUBA Sara Evelyn  
FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 05/11/2020 20:45:46-0500

Que, el proyecto de Inversión Pública “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Andaray – Andaray – Condesuyos - Arequipa” fue viabilizado por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 217924, y declarado viable con un presupuesto total de S/ 392,229.28 (Trescientos noventa y dos mil doscientos veintinueve con 28/100 Soles), mediante Informe Técnico PIP Menor N° 217-2012/VIVIENDA-OGPPUI de fecha 07 de junio de 2012;

Que, con fecha 10 de agosto de 2012, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Consorcio Misti, suscribieron el Contrato N° 215-2012-VIVIENDA/OGA-UE.001, para la “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución y Equipamiento del Centro de Servicio de Apoyo al Hábitat Rural C.P. Andaray - distrito de Andaray – provincia de Condesuyos – departamento de Arequipa”, por la suma ascendente a S/ 344,329.28 (Trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos veintinueve con 28/100 Soles), con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario;

Firmado digitalmente por:  
VERA ZUÑIGA Milagritos  
Esthel FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 06/11/2020 00:37:26-0500

Que, con Orden de Servicio N° 1454-2012, de fecha 15 de octubre de 2012, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento contrató al señor Yordy Santa Cruz Cárdenas para que brinde el servicio de Supervisión de los “Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural”, en los C.P del Dpto. de Arequipa Andaray, por un monto total de S/ 5,000.00 (Cinco mil quinientos con 00/100 Soles);

Que, con fecha 8 de junio de 2013, el Comité de Recepción de Obra, designado mediante Resolución Directoral N° 206-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR, suscribió el acta de recepción de obra, otorgando la conformidad a los trabajos realizados por el contratista Consorcio Misti;

Que, mediante Resolución Directoral N° 418-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR, de fecha 4 de noviembre de 2013, se resuelve formalizar administrativamente la liquidación del contrato de obra N° 215-2012-VIVIENDA/OGA-UE.001 para la “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución y Equipamiento del Centro de servicios de apoyo al hábitat rural C.P. Andaray - distrito de Andaray – provincia de Condesuyos – departamento de Arequipa” por la suma de S/ 344,223.21 (Trescientos cuarenta y cuatro mil doscientos veintitrés con 21/100 Soles), incluido IGV;

Firmado digitalmente por:  
CABRERA FIGUEROA Sandra  
Alicia FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 06/11/2020 21:30:10-0500

Que, mediante Carta Notarial N° 166-2016-VIVIENDA/PNT, diligenciada el 24 de junio de 2016, se comunicó al señor Yordi Santa Cruz Cárdenas la resolución parcial de la Orden de Servicios N° 1454-2012, por el monto de S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles), debido a que no presentó el Informe de Liquidación obra del Centro de Servicio de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P Andaray – Andaray – Condesuyos – Arequipa, según lo establecido en los términos de referencia de dicha contratación. Asimismo, mediante Carta Notarial N° 076-2019-MIDIS/PNPAIS-UA, diligenciada el 21 de noviembre de 2019, se le informó la existencia de un saldo pendiente a su favor, ascendente a la suma de S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 376-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación de la

Firmado digitalmente por:  
CUBA ARAOZ Irma Jennypher  
FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 09/11/2020 16:14:04-0500

Firmado digitalmente por:  
RIOS VELA Mario Antonio  
FAU 20601993181 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 10/11/2020 20:23:38-0500

liquidación técnica – financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Andaray Andaray - Condesuyos - Arequipa”, sustentada en el Informe Técnico N° 242-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC de la especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios, quien concluye que, finalizada la ejecución del aludido proyecto, procedió a conciliar la información con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y las Coordinaciones de Contabilidad y Tesorería; asimismo, señala que ha realizado la conciliación de los bienes patrimoniales y no patrimoniales con la Coordinación de Control Patrimonial, producto de lo cual establece que el proyecto en mención fue ejecutado a un costo total de S/ 361,173.11 (Trescientos sesenta y un mil ciento setenta y tres con 11/100 Soles), señalando que este monto resulta de la sumatoria de los siguientes conceptos: (i) expediente técnico por el monto de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 Soles), (ii) ejecución de obra por el monto de S/ 305,979.02 (Trescientos cinco mil novecientos setenta y nueve con 02/100 Soles); (iii) supervisión de obra por el monto de S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles), (iv) equipamiento por el monto de S/ 34,744.19 (Treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y cuatro con 19/100 Soles), (v) otros equipos (vehículos) por el monto de S/ 4,449.90 (Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 90/100 Soles), y (vi) intangibles por el monto de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 Soles);

Firmado digitalmente por:  
FARFAN CUBA Sara Evelyn  
FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 05/11/2020 20:46:01-0500

Que, asimismo, informó que durante la liquidación todos los importes cancelados con cargo al proyecto son reclasificados por componentes, en cumplimiento del procedimiento de liquidación técnica – financiera aprobada con Resolución Directoral N° 017-2020-MIDIS/PNPAIS, conforme al siguiente detalle: (i) componente de Infraestructura total por S/ 311,979.02 (Trescientos once mil novecientos setenta y nueve con 02/100 Soles) que comprende el componente infraestructura del contrato de obra (expediente técnico y costo de ejecución de la obra) y el costo de supervisión, (ii) componente de equipamiento total por S/ 39,194.09 (Treinta y nueve mil ciento noventa y cuatro con 09/100 Soles), que comprende el equipamiento del contrato de obra más otros equipos (Vehículos), y (iii) componente de intangibles por S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 Soles);

Firmado digitalmente por:  
VERA ZUÑIGA Milagritos  
Esthel FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 06/11/2020 00:37:33-0500

Que, el monto de la inversión total ejecutado representa el 92.08% con respecto al presupuesto declarado viable, produciéndose un ahorro del gasto público de S/ 31,056.17 (Treinta y un mil cincuenta y seis con 17/100 Soles), que representa el 7.92% del presupuesto asignado según el PIP viable;

Que, mediante Informe Legal N° 391-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica informó que, el expediente administrativo contiene los siguientes anexos: (i) ficha de liquidación técnica – financiera del proyecto, (ii) resumen de la ejecución presupuestal por específica de gasto del proyecto de inversión, (iii) resumen de gastos de componente de proyecto culminado y/o liquidado, (iv) relación detallada de los bienes patrimoniales, (v) relación detallada de los bienes no patrimoniales y (vi) informe técnico de liquidación técnica - financiera; los mismos que se encuentran debidamente suscritos y visados por las áreas comprometidas, cumpliendo con las exigencias contenidas en la versión N° 02 del procedimiento: “Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS; recomendando emitir la Resolución Directoral que apruebe la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Andaray - Andaray - Condesuyos - Arequipa”;

Firmado digitalmente por:  
CABRERA FIGUEROA Sandra  
Alicia FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 06/11/2020 21:30:20-0500

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y el

Firmado digitalmente por:  
CUBA ARAOZ Irma Jennypher  
FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 09/11/2020 16:14:13-0500

Firmado digitalmente por:  
RIOS VELA Mario Antonio  
FAU 20601993181 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 10/11/2020 20:23:48-0500

Manual de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, y;

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- Aprobar** la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Andaray - Andaray - Condesuyos - Arequipa”, con código SNIP N° 217924, por la suma de S/ 361,173.11 (Trescientos sesenta y un mil ciento setenta y tres con 11/100 Soles), incluido impuestos de ley, según se detalla a continuación:

**RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN**

Item	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	3,500.00
2	Ejecucion de obra (incluye gastos generales, utilidades, reajuste pagado)	305,979.02
3	Deuda a favor del Contratista afecto a la Obra (Reajuste por formula polinomial)	-
4	Monto a favor de la Entidad afecto a la Obra	-
A	<b>COSTO DE OBRA (A= 1+2+3-4)</b>	<b>309,479.02</b>
5	Monto Pagado por Supervision	2,500.00
6	Deuda a favor del Supervisor afecto al Servicio de Supervision	-
7	Monto a favor de la Entidad afecto al Servicio de Supervision	-
B	<b>COSTO SUPERVISION (B= 5+6+7)</b>	<b>2,500.00</b>
C	<b>SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)</b>	<b>311,979.02</b>
8	Equipamiento Según Formato 3 y Formato 4 (Relacion de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	34,744.19
9	Otros Equipos (Vehiculos)	4,449.90
D	<b>SUB TOTAL COMPONENTE EQUIPAMIENTO (D=8+9)</b>	<b>39,194.09</b>
10	SUB TOTAL INTANGIBLES	10,000.00
E	<b>SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES (E=10)</b>	<b>10,000.00</b>
F	<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F= C+D+E)</b>	<b>361,173.11</b>

Fuente: Informe Técnico N° 242-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC

**Artículo 2°.- Disponer** que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones registre el cierre de inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

**Artículo 3°.- Disponer** que la Unidad de Administración proceda con el registro contable y patrimonial del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Andaray - Andaray - Condesuyos - Arequipa”, con código SNIP N° 217924.

**Artículo 4°.- Encargar** a la Unidad de Administración del Programa la notificación a la Unidad de Plataformas de Servicios, y custodia del expediente electrónico en medio magnético para ser incorporado al expediente físico de liquidación técnica financiera del proyecto de inversión.

**Artículo 5°.- Encargar** a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.

**Regístrese y comuníquese.**

**MARIO ANTONIO RIOS VELA**  
**Director Ejecutivo**  
**Programa Nacional - PAIS**



Firmado digitalmente por:  
 RIOS VELA Mario Antonio  
 FAU 20601993181 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 10/11/2020 20:22:20-0500

Firmado digitalmente por:  
 FARFAN CUBA Sara Evelyn  
 FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 05/11/2020 20:46:16-0500

Firmado digitalmente por:  
 VERA ZUÑIGA Milagritos  
 Esthel FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 06/11/2020 00:37:46-0500

Firmado digitalmente por:  
 CABRERA FIGUEROA Sandra  
 Alicia FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 06/11/2020 21:30:30-0500

Firmado digitalmente por:  
 CUBA ARAOZ Irma Jennypher  
 FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 09/11/2020 16:14:23-0500



**FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto  
(Expresado en Soles)**

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL  
 Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL  
 OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ANDARAY ANDARAY-CONDESUYOS-AREQUIPA  
 CÓDIGO UNIFICADO: 2157529  
 CODIGO SNIP: 217924  
 META:  
 EJERCICIO: 2012  
 MODALIDAD: Contrata  
 FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 142,032.91
<b>2.6.2.3.99.2</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 142,032.91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 142,032.91</b>



Firmado digitalmente por:  
 SANCHEZ COMETIVOS Romer  
 FAU 20801893181 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 08/09/2020 20:34:36-0500



Firmado digitalmente por:  
 ALVAN SANCHEZ Dora Paola  
 FIR 42993141 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 08/09/2020 21:05:42-0500



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusion Social PAIS

**FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto  
(Expresado en Soles)**

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL  
 Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
 Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ANDARAY ANDARAY-CONDESUYOS-AREQUIPA

CÓDIGO UNIFICADO: 2157529  
 CODIGO SNIP: 217924  
 META:  
 EJERCICIO: 2013  
 MODALIDAD: Contrata  
 FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 202,296.37
<b>2.6.2.3.99.2</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 202,296.37</b>

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	
Detalle Sub-Genérica 1	ADQUISICION DE VEHICULOS	
Específica 1	ADQUISICION DE VEHICULOS	
Detalle Específica 1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	S/ 4,449.90
		<b>S/ 4,449.90</b>

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Sub-Genérica 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Específica 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Específica 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 10,000.00
		<b>S/ 10,000.00</b>

Firmado digitalmente por:	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 216,746.27</b>
---------------------------	--------------	----------------------

SANCHEZ COMETIVOS Romer  
 FAU 20801893181 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 08/09/2020 20:36:48-0500



Firmado digitalmente por:  
 ALVAN SANCHEZ Dora Paola  
 FIR 42993141 hard  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 08/09/2020 21:06:44-0500



**FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto  
(Expresado en Soles)**

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL  
Sector 40: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  
Pliego 040: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL  
  
Unidad Ejecutora 008-1674: PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS  
  
OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ANDARAY  
CÓDIGO UNIFICADO: 2157529  
CODIGO SNIP: 217924  
META:  
EJERCICIO: 2020  
MODALIDAD: Contrata  
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	
Específica 6	OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	
Detalle Específica 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	S/ 2,500.00
<b>2.6.2.2.6.5</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 2,500.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 2,500.00</b>



Firmado digitalmente por:  
SANCHEZ COMETIVOS Romer  
FAU 20801893181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 08/09/2020 20:36:57-0500



Firmado digitalmente por:  
ALVAN SANCHEZ Dora Paola  
FIR 42993141 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 08/09/2020 21:06:58-0500

Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : " CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. ANDARAY ANDARAY-CONDESUYOS-AREQUIPA"

Codigo SNIP : 217924 Codigo de Proyecto : 2157529

Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO II: EJECUCION DE OBRA III: ACTIVOS NO FINANCIEROS IV: SUPERVISION V: GESTOR VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE I, II Y III : EXPEDIENTE TÉCNICO ,EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN

Modalidad de Ejecución : Administración Indirecta: por Contrata

Ejecutor de Componente : CONSORCIO MISTI

RUC de :

Nro de Contrato / Convenio : 215-2012-VIVIENDA/OGA.UE.001

Monto Inicial de Componente : S/. 344,329.28

N° Resolución de Liquidación de Contrato : R.D. N° 418-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR

Monto Final según Resolución : S/. 344,223.21

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL					VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)										
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	Nº de Registro SIAF	DESAGREGADO DEL PAGO				Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS				INGRESO (REVERSIONES)				Monto Final	
					PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	COBRANZA COACTIVA	DETRACCIÓN		CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P		Fecha de Pago
Valorizacion N° 1	142,032.91	001-000916 y 000919	44182-2012	9883-2012	0.00	0.00	0.00	7,101.65	142,032.91	NETO	2013-000287	16/01/2013	24/01/2013	134,931.26	106.07	T6	31/12/2014	1/01/2015	134,825.19
Valorizacion N° 2	72,561.16	001-000973	1974-2013	13181-2013	87.50	0.00	0.00	10,114.82	202,296.37	DETRACCION	2013-000287	16/01/2013	30/01/2013	7,101.65	-				7,101.65
Valorizacion N° 3	129,735.21	001-000407	2097-2013	9883-2012	0.00	0.00	0.00	0.00	-	NETO	2013-010843	10/12/2013	16/12/2013	192,094.05	-				192,094.05
Devolución según SIAF 9883-2012	-106.07									DETRACCION	2013-010843	10/12/2013	16/12/2013	10,114.82	-				10,114.82
										PENALIDAD	2013-010843	10/12/2013	16/12/2013	87.50	-				87.50
															-				-
															-				-

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/. 344,223.21
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA *	S/. 0.00
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 344,223.21
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 0.00

87.50	-	-	17,216.47	344,223.21
-------	---	---	-----------	------------

344,329.28	106.07
------------	--------

344,223.21
------------

(\*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.

COMPONENTE IV: SUPERVISIÓN

Modalidad de Ejecución :

Ejecutor de Componente : YORDI SANTA CRUZ CARDENAS

RUC de :

Nro de Contrato / Convenio : 1454-2012

Monto Inicial de Componente : S/. 5,000.00

C/N de rebaja de O/S : C.N. 166-2016-VIVIENDA/PNT

Monto Final : S/. 2,500.00

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL					VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)										
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	Nº de Registro SIAF	DESAGREGADO DEL PAGO				Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS				INGRESO (REVERSIONES)				Monto Final	
					PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	COBRANZA COACTIVA	DETRACCION		CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P		Fecha de Pago
1er pago	2,500.00		30874-2019	3609-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NETO	9382-9383 - 2020	21/08/2020	27/08/2020	300.00					300.00
										RENTA DE 4TA.	9381-2020	21/08/2020	24/08/2020	200.00					200.00
										SOLUCION COAC	9379-9380 - 2020	21/08/2020	16/09/2020	2,000.00					2,000.00

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/. 2,500.00
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 0.00
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 2,500.00
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 0.00

-	-	-	-	2,500.00
---	---	---	---	----------

B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 0.00
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/. 2,500.00
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 0.00

2,500.00	-
----------	---

2,500.00
----------

(\*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.

Firmado digitalmente por:  
 RUIZ GUTIERREZ Jimmy  
 Gustavo FAU 20601993181 soft  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 17/09/2020 20:11:50-0500

Firmado digitalmente por:  
 GIRON MEZA Fiorela  
 Mariane FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 17/09/2020 19:17:24-0500

  
 CPC Julia Milagros Torres Meza  
 Coordinación de Tesorería  
 PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS"  
 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Firmado digitalmente por:  
 DEL AGUILA PANDURO  
 Medalith FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 17/09/2020 15:06:39-0500



**COMPONENTE V: GESTOR INSTITUCIONAL**

Modalidad de Ejecución :  
 Ejecutor de Componente : DIANE LUZ QUIISPE MALDONADO  
 RUC de :  
 Nro de Contrato / Convenio : 1779-2013  
 Monto Inicial de Componente : S/. 10,000.00  
 C/N de rebaja de O/S :  
 Monto Final : S/. 10,000.00

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL					VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)										
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	Nº de Registro SIAF	DESAGREGADO DEL PAGO				Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS				INGRESO (REVERSIONES)				Monto Final	
					PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	COBRANZA COACTIVA	DETRACCION		CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P		Fecha de Pago
1er pago	2,500.00	E001-1		6348-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NETO	2013-007096	2/09/2013	3/09/2013	2,180.75	-				2,180.75
										AFP INTEGRRA	2013-007096	2/09/2013	6/09/2013	319.25	-				319.25
2do pago	2,500.00	E001-2		6348-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NETO	2013-007924	25/09/2013	21/10/2013	2,183.25	-				2,183.25
										AFP INTEGRRA	2013-007924	25/09/2013	24/10/2013	316.75	-				316.75
3er pago	2,500.00	E001-3		6348-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	TOTAL	2013-009059	24/10/2013	28/10/2013	2,500.00	-				2,500.00
4to pago	2,500.00	E001-4		6348-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	TOTAL	2013-009830	8/11/2013	12/11/2013	2,500.00	-				2,500.00
TOTALES ==>									10,000.00					10,000.00					10,000.00

**COMPONENTE VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS**

Modalidad de Ejecución :  
 Ejecutor de Componente : CAYMAN S.AC.  
 RUC de :  
 Nro de Contrato / Convenio : O/C 505-2013 - C/P 6526-2013  
 Monto Inicial de Componente : S/. 4,449.90  
 Características del Activo no Financiero : Marca ZONGSHEN, Color Rojo  
 Monto Final : S/. 4,449.90

(\*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL					VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)										
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	Nº de Registro SIAF	DESAGREGADO DEL PAGO				Monto (Total Factura)	PAGOS EFECTUADOS				INGRESO (REVERSIONES)				Monto Final	
					PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	COBRANZA COACTIVA	DETRACCION		CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P		Fecha de Pago
Adquisición de 01 Motocicleta	4,449.90	001-0024203		7450-2013	444.99	0.00	0.00	267.00	4,449.90	NETO	2013-006526	12/08/2013	14/08/2013	3,737.91	-				3,737.91
										RETENCION IGV	2013-006526	12/08/2013	16/08/2013	267.00	-				267.00
										PENALIDAD	2013-006526	12/08/2013	16/08/2013	444.99	-				444.99
TOTALES ==>					444.99	-	-	267.00	4,449.90					4,449.90					4,449.90

(\*) Se precisa que, la "Verificación y Validación de Tesorería" se realiza en base a los Devengados indicados por la Coordinación de Contabilidad.

Firmado digitalmente por:  
 RUIZ GUTIERREZ Jimmy  
 Gustavo FAU 20601993181 soft  
 Motivo: En señal de conformidad  
 Fecha: 17/09/2020 20:12:18-0500

Firmado digitalmente por:  
 GIRON MEZA Fiorela  
 Mariane FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 17/09/2020 19:17:36-0500

  
 CRC Julia Milagros Torres Meza  
 Coordinación de Tesorería  
 PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS"  
 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Firmado digitalmente por:  
 DEL AGUILA PANDURO  
 Medalith FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 17/09/2020 15:06:49-0500

**C.P. ANDARAY - ANDARAY - CONDESUYOS - AREQUIPA**

**FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES**

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	SUA22001	S/T	NEGRO	AS1236240203	S/D		1	S/. 3,665.03	S/. 3,665.03
2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SONY	DSCW610	S/T	PLATEADO	5772559	S/D		1	S/. 599.82	S/. 599.82
3	CAMAROTE DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	1 1/2 PLAZA		2	S/. 973.50	S/. 1,947.00
4	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	TOSHIBA	SATELITE S845SP4	LAPTOP	PLATEADO	XC181968C G30822QM	S/D		2	S/. 4,153.60	S/. 8,307.20
5	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	S/D		3	S/. 584.10	S/. 1,752.30
6	ESTANTE DE MELAMINA	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	S/D		2	S/. 713.90	S/. 1,427.80
7	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET CP1025N	S/T	BLANCO	BRCSF3LQ95	S/D		1	S/. 584.10	S/. 584.10
8	MESA DE REUNIONES	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	2.40X1.20 M		1	S/. 1,817.20	S/. 1,817.20
9	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	MELAMINA	BLANCO	S/S	1.20X0.85X0.45 M		2	S/. 282.96	S/. 565.92
10	PANTALLA ECRAN	3M	S/M	ELECTRICO	BLANCO	WA602330849	S/D		1	S/. 358.11	S/. 358.11
11	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	TRENDNET	TEM-736RE	S/T	NEGRO	UM1246RC00618 UM1246RC00610 UM1246RC00602	S/D		3	S/. 2,428.08	S/. 7,284.24
12	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	METALICO	NEGRO	S/S	S/D		18	S/. 207.68	S/. 3,738.24
13	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	VIEWSONIC	VS14926	S/T	NEGRO	TBM130501044	S/D		1	S/. 1,754.90	S/. 1,754.90
14	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	MICROSONIC	MIC W301	WEBCAM	ROJO	2637W301BRO888	S/D		1	S/. 298.54	S/. 298.54
15	MOTOCICLETA	ZONGSHEN	ZX 200	EA9294	ROJO	LZSJCMCLC0D5001620	ZS169FML8D100006	Bien ya incluido en la Base Patrimonial con Código Patrimonial 678268000075	1	S/. 4,449.90	S/. 4,449.90
<b>TOTAL</b>										<b>S/. 38,550.30</b>	

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

V° B° JEFE DE LA UA

Firmado digitalmente por:  
SARAMIA CASANOVA Gustavo  
Enrique FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 02/10/2020 15:27:01-0500

Firmado digitalmente por:  
CABRERA FIGUEROA Sandra  
Alicia FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 07/10/2020 18:01:42-0500

Firmado digitalmente por:  
RUIZ GUTIERREZ Jimmy  
Gustavo FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 06/10/2020 22:15:21-0500



**C.P. ANDARAY - ANDARAY - CONDESUYOS - AREQUIPA**

**FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES**

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUDIFONO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 225.85	S/. 225.85
2	PARLANTE	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 101.23	S/. 101.23
3	MODEM EXTERNO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/. 105.57	S/. 316.71
										<b>TOTAL</b>	<b>S/. 643.79</b>



Firmado digitalmente por:  
SARAMIA CASANOVA Gustavo  
Enrique FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 02/10/2020 15:27:46-0500

Firmado digitalmente por:  
CABRERA FIGUEROA Sandra  
Alicia FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 07/10/2020 18:17:04-0500

\_\_\_\_\_  
COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

\_\_\_\_\_  
V° B° JEFE DE LA UA

Firmado digitalmente por:  
RUIZ GUTIERREZ Jimmy  
Gustavo FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 06/10/2020 22:17:04-0500