

Lima, 28 de Julio del 2021

## RESOLUCION DIRECTORAL N° D000083-2021-MIDIS/PNPAIS-DE



# Resolución Directoral

### VISTOS:

El Informe N° D000138-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por el jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, el Informe Legal N° D000173-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa, y;

### CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades del sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, comunica que se considera viable la creación de la Unidad Ejecutora "Programa Nacional Tambos" con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las normas de los sistemas administrativos del sector público;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS";

Que, el numeral 17.10 del artículo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece que culminada la ejecución física de las inversiones la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realiza el registro de cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones, una vez



Firmado digitalmente por CUEVA  
GUZMAN Átuspária Krupskaja FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 27.07.2021 22:29:27 -05:00

Firmado digitalmente por CUBA  
ARAÓZ Irma Jennyphier FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 27.07.2021 19:35:58 -05:00

Firmado digitalmente por CABRERA  
FIGUEROA Sandra Alicia FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 27.07.2021 18:46:47 -05:00

Firmado digitalmente por RICO  
CABREJOS Carmen Del Rosario  
FAU 20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 27.07.2021 16:42:54 -05:00

efectuado la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable;

Que, por su parte, el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, dispone que: “La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión”;

Que, asimismo, el numeral 8.1 de la versión N° 02 del procedimiento “Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS, señala que el Director Ejecutivo del Programa revisa y suscribe la resolución de liquidación técnica financiera del proyecto;

Que, el proyecto de inversión pública “Creación del Centro de Servicios Tambo en el Centro Poblado de Interandino, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, fue viabilizado por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 348032, declarado viable con un presupuesto total de S/.1,161,505.54 (un millón ciento sesenta y un mil quinientos cinco con 54/100 soles), mediante Informe PIP Menor N° 07 - 2016/VIVIENDA-OGPP-OI de fecha 23 de febrero de 2016;

Que, con Resolución Directoral N° 278-2016-VIVIENDA/PNT de fecha 20 de junio de 2016, se aprueba el Expediente Técnico y su financiamiento para ejecutar el Proyecto de Inversión Pública – PIP “Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado de Interandino, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín” – SNIP N° 348032 con un presupuesto de S/.1,105,804.45 (un millón ciento cinco mil ochocientos cuatro con 45/100), para ser ejecutado bajo la modalidad de núcleos ejecutores, con un plazo de ejecución de 120 días calendario;

Que, con fecha 13 de julio de 2016 se suscribe el Convenio de Cooperación N° 782-2016-VIVIENDA, entre el Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Núcleo Ejecutor del Proyecto “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Interandino, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín” – SNIP N° 348032 con un presupuesto de S/.1,105,804.45 (un millón ciento cinco mil ochocientos cuatro con 45/100), para que este administre los recursos para la ejecución del proyecto teniendo un plazo de vigencia el convenio, de diez meses contados a partir de su suscripción;

Que, con fecha 10 de octubre de 2017, se firma el Acta de Terminación de Obra y Equipamiento Parcial, contando con la presencia de los representantes del Núcleo Ejecutor “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Interandino, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, sus profesionales y el representante de la Unidad de Infraestructura del Programa Nacional – País, designado mediante Carta N° 050-2017/MIDIS-PAIS-UI, con la finalidad de verificar la culminación de la obra y equipamiento parcial instalado en obra, ha sido culminado el 07 de setiembre de 2017;

Que, mediante Acta de Entrega de Obra y Equipamiento Parcial (Formato N° 25) de fecha 10 de octubre 2017, la Unidad de Administración del Programa Nacional Tambos recibe en forma parcial el Proyecto “Creación del Centro de Servicios - Tambo en el Centro Poblado de Interandino, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín”, para el cuidado, operación y mantenimiento de la obra y equipamiento;

Que, mediante Acta de Custodia de Obra y Equipamiento (Formato N° 26) de fecha 10 de octubre de 2017, el representante por la Unidad de Administración del Programa Nacional – PAÍS, efectúa la entrega en custodia la obra ejecutada y los bienes (mobiliario y equipamiento) instalados en el tambo al representante de la Unidad Territorial de Junín, para velar por la seguridad y cuidado de la construcción, equipos y mobiliario;

Que, con fecha 09 de abril del 2021, la representante de la Unidad de Servicios del Programa Nacional de Plataformas en Acción para la Inclusión Social – PAIS, Arq. Silvia Zobeida Melgar Meza (Coordinadora Regional de Proyectos), procede a la verificación de la culminación total del de proyecto, teniendo en cuenta que en la entrega parcial del proyecto quedó pendiente la entrega de la partida de 01 Und. de Sistema de Suministro de Energía Eléctrica Convencional, se procede a la suscripción del Acta de Termino de Proyecto en señal de conformidad, dejando constancia que el proyecto ha sido culminado el 07 de marzo de 2018;

Que, mediante formato N° 24: Ficha de Aprobación de Liquidación Final de Convenio, se aprobó la Liquidación Final del Convenio de Cooperación N° 782-2016-VIVIENDA suscrito entre el Programa Nacional Tambos y el Núcleo Ejecutor del Proyecto “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Interandino, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín” por un monto final de ejecución ascendente a S/.982,559.55 (novecientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve con 55/100 soles);

Que, mediante Informe N° D000138-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS, la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación de la liquidación técnica – financiera del proyecto de inversión “Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Interandino, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín” con código SNIP N° 348032, sustentada en el Informe N° D000190-2021-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC de la especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios, quien concluye que, finalizada la ejecución del citado proyecto de inversión procedió a conciliar la información con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y las Coordinaciones de Contabilidad y Tesorería; asimismo, señala que ha realizado la conciliación de los bienes patrimoniales y no patrimoniales con la Coordinación de Control Patrimonial, producto de lo cual establece que el proyecto en mención fue ejecutado con un costo total de S/ 982,559.55 (novecientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve con 55/100 soles)el cual comprende: (i) el costo del componente infraestructura más gastos generales y costo de supervisión por el monto de S/ 867,121.45 y (ii) el costo del componente equipamiento por el monto de S/ 115,438.10;

Que, mediante Informe Legal N° D000173 -2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica informa que, el expediente administrativo contiene los siguientes anexos: (i) ficha de liquidación técnica – financiera del proyecto, (ii) resumen de la ejecución presupuestal por específica de gasto del proyecto de inversión, (iii) resumen de gastos de componente de proyecto culminado y/o liquidado, (iv) relación detallada de los bienes patrimoniales, (v) relación detallada de los bienes no

patrimoniales e (vi) informe técnico de liquidación técnica - financiera; los mismos que se encuentran debidamente suscritos y visados por las áreas comprometidas, cumpliendo con las exigencias contenidas en la versión N° 02 del procedimiento: "Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS; recomendando emitir la Resolución Directoral que apruebe la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión "Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Interandino, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín" con código SNIP N° 348032;

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y el Manual de Operaciones del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, y;

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Asesoría Jurídica.

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.** - **Aprobar** la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión "Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Interandino, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín" con código SNIP N° 348032, por la suma de S/. 982,559.55 (novecientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve con 55/100 soles), incluido impuestos de ley, según se detalla a continuación:

#### CUADRO N° 10 RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Item	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	-
2	Ejecución de obra (incluye gastos generales, utilidades, reajuste pagado)	867,121.45
3	Deuda a favor del Contratista afecto a la Obra (Saldo del contrato por pagar y reajuste de valorizaciones)	-
4	Monto a favor de la Entidad afecto a la Obra	-
<b>A</b>	<b>COSTO DE OBRA (A= 1+2+3-4)</b>	<b>867,121.45</b>
5	Monto Pagado por Supervision	-
6	Deuda a favor del Supervisor afecto al Servicio de Supervision	-
7	Monto a favor de la Entidad afecto al Servicio de Supervision	-
<b>B</b>	<b>COSTO DE SUPERVISION (B= 5+6+7)</b>	<b>-</b>
<b>C</b>	<b>SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)</b>	<b>867,121.45</b>
8	Equipamiento según Formato 3 y 4 (Relacion de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	115,438.10
9	Otros equipos (Vehiculos).	-
<b>D</b>	<b>SUB TOTAL - COMPONENTE EQUIPAMIENTO</b>	<b>115,438.10</b>
10	SUSB TOTAL INTANGIBLES	-
<b>E</b>	<b>SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES</b>	<b>-</b>
<b>F</b>	<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F = C+D+E)</b>	<b>982,559.55</b>

**Artículo 2°.- Disponer** que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones registre el cierre de inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

**Artículo 3°.- Disponer** que la Unidad de Administración proceda con el registro contable y patrimonial del proyecto de inversión ““Creación del Centro de Servicios – Tambo en el Centro Poblado de Interandino, Distrito de Pangoa, Provincia Satipo, Departamento Junín” Proyectos con código SNIP N° 3480329.

**Artículo 4°.- Encargar** a la Unidad de Administración del Programa la notificación a la Unidad de Plataformas de Servicios.

**Artículo 5°.- Encargar** a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS

**Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese.**

**CECILIA NATIVIDAD MEDINA CCOYLLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

**FORMATO N° 01: Reporte de ejecución presupuestal por específica de gasto  
(Expresado en Soles)**

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL  
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO  
Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE INTERANDINO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN

CÓDIGO UNIFICADO: 2310538  
CODIGO SNIP: 348032  
META:  
EJERCICIO: 2016  
MODALIDAD: Nucleo Ejecutor  
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-25	OTROS GASTOS	
Sub-Genérica 2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
Detalle Sub-Genérica 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
Específica 1	TRANSFERENCIAS CAPITAL	
Detalle Específica 99	OTRAS ORGANIZACIONES	S/ 1,105,804.45
<b>2.5.2.2.1.99</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/ 1,105,804.45</b>
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 1,105,804.45</b>



Firmado digitalmente por SANCHEZ  
COMETIVOS Romer FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 09.06.2021 16:37:50 -05:00



Firmado digitalmente por:  
CUBA ARAOZ Irma Jennypher  
FAU 20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 10/06/2021 10:34:07-0500

Formato N° 02

HOJA DE RESUMEN DE GASTO DE PROYECTO LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : "CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE INTERANDINO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN"

Codigo SNIP : 348032

Codigo de Proyecto : 2310538

Componentes del Proyecto : I: EXPEDIENTE TECNICO II: EJECUCION DE OBRA III: SUPERVISION IV: GESTOR V: GESTOR VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE II : EJECUCION DE OBRA

Modalidad de Ejecución : NUCLEO EJECUTOR  
 Ejecutor de Componente : NUCLEO EJECUTOR C.P. INTERANDINO  
 RUC de :  
 Nro de Contrato / Convenio : CONVENIO DE COOPERACION N° 278-2016-VIVIENDA  
 Monto Inicial de Componente : S/. 1.105.804,45

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS	TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL	VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA (*)
---	---	--

Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	MONTOS DESAGREGADOS		PAGOS EFECTUADOS					INGRESO (REVERSIONES)				Monto Final
				N° de Registro SIAF /SUSTENTO	Monto (S/)	CONCEPTO	N° DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	N° DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	
DESEMBOLSO A CUENTA DEL NUCLEO EJECUTOR (+)	1.105.804,45	FORMATO 24		13191-2016	1.105.804,45	DESEMBOLSO	2016-015218	02/08/2016	03/08/2015	1.105.804,45					1.105.804,45
INTERESES BANCARIOS (+)	2.676,98	FORMATO 24		FORMATO 24	2.676,98	INTERESES	FORMATO 24			2.676,98					2.676,98
OTROS APORTES AL CIERRE DE CUENTA (+)	0,07	FORMATO 24		FORMATO 24	0,07	OTROS APORTES	FORMATO 24			0,07					0,07
SALDO NO UTILIZADO (DEVUELTO AL TESORO PUBLICO) (-)	125.921,95	FORMATO 24		4746-2019	-125.921,95						125.921,95	t6	10/10/2019	10/10/2019	-125.921,95

MONTO TOTAL DE EJECUCION (A+B)	S/. 982.559,55	TOTAL ==>	982.559,55	TOTAL =>	1.108.481,50	125.921,95	TOTAL =>	982.559,55
--------------------------------	----------------	-----------	------------	----------	--------------	------------	----------	------------



Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 07.07.2021 18:59:28 -05:00

COORDINACION DE CONTABILIDAD



Firmado digitalmente por TORRES MEZA Julia Milagros FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 06.07.2021 09:12:01 -05:00

COORDINACION DE TESORERIA

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU 20601993181 soft  
 Motivo: Doy V° B°  
 Fecha: 07.07.2021 20:34:40 -05:00

UNIDAD DE ADMINISTRACION

**C.P. INTERANDINO - PANGOA - SATIPO - JUNIN**

**FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES**

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	MT3001	S/T	NEGRO	AS1709153323	S/D		1	S/. 3,000.00	S/. 3,000.00
2	ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET	SATRA	S/M	GABINETE	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 1,150.00	S/. 1,150.00
3	BANCA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.80X0.35		1	S/. 180.00	S/. 180.00
4	BIOMBO DE METAL	METAX	S/M	METAL	PLATEADO	S/S	2.40X1.70		1	S/. 483.00	S/. 483.00
5	BOCINA - DIFUSOR DE AUDIO	SCOOM	TOH	S/T	BLANCO	HORNSPEAPER	S/D		1	S/. 230.00	S/. 230.00
6	CAMA DE MADERA	S/M	1 1/2 Plaza	S/T	MARRON	S/S	S/D		2	S/. 350.00	S/. 700.00
7	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	CANON	SX53OHS	S/T	NEGRO	FCCIDA2024	S/D		1	S/. 1,298.70	S/. 1,298.70
8	CAMAROTE DE MADERA	S/M	1 1/2 Plaza	S/T	MARRON	S/S	S/D		4	S/. 500.00	S/. 2,000.00
9	CAMILLA DE METAL	METAX	S/M	METAL	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 1,600.00	S/. 1,600.00
10	CAMPANA EXTRACTORA ELECTRICA	BOSCH	DH594142AG	S/T	GRIS	9703600167	S/D		1	S/. 559.50	S/. 559.50
11	COCINA A GAS	BOSCH	PP05665	S/T	PLATEADO	667010092502001	S/D		1	S/. 2,480.00	S/. 2,480.00
12	COMODA DE MADERA	S/M	3 CAJONES	S/T	MARRON	S/S	80 x 51.5 x 89.5		6	S/. 300.00	S/. 1,800.00
13	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	15AY101LA	PORTATIL	BLANCO	CND6501CLX CND6501CK3	S/D		2	S/. 3,917.87	S/. 7,835.74
14	DETECTOR DE HUMO	MIRCOM	CFSN	S/T	BLANCO	S/S	S/D		8	S/. 70.00	S/. 560.00
15	ELECTROBOMBA	PEDROLLO	CPM 600	S/T	AZUL	S/S	S/D		1	S/. 430.00	S/. 430.00
16	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA	LOGITECH	RNV00029	S/T	NEGRO	1715L205NPF8	S/D		1	S/. 1,323.48	S/. 1,323.48
17	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	KYOCERA	ECOSYS	FAX	BLANCO/NEGRO	V436Y05311	S/D		1	S/. 5,381.25	S/. 5,381.25
18	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	CAOBA	S/S	1.50*0.74*0.79		4	S/. 570.00	S/. 2,280.00
19	ESTANTE DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	0.80*0.40*1.80		8	S/. 220.00	S/. 1,760.00
20	ESTANTE DE METAL	S/M	S/M	METAL	ANARANJADO	S/S	5.65 *0.60 *2.40		1	S/. 2,650.00	S/. 2,650.00
21	EXTINTOR	BUCKEYE	S/M	PQS	ROJO	S/S	9 KG		3	S/. 540.00	S/. 1,620.00
22	EXTINTOR	BUCKEYE	205415A	ACETATO	PLATEADO	S/S	2.5 GLS		1	S/. 780.00	S/. 780.00
23	GRUPO ELECTROGENO	YAMAHA	EF 7200	ELECTROGENO	AZUL	20170331	S/D		1	S/. 6,590.00	S/. 6,590.00
24	LICUADORA	OSTER	4128053	ELECTRICA	DORADO	1469675009	S/D		1	S/. 275.00	S/. 275.00
25	MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/D		3	S/. 210.00	S/. 630.00
26	MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1.15 *0.85*0.75		1	S/. 150.00	S/. 150.00
27	MESA DE REUNIONES	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.80X0.80		4	S/. 235.00	S/. 940.00



**C.P. INTERANDINO - PANGOA - SATIPO - JUNIN**

**FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES**

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28	MESA METALICA RODABLE PARA CURACIONES	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 740.00	S/. 740.00
29	MEZCLADOR DE SONIDO	LEXSEN	16DSP	S/T	AZUL	S/S	S/D		1	S/. 550.00	S/. 550.00
30	MICROFONO (OTROS)	SHURE	SV200	OTROS)	NEGRO	27A30973	S/D		1	S/. 130.00	S/. 130.00
31	MICROFONO INALAMBRICO	SCORPION	VHF	INALAMBRICO	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 389.85	S/. 389.85
32	MODULO DE MADERA	S/M	2 DIVISIONES	S/T	MARRON	S/S	0.51x0.59x0.52		1	S/. 90.00	S/. 90.00
33	MOTOCICLETA	HONDA	XR150L	MOTOCICLETA	ROJO/NEGRO	LTMKD0793H5253804	KD07E2242618		1	S/. 8,100.00	S/. 8,100.00
34	PANEL SOLAR	S/M	S/M	POSTE	PLOMO	S/S	S/D		2	S/. 3,990.00	S/. 7,980.00
35	PANTALLA ECRAN	ZAIGEN	S/M	ECRAN	BLANCO	S/S	2.14X2.14		1	S/. 1,700.00	S/. 1,700.00
36	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	MACKENZIE	S/M	PORTATIL	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00
37	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	TOTEN	S/M	CONMUTACION	NEGRO	AMDCAPG126	S/D		1	S/. 559.00	S/. 559.00
38	PIZARRA ACRILICA	S/M	S/M	ACRILICA	BLANCO	S/S	1.80X1.20		1	S/. 200.00	S/. 200.00
39	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	TP LINK	TL WA901ND	WIRELESS	BLANCO	217361600039 217118900078 2173616000093 2173616000100	S/D		4	S/. 144.91	S/. 579.62
40	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	LG	CT42SGP	DOMESTICA	GRIS	703MRDZ19066	S/D		1	S/. 1,859.10	S/. 1,859.10
41	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	S/BRAZOS	S/T	NEGRO	S/S	S/D		7	S/. 60.00	S/. 420.00
42	SILLA FIJA DE METAL	S/M	S/M	METAL	NEGRO	S/S	S/D		16	S/. 56.91	S/. 910.55
43	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	FIESTA	PLASTICO	BLANCO	S/S	S/D		80	S/. 29.50	S/. 2,360.00
44	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	METAL	NEGRO	S/S	S/D		10	S/. 159.00	S/. 1,590.00
45	SILLON FIJO DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	S/D		2	S/. 390.00	S/. 780.00
46	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	LG	PF1500G	S/T	BLANCO	705SRSC33406	S/D		1	S/. 3,982.46	S/. 3,982.46
47	SWITCH PARA RED	HP	1920246	S/T	NEGRO	CN74K3Q053	S/D		1	S/. 2,943.60	S/. 2,943.60
48	TABURETE FIJO DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/D		3	S/. 100.00	S/. 300.00
49	TELEVISOR LED	LG	55U56580SD	LED	NEGRO	704MMTT4Z593	S/D		1	S/. 2,778.80	S/. 2,778.80
50	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT)	ELPOR SAC	SVC-3000	S/T	VERDE	S/S	S/D		1	S/. 1,900.00	S/. 1,900.00
51	VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE	BOSSKO	18 FAN	S/T	NEGRO	S/S	S/D		8	S/. 139.00	S/. 1,112.00

**C.P. INTERANDINO - PANGOA - SATIPO - JUNIN**

**FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES**

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
52	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	LOGITECH	C525	S/T	NEGRO	1702LZ0E1DV8 1702LZ0E1E48	S/D		1	S/. 480.48	S/. 480.48
										<b>TOTAL</b>	<b>S/. 92,322.13</b>



Firmado digitalmente por SARAVIA CASANOVA Gustavo Enrique FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 16.06.2021 19:31:51 -05:00

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

V° B° JEFE DE LA UA

Firmado digitalmente por RUIZ GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.06.2021 14:04:51 -05:00

Firmado digitalmente por CABRERA FIGUEROA Sandra Alicia FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 25.06.2021 15:27:29 -05:00

**C.P. INTERANDINO - PANGOA - SATIPO - JUNIN**

**FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES**

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALARMA CONTRA INCENDIO	MIRCOM	S/M	S/T	ROJO	S/S	S/D		2	S/. 70.00	S/. 140.00
2	ALMOHADA	SAIRA	S/M	S/T	BEIGE	S/S	60X30		10	S/. 15.00	S/. 150.00
3	AURICULAR	LOGITECH	S/M	H390	NEGRO	LT170500042834	24.8X21.6X7.2		1	S/. 125.00	S/. 125.00
4	AZUCARERA	S/M	S/M	LOZA	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 24.00	S/. 24.00
5	BALON DE GAS	SOLGAS	S/M	DOMESTICO	PLOMO	S/S	10 KG		2	S/. 125.00	S/. 250.00
6	BANDERA	S/M	S/M	TELA RASO	BLANCO	S/S	2.40X1.40		2	S/. 160.00	S/. 320.00
7	BANDERA	S/M	S/M	TELA RASO	BLANCO	S/S	2.40X1.40		1	S/. 170.00	S/. 170.00
8	BOTIQUIN DE MADERA	S/M	RECTANGULAR	MADERA	BLANCO	S/S	S/D		3	S/. 213.50	S/. 640.50
9	CAJA DE HERRAMIENTAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/. 1,437.40	S/. 1,437.40
10	CARRETILLA	TRUPER	S/M	S/T	CELESTE	S/S	S/D		2	S/. 170.00	S/. 340.00
11	COBERTOR	S/M	S/M	S/T	AMARILLO	S/S	1 1/2 PLAZAS		10	S/. 85.00	S/. 850.00
12	COLCHON	MONTECARLO	S/M	S/T	BLANCO	S/S	1 1/2 PLAZAS		10	S/. 229.00	S/. 2,290.00
13	CORTINA DE DUCHA	S/M	S/M	POLIESTER	BLANCO	S/S	1.20X1.80		5	S/. 81.80	S/. 409.00
14	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	BEIGE	S/S	0.95X1.60		1	S/. 105.00	S/. 105.00
15	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	BEIGE	S/S	1.00X1.60		1	S/. 125.00	S/. 125.00
16	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	BEIGE	S/S	1.20X1.90		1	S/. 160.00	S/. 160.00
17	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	BEIGE	S/S	1.35X1.60		1	S/. 170.00	S/. 170.00
18	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	BEIGE	S/S	1.90X1.60		2	S/. 232.50	S/. 465.00
19	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	BEIGE	S/S	2.20X1.90		2	S/. 242.50	S/. 485.00
20	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	BEIGE	S/S	2.70X1.00		4	S/. 183.75	S/. 735.00
21	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	BEIGE	S/S	2.70X1.90		5	S/. 246.00	S/. 1,230.00
22	CORTINA DE TELA	S/M	S/M	S/T	BEIGE	S/S	2.80X1.90		2	S/. 262.50	S/. 525.00
23	CUCHARA	FACUSA	COLA DE PATO	S/T	PLATEADO	S/S	S/D		12	S/. 4.80	S/. 57.60
24	CUCHARITA	FACUSA	COLA DE PATO	S/T	PLATEADO	S/S	S/D		12	S/. 3.50	S/. 42.00
25	CUCHARON N°15	RECORD	S/M	ALUMINIO	ACERO	S/S	S/D		2	S/. 12.00	S/. 24.00
26	CUCHILLO DE COCINA	FACUSA	S/M	ACERO INOXIDABLE	PLATEADO	S/S	S/D		1	S/. 8.00	S/. 8.00
27	CUCHILLO DE MESA	FACUSA	S/M	ACERO INOXIDABLE	PLATEADO	S/S	S/D		12	S/. 11.00	S/. 132.00
28	DETECTOR DE TEMPERATURA	MIRCOM	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 35.00	S/. 35.00
29	DISPENSADOR DE PAPEL	KIMBERLY	JUMBO	PLASTICO	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 107.80	S/. 107.80
30	ESCOBA	PROLIMSO	S/M	S/T	NARANJA	S/S	S/D		3	S/. 12.50	S/. 37.50
31	ESPATULA	FACUSA	S/M	ALUMINIO	ACERO	S/S	S/D		1	S/. 15.00	S/. 15.00

**C.P. INTERANDINO - PANGO - SATIPO - JUNIN**

**FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES**

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
32	ESPUMADERA	FACUSA	S/M	ALUMINIO	ACERO	S/S	S/D		1	S/. 15.00	S/. 15.00
33	FRAZADA	ANDINA	S/M	LANA DE OVEJA	MIXTO	S/S	S/D		20	S/. 99.00	S/. 1,980.00
34	JUEGO DE TAZONES	CORONA	S/M	LOZA	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 40.00	S/. 40.00
35	LAMPARA ESTROBOSCOPICA	MIRCOM	S/M	S/T	ROJO	S/S	S/D		6	S/. 189.00	S/. 1,134.00
36	LINTERNA LED	OPALUX	S/M	S/T	AMARILLO	S/S	S/D		1	S/. 29.90	S/. 29.90
37	MANGUERA 3/4	S/M	S/M	S/T	ROJO	S/S	S/D		1	S/. 185.00	S/. 185.00
38	OLLA INDUSTRIAL N°32	RECORD	S/M	ALUMINIO	ACERO	S/S	S/D		1	S/. 150.00	S/. 150.00
39	OLLA INDUSTRIAL N°50	RECORD	S/M	ALUMINIO	ACERO	S/S	S/D		1	S/. 305.00	S/. 305.00
40	PALA DE ACERO	TRAMONTINA	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		2	S/. 49.90	S/. 99.80
41	PANEL DE INTRUSION	HONEY WELL	VISTA 48	S/T	ROJO	S/S	S/D		1	S/. 1,590.00	S/. 1,590.00
42	PAPELERA BASCULANTE	S/M	BASCULANTE	FIBRA DE VIDRIO	VERDE	S/S	S/D		2	S/. 350.00	S/. 700.00
43	PAPELERA DE BASURA 17 LITROS	REY	S/M	S/T	CREMA	S/S	S/D		5	S/. 35.00	S/. 175.00
44	PAPELERA DE BASURA 25 LITROS	REY	S/M	S/T	GUINDA	S/S	S/D		9	S/. 18.50	S/. 166.50
45	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/4 UIT)	NACIONAL	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		4	S/. 131.10	S/. 524.40
46	PICO DE ACERO	TRAMONTINA	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		2	S/. 59.90	S/. 119.80
47	PLATO HONDO N°9	CORONA	S/M	LOZA	BLANCO	S/S	S/D		12	S/. 9.00	S/. 108.00
48	PLATO POSTRE N°8	CORONA	S/M	LOZA	BLANCO	S/S	S/D		12	S/. 5.90	S/. 70.80
49	PLATO TENDIDO N°9	CORONA	S/M	LOZA	BLANCO	S/S	S/D		12	S/. 13.00	S/. 156.00
50	PORTAPLATOS	BASA	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 45.00	S/. 45.00
51	PULSADOR DE EMERGENCIA	MIRCOM	MS-401SU	S/T	ROJO	S/S	S/D		4	S/. 100.00	S/. 400.00
52	RACK PARA TV	AVF	S/M	S/T	NEGRO	S/S	75X75		1	S/. 78.87	S/. 78.87
53	RECOGEDOR DE PLASTICO	REY	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/D		2	S/. 13.00	S/. 26.00
54	REPISA /MAYOR A 1/4 UIT)	S/M	S/M	VIDRIO	NEGRO	S/S	60X15X8		3	S/. 59.90	S/. 179.70
55	SABANA	S/M	S/M	ALGODÓN	BLANCO	S/S	1 1/2 PLAZAS		20	S/. 80.00	S/. 1,600.00
56	SALERO	S/M	S/M	LOZA	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 6.00	S/. 6.00
57	SARTEN N°30	RECORD	S/M	ALUMINIO	ACERO	S/S	S/D		1	S/. 85.00	S/. 85.00
58	SECADORES	S/M	S/M	ALGODÓN	BLANCO	S/S	S/D		4	S/. 5.00	S/. 20.00
59	SENSOR MAGNETICO	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/D		2	S/. 12.00	S/. 24.00
60	SET DE OLLAS	RECORD	S/M	ALUMINIO	ACERO	S/S	S/D		1	S/. 295.00	S/. 295.00
61	SUPRESOR DE PICOS	TERAWARE	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		3	S/. 155.00	S/. 465.00
62	TABLA DE PICAR	S/M	S/M	ACRILICO	BLANCO	S/S	50X50X12		1	S/. 20.00	S/. 20.00

## C.P. INTERANDINO - PANGOA - SATIPO - JUNIN

### FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
63	TAZA CON PLATO	CORONA	S/M	LOZA	BLANCO	S/S	S/D		12	S/. 15.00	S/. 180.00
64	TENEDOR	FACUSA	COLA DE PATO	S/T	PLATEADO	S/S	S/D		12	S/. 4.80	S/. 57.60
65	TETERA	RECORD	S/M	ALUMINIO	ACERO	S/S	S/D		1	S/. 80.00	S/. 80.00
66	TOALLAS	S/M	S/M	S/T	CREMA	S/S	60X30		10	S/. 12.00	S/. 120.00
67	TRAPEADOR CON MOPA	VIRUTEX	S/M	S/T	VERDE	S/S	S/D		2	S/. 59.90	S/. 119.80
68	TRAPEADOR MAGICO	REY	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		2	S/. 80.00	S/. 160.00
<b>TOTAL</b>										<b>S/. 23,115.97</b>	



Firmado digitalmente por CASANOVA  
CASANOVA Gustavo Enrique FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 16.06.2021 19:30:46 -05:00

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL

V° B° JEFE DE LA UA

Firmado digitalmente por RUIZ  
GUTIERREZ Jimmy Gustavo FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 24.06.2021 14:07:44 -05:00

Firmado digitalmente por CABRERA  
FIGUEROA Sandra Alicia FAU  
20601993181 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 25.06.2021 15:29:47 -05:00