



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social


Procuraduría Pública

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Lima, 16 AGO. 2019

OFICIO N° 12 59 -2019-MIDIS/PP

Sr. Fredy Hernán Hinojosa Angulo Director Ejecutivo (e) Programa Nacional PAIS Jr. Cusco N° 177 – 2° piso – Cercado de Lima Presente.-



Asunto : Información relacionada a laudos arbitrales

Referencia : Oficio N° 388-2019-MIDIS/PNPAIS-DE



Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente, y en relación al asunto de la referencia mediante remitirle la información relacionada a los laudos arbitrales y actas de conciliación correspondiente a los periodos 2017 y 2018, de acuerdo a lo establecido en el numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1068 concordante con el numeral 1) del artículo 37° del Reglamento.

Asimismo, precisamos que la información remitida contiene el número de expediente, instancia, demandante, demandado, contrato, materia que se discute, cuantía, petitorio, estado situacional y resolución con la que se remitió el laudo arbitral.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y aprecio personal.

Atentamente,

CARLOS AURELIO FIGUEROA IBERICO Procurador Público Abogado Reg. C.A.L. N° 35032 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL



| N° | EXPEDIENTE | INSTANCIA | DEMANDANTE           | DEMANDADO                                 | CONTRATO                                | MATERIA QUE SE DISCUTE               | CUANTÍA        | PETITORIO  | ESTADO SITUACIONAL            | N° LAUDO ARBITRAL |
|----|------------|-----------|----------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|--|-------------------------------|-------------------|
| 1  | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO MICA       | PAIS                                      | CONTRATO N° 009-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 551,661.04 | VINCULADO A AMPLIACIONES DE PLAZO, GASTOS GENERALES, RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PENALIDADES, VALORIZACIONES, INDEMNIZACIÓN, RECEPCIÓN DE OBRA | LAUDADO / EN PROCESO JUDICIAL | RESOLUCIÓN N° 49  |
| 2  | PAIS       | ARBITRAL  | PAIS                 | R & S CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.C.R.L. | 172-2013-VIVIENDA-OGA.UE.001            | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | INDETERMINADA  | VINCULADO A RESOLUCIÓN DE CONTRATO   | LAUDADO                       | RESOLUCIÓN N° 10  |
| 3  | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO MONTESION  | PAIS                                      | 003-2014-VIVIENDA-PNT                   | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 149,996.75 | VINCULADO A RESOLUCIÓN DE CONTRATO, GARANTÍAS DEL CONTRATO   | LAUDADO                       | RESOLUCIÓN N° 12  |
| 4  | PAIS       | ARBITRAL  | PAIS                 | CONSORCIO PRIMAVERA                       | 031-2015-VIVIENDA-PNT                   | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | INDETERMINADA  | VINCULADO A RESOLUCIÓN DE CONTRATO   | LAUDADO                       | RESOLUCIÓN N° 22  |
| 5  | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO PROGRESO   | PAIS                                      | 200-2012-VIVIENDA/OGA.UE.001            | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 300,000.00 | VINCULADO A RESOLUCIÓN DE CONTRATO E INDEMNIZACIÓN   | LAUDADO                       | RESOLUCIÓN N° 19  |
| 6  | PAIS       | ARBITRAL  | DIÁZ DE CERIO S.A.C. | PAIS                                      | 076-2015-VIVIENDA-OGA-UE.001            | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 19,959.70  | VINCULADO A PENALIDAD Y PAGO DE VALORIZACIONES   | LAUDADO                       | RESOLUCIÓN S/N    |
| 7  | PAIS       | ARBITRAL  | PAIS                 | LUCIO HERNÁNDEZ AQUJE                     | 172-2013-VIVIENDA-OGA-UE.001            | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | INDETERMINADA  | VINCULADO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO EFECTUADA POR AMBAS PARTES   | LAUDADO                       | RESOLUCIÓN N° 8   |
| 8  | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO MIRAFLORES | PAIS                                      | 12-2013-VIVIENDA-OGA.UE.001             | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 5,668.76   | VINCULADO A AMPLIACIONES DE PLAZO Y GASTOS GENERALES,  | LAUDADO                       | RESOLUCIÓN N° 13  |
| 9  | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO MICA       | PAIS                                      | CONTRATO N° 008-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 436,364.26 | VINCULADO A AMPLIACIONES DE PLAZO, GASTOS GENERALES, RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PENALIDADES, VALORIZACIONES, INDEMNIZACIÓN, RECEPCIÓN DE OBRA | LAUDADO / EN PROCESO JUDICIAL | RESOLUCIÓN N° 49  |
| 10 | PAIS       | ARBITRAL  | Q. ENERGY S.A.C.     | PAIS                                      | CONTRATO N° 34-2016-VIVIENDA-OGA.UE.001 | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 91,519.95  | VINCULADOS A LA DEMORA EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE PENALIDADES E INTERESES   | LAUDADO                       | RESOLUCIÓN N° 5   |
| 11 | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO MIRAFLORES | PAIS                                      | 044-2013-VIVIENDA-OGA-UE.001            | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | INDETERMINADA  | VINCULADOS A AMPLIACIÓN DE PLAZO Y APERCIBIMIENTOS PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO   | LAUDADO                       | RESOLUCIÓN N° 15  |
| 12 | PAIS       | ARBITRAL  | PAIS                 | CONSORCIO SEÑOR DE LOS MILAGROS           | N° 018-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR          | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 48,856.95  | VINCULADO A RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y PENALIDADES   | LAUDADO                       | RESOLUCIÓN S/N    |

| N° | EXPEDIENTE | INSTANCIA | DEMANDANTE               | DEMANDADO | CONTRATO                    | MATERIA QUE SE DISCUTE               | CUANTÍA        | PETITORIO  | ESTADO SITUACIONAL   | N° LAUDO ARBITRAL |
|----|------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|--|--|-------------------|
| 13 | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO TAMBOS DEL SUR | PAIS      | 028-2015-VIVIENDA-PNT       | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 55,030.91  | VINCULADO A AMPLIACIONES DE PLAZO Y GASTOS GENERALES,  | LAUDADO  | RESOLUCIÓN N° 28  |
| 14 | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO PRIMAVERA      | PAIS      | 031-2015-VIVIENDA-PNT       | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 250,111.77 | VINCULADOS A AMPLIACIÓN DE PLAZO, GASTOS GENERALES, VALORIZACIONES, RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PENALIDADES, DAÑOS Y PERJUICIOS                | LAUDADO  | RESOLUCIÓN N° 27  |
| 15 | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO LIMA           | PAIS      | 027-2014-VIVIENDA-PNT       | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 62,937.33  | VINCULADO A RESOLUCIÓN DE CONTRATO, APLICACIÓN DE PENALIDADES, VALORIZACIONES, DAÑOS Y PERJUICIOS  | LAUDADO  | RESOLUCIÓN N° 22  |
| 16 | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO AMAZONAS UNO   | PAIS      | 042-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 176,254.29 | VINCULADO A AMPLIACIONES DE PLAZO, GASTOS GENERALES, RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PENALIDADES, VALORIZACIONES, INDEMNIZACIÓN, RECEPCIÓN DE OBRA | LAUDADO / PENDIENTE DE RESOLVERSE RECURSOS CONTRA EL LAUDO | RESOLUCIÓN N° 76  |
| 17 | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO AMAZONAS UNO   | PAIS      | 041-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 327,644.40 | VINCULADO A AMPLIACIONES DE PLAZO, GASTOS GENERALES, RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PENALIDADES, VALORIZACIONES, INDEMNIZACIÓN, RECEPCIÓN DE OBRA | LAUDADO / PENDIENTE DE RESOLVERSE RECURSOS CONTRA EL LAUDO | RESOLUCIÓN N° 66  |
| 18 | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO AMAZONAS UNO   | PAIS      | 043-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 184,003.21 | VINCULADO A AMPLIACIONES DE PLAZO, GASTOS GENERALES, RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PENALIDADES, VALORIZACIONES, INDEMNIZACIÓN, RECEPCIÓN DE OBRA | LAUDADO / PENDIENTE DE RESOLVERSE RECURSOS CONTRA EL LAUDO | RESOLUCIÓN N° 62  |
| 19 | PAIS       | ARBITRAL  | CONSORCIO AMAZONAS UNO   | PAIS      | 049-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR | CONTROVERSIAS VINCULADAS AL CONTRATO | S/. 287,453.18 | VINCULADO A AMPLIACIONES DE PLAZO, GASTOS GENERALES, RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PENALIDADES, VALORIZACIONES, INDEMNIZACIÓN, RECEPCIÓN DE OBRA | LAUDADO / PENDIENTE DE RESOLVERSE RECURSOS CONTRA EL LAUDO | RESOLUCIÓN N° 69  |



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
 "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Lima, 29 ABR. 2019

OFICIO N° 388-2019-MIDIS/PNPAIS-DE

Señor  
**CARLOS AURELIO FIGUEROA IBERICO**  
 Procurador Público  
 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  
 Av. Nicolás de Piérola N° 826  
 Cercado de Lima. –

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

|   |
|---|
|   |
| 1382388   |
| REGISTRO N° 00021180-2019   |
| FECHA: 29/04/2019 16:38:45  |
| INFORMES 631-8000 ANEXO 4003  |
| Consulte su trámite en<br><a href="http://sdv.midis.gob.pe/STDMIDIS/">http://sdv.midis.gob.pe/STDMIDIS/</a> |

- Asunto :** Solicita información para implementar el portal de transparencia
- Referencia :** a) Informe N° 055-2019-MIDIS/PNPAIS-UA  
 b) Informe Legal N° 144 -2019-MIDIS/PNPAIS-UAJ

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a) mediante el cual la jefa de la Unidad de Administración informa que mediante correo electrónico de fecha 06 de marzo de 2019, la Autoridad Nacional de Transparencia Estandar comunica al Programa Nacional PAIS que se encuentra pendiente de publicar en el Portal de Transparencia Estandar información relacionada a los laudos arbitrales y actas de conciliación correspondiente a los periodos 2017 y 2018.

Con documento de la referencia b) emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica se informa que a fin de subsanar la observación formulada por la mencionada Autoridad es necesario que su despacho proporcione la citada información, de acuerdo a lo establecido en el numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1068 concordante con el numeral 1 del artículo 37 de su Reglamento.

Por tal motivo, mucho agradeceré a usted disponer a quien corresponda remita en el formato, detallado líneas abajo, debidamente completado la información requerida.

| N° | EXP | INSTANCIA | DEMANDANTE | DEMANDADO | CONTRATO | MATERIA QUE SE DISCUTE | CUANTÍA | PETITORIO | ESTADO SITUACIONAL | N° LAUDO ARBITRAL |
|----|-----|-----------|------------|-----------|----------|------------------------|---------|-----------|--------------------|-------------------|
|    |     |           |            |           |          |                        |         |           |                    |                   |

Atentamente,

.....  
**José Ricardo Mascoso Flores**  
 Director Ejecutivo  
 PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN  
 PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS"  
 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL