

firmado digitalmente por:
ARFAN CUBA Sara Evelyn
ID: 20601993181 soft
otivo: Doy V° B°
Fecha: 29/05/2020 20:53:46-0500



Resolución Directoral

N° 78-2020-MIDIS/PNPAIS

Lima, 29 de mayo de 2020

VISTOS:

El Informe N° 089-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, el Informe Legal N° 097-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades del sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas, individuales y comunitarias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, comunica que se considera viable la creación de la Unidad Ejecutora "Programa Nacional Tambos" con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las normas de los sistemas administrativos del sector público;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS";

Que, el numeral 17.10 del artículo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece que culminada la ejecución física de las inversiones la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realiza el registro de cierre de las inversiones en el Banco de

firmado digitalmente por:
ABRERA FIGUEROA Sandra
ID: FAU 20601993181 soft
otivo: Doy V° B°
Fecha: 01/06/2020 12:06:51-0500



firmado digitalmente por:
MILLANUEVA TORRES Elva
ID: el Pilar Rocio FAU
ID: 20601993181 soft
otivo: Doy V° B°
Fecha: 01/06/2020 23:15:23-0500

Inversiones, una vez efectuada la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable;

Que, por su parte, el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, dispone que: "La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión";

Que, asimismo, el numeral 8.1 de la versión N° 02 del procedimiento "Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS", aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS, señala que el Director Ejecutivo del Programa revisa y suscribe la resolución de liquidación técnica financiera del proyecto;

Que, el proyecto de inversión pública "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la C.C. Quinjalca – Quinjalca – Chachapoyas – Amazonas", fue viabilizado por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 256114, declarado viable con Informe Técnico PIP Menor N° 0108-2013-VIVIENDA-OGPP-UI y un presupuesto total de S/ 747,254.94 (Setecientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta y cuatro con 94/100 Soles);

Que, con fecha 12 de diciembre de 2013, se suscribe el Contrato N° 004-2013-VIVIENDA-PNT entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Consorcio Atlántico, para la "Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la C.C. Quinjalca – Quinjalca – Chachapoyas – Amazonas", por el monto de S/ 549,202.87 (Quinientos cuarenta y nueve mil doscientos dos con 87/100 Soles), con un plazo de ejecución de ciento cinco (105) días calendario;

Que, con fecha 12 de diciembre de 2013, se suscribe el Contrato N° 226-2013-VIVIENDA-OGA-UE.001 entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Consorcio O&R, para la contratación del "Servicio de Supervisión del Contrato Llave en Mano para la Ejecución de Obra, Equipamiento e Implementación de los Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad Campesina Quinjalca – Quinjalca – Chachapoyas – Amazonas", por un costo total de S/ 27,705.66 (Veintisiete mil setecientos cinco con 66/100 Soles), con un plazo de ejecución de ciento (100) días calendario;

Que, con fecha 18 de setiembre de 2015, se firma el acta de recepción de obra contando con la presencia del comité de recepción de obra reconfirmado mediante Resolución Directoral N° 018-2015-VIVIENDA-PNT;

Que, mediante Resolución Directoral N° 104-2016-VIVIENDA/PNT de fecha 08 de abril de 2016, se resuelve aprobar la liquidación del Contrato N° 004-2013-VIVIENDA-PNT para la "Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra y Equipamiento del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad Campesina Quinjalca – Quinjalca – Chachapoyas – Amazonas", por el importe total de S/ 551,382.81 (Quinientos cincuenta y un mil trescientos ochenta y dos con 81/100 Soles);

firmado digitalmente por:
ARFAN CUBA Sara Evelyn
AU 20601993181 soft
otivo: Doy V° B°
echa: 29/05/2020 20:54:58-0500

firmado digitalmente por:
ABRERA FIGUEROA Sandra
licia FAU 20601993181 soft
otivo: Doy V° B°
echa: 01/06/2020 12:07:04-0500



firmado digitalmente por:
ILLANUEVA TORRES Elva
el Pilar Rocio FAU
20601993181 soft
otivo: Doy V° B°
echa: 01/06/2020 23:15:40-0500

Que, mediante Resolución Directoral N°428-2016-VIVIENDA/PNT de fecha 14 de setiembre de 2016, se resuelve aprobar la liquidación del Contrato N° 226-2013-VIVIENDA-OGA-UE.001 para el "Servicio de Supervisión del Contrato Llave en Mano para la Ejecución de Obra, Equipamiento e Implementación de los Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad Campesina Quinjalca – Quinjalca – Chachapoyas – Amazonas", por el importe de S/ 22,739.51 (Veintidós mil setecientos treinta y nueve con 51/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 089-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS de fecha 21 de febrero de 2020, la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación de la liquidación técnica – financiera del proyecto "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la C.C. Quinjalca – Quinjalca – Chachapoyas – Amazonas", con código SNIP N° 256114, sustentada en el Informe Técnico N° 32-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC e Informe N° 10 -2020-MIDIS-PNPAIS-UPS-CPF-JESM/JFC de la especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios, quien concluye que, habiendo finalizado la ejecución del proyecto "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la C.C. Quinjalca – Quinjalca – Chachapoyas – Amazonas", procedió a conciliar la información con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y las Coordinaciones de Contabilidad y Tesorería; asimismo, ha realizado la conciliación de los bienes patrimoniales y no patrimoniales con la Coordinación de Control Patrimonial, producto de lo cual establece que el proyecto en mención fue ejecutado con un costo total de S/ 574,122.32 (Quinientos setenta y cuatro mil ciento veintidós con 32/100 Soles);

Que, asimismo, manifiesta que el monto final de liquidación del proyecto de inversión resulta de la sumatoria de los siguientes conceptos: (i) Expediente técnico por el monto de S/ 21,123.19 (Veintiún mil ciento veintitrés con 19/100 Soles), (ii) ejecución de obra por el monto S/ 476,303.51 (Cuatrocientos setenta y seis mil trescientos tres con 51/100 Soles), (iii) supervisión por el monto de S/ 22,739.51 (veintidós mil setecientos treinta y nueve con 51/100 Soles) y (iv) componente de equipamiento por el monto de S/ 53,956.11 (cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y seis con 11/100 Soles), conceptos que se encuentran detallados en el cuadro resumen del costo total del proyecto de inversión;

Que, el monto final de liquidación del proyecto de inversión representa el 77.83% con respecto al presupuesto declarado viable, produciéndose un ahorro del gasto público de S/ 173,132.62 (Ciento setenta y tres mil ciento treinta y dos con 62/100 Soles), que representa el 23.17% del presupuesto asignado según PIP viable;

Que, mediante Informe Legal N° 097-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica informa que, el expediente administrativo contiene los siguientes anexos: (i) ficha de liquidación técnica – financiera del proyecto, (ii) resumen de la ejecución presupuestal por específica de gasto del proyecto de inversión, (iii) resumen de gastos de componente de proyecto culminado y/o liquidado, (iv) relación detallada de los bienes patrimoniales, (v) relación detallada de los bienes no patrimoniales e (vi) informe técnico de liquidación técnica - financiera; los mismos que se encuentran debidamente suscritos por las áreas comprometidas, cumpliendo con las exigencias contenidas en la versión N° 02 del procedimiento: "Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS; y, recomienda emitir la Resolución Directoral que apruebe la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la C.C. Quinjalca – Quinjalca – Chachapoyas – Amazonas", con código SNIP N° 256114;

firmado digitalmente por:
ARFAN CUBA Sara Evelyn
ID: 20601993181 soft
otivo: Doy V° B°
fecha: 29/05/2020 20:56:05-0500

firmado digitalmente por:
ABRERA FIGUEROA Sandra
ID: 20601993181 soft
otivo: Doy V° B°
fecha: 01/06/2020 12:07:16-0500



firmado digitalmente por:
ILLANUEVA TORRES Elva
ID: 20601993181 soft
otivo: Doy V° B°
fecha: 01/06/2020 23:15:55-0500

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y el Manual de Operaciones del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, y;

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la C.C. Quinjalca – Quinjalca – Chachapoyas – Amazonas", con código SNIP N° 256114, por la suma de S/ 574,122.32 (Quinientos setenta y cuatro mil ciento veintidós con 32/100 Soles), incluido impuestos de ley, según se detalla a continuación:

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Ítem	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	21,123.19
2	Ejecución de obra (incluye gastos generales, utilidades, reajuste pagado)	476,303.51
3	Deuda a favor del Contratista afecto a la Obra (Reajuste por fórmula polinómica)	-
4	Monto a favor de la Entidad afecto a la Obra	-
A	COSTO DE OBRA (A= 1+2+3+4)	497,426.70
5	Monto Pagado por Supervisión	22,164.52
6	Deuda a favor del Supervisor afecto al Servicio de Supervisión	574.99
7	Monto a favor de la Entidad afecto al Servicio de Supervisión	-
B	COSTO DE SUPERVISION (B= 5+6+7)	22,739.51
C	SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)	520,166.21
8	Equipamiento según Formato 3 y 4 (Relación de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	53,956.11
9	Otros equipos (Vehículos).	-
D	SUB TOTAL - COMPONENTE EQUIPAMIENTO	53,956.11
10	SUB TOTAL INTANGIBLES	-
E	SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES	-
F	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F = C+D+E)	574,122.32

Fuente: Informe Técnico N° 32-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF/JFC

Artículo 2°.- Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones registre el cierre de inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Artículo 3°.- Disponer que la Unidad de Administración proceda con el registro contable y patrimonial del proyecto de inversión "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la C.C. Quinjalca – Quinjalca – Chachapoyas – Amazonas", con código SNIP N° 256114.

Artículo 4°.- Encargar a la Secretaria de la Dirección Ejecutiva el archivamiento del expediente electrónico en el repositorio digital de resoluciones directorales.

firmado digitalmente por:
ARFAN CUBA Sara Evelyn
FAU 20601993181 soft
otivo: Doy V° B°
fecha: 29/05/2020 20:57:10-0500

firmado digitalmente por:
ABRERA FIGUEROA Sandra
FAU 20601993181 soft
otivo: Doy V° B°
fecha: 01/06/2020 12:07:32-0500



firmado digitalmente por:
ILLANUEVA TORRES Elva
el Pilar Rocío FAU
20601993181 soft
otivo: Doy V° B°
fecha: 01/06/2020 23:16:09-0500

Artículo 5°.- Encargar a la Unidad de Administración del Programa la notificación a la Unidad de Plataformas de Servicios, y custodia del expediente electrónico en medio magnético para ser incorporado al expediente físico de liquidación técnica financiera del proyecto de inversión.

Artículo 6°.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.

firmado digitalmente por:
ARFAN CUBA Sara Evelyn
ID: 20601993181 soft
motivo: Doy V° B°
fecha: 29/05/2020 20:58:25-0500

Regístrese y comuníquese.

Killa Sumac Susana Miranda Troncos
Directora Ejecutiva
Programa Nacional PAIS



.....
Killa Sumac Miranda Troncos
Directora Ejecutiva
PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS"
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

firmado digitalmente por:
ABRERA FIGUEROA Sandra
ID: FAU 20601993181 soft
motivo: Doy V° B°
fecha: 01/06/2020 12:06:44-0500

firmado digitalmente por:
MILLANUEVA TORRES Elva
ID: el Pilar Rocio FAU
ID: 20601993181 soft
motivo: Doy V° B°
fecha: 01/06/2020 23:16:47-0500

FORMATO N° 01: REPORTE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ESPECÍFICA DE GASTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.

(Resolución Directoral N° 017-2020-MIDIS/PNPAIS)



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

**Resumen de Ejecución Presupuestal
(Expresado en Soles)**

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL


OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAD RURAL EN LA C.C. QUINJALCA-QUINJALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS

CÓDIGO UNIFICADO: 2178297
CODIGO SNIP: 256114
META:
EJERCICIO: 2014
MODALIDAD: Contrata
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 549,202.70
2.6.2.3.99.2	SUB TOTAL	S/ 549,202.70

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Sub-Genérica 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Específica 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Específica 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 13,853.00
2.6.8.1.4.3	SUB TOTAL	S/ 13,853.00

	TOTAL	S/ 563,055.70
--	--------------	----------------------



FORMATO N° 01: REPORTE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ESPECÍFICA DE GASTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
(Resolución Directoral N° 017-2020-MIDIS/PNPAIS)



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

Resumen de Ejecución Presupuestal
(Expresado en Soles)

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAD RURAL EN LA C.C. QUINJALCA-QUINJALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS
CÓDIGO UNIFICADO: 2178297
CODIGO SNIP: 256114
META:
EJERCICIO: 2015
MODALIDAD: Contrata
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	
2.6.2.3.99.2	SUB TOTAL	S/ -

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Sub-Genérica 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Específica 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Específica 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 8,311.69
2.6.8.1.4.3	SUB TOTAL	S/ 8,311.69

	TOTAL	S/ 8,311.69
--	--------------	--------------------



FORMATO N° 01: REPORTE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ESPECÍFICA DE GASTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
(Resolución Directoral N° 017-2020-MIDIS/PNPAIS)



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

**Resumen de Ejecución Presupuestal
(Expresado en Soles)**

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAD RURAL EN LA C.C. QUINJALCA-QUINJALCA-CHACHAPOYAS-AMAZONAS

CÓDIGO UNIFICADO: 2178297
CODIGO SNIP: 256114
META:
EJERCICIO: 2016
MODALIDAD: Contrata
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Sub-Genérica 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Específica 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Específica 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	
2.6.2.3.99.2	SUB TOTAL	S/ -

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 2,179.94
2.6.2.3.99.2	SUB TOTAL	S/ 2,179.94

TOTAL		S/ 2,179.94
--------------	--	--------------------



Formato N° 02

HOJA RESUMEN DE GASTOS DE COMPONENTE DE PROYECTO CULMINADO Y/O LIQUIDADO

Nombre de Proyecto : CREACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. QUINUALCA - QUINUALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS


Codigo de Proyecto : 2178297
 I: EXPEDIENTE TÉCNICO III: ACTIVOS NO FINANCIEROS
 II: EJECUCION DE OBRA III: ACTIVOS NO FINANCIEROS
 V: GESTOR VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS
 IV: SUPERVISION

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE I, II Y III : EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN

Modalidad de Ejecución : Administración Indirecta, por Contrato
 Ejecutor de Componente : CONSORCIO ATLANTICO
 RUC de :
 Año de Contrato / Convenio : N° 003-2013-VIVIENDA/PNT
 Monto Inicial de Componente : S/. 549,202.87
 N° Resolución de Liquidación de Contrato : R.D. N° 104-2015-VIVIENDA-PNT
 Monto Final según Resolución : S/. 551,382.81

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS				TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL				VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA											
Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	Nº de Registro SIAF	PENALIDAD ART. 165	DESAGREGADO DEL PAGO PENALIDAD ART. 166	COBRANZA COACTIVA	DETRACCION	Monto (Total Factura)	CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	Monto Final
EXPEDIENTE TECNICO	21,123.19	0003-00039	31766-2014	6788-2014	2,112.32	0.00	0.00	844.93	21,123.19	NETO	2014-005447	23/05/2014	27/05/2014	15,051.62					16,053.62
ADELANTO DIRECTO	94,824.71	0003-00049	34075-2014	6788-2014	0.00	0.00	0.00	3,792.99	94,824.71	DETRACCION 10%	2014-005447	23/05/2014	27/05/2014	844.93					844.93
VALORIZACION N°1	81,027.84	0003-00066	53662-2014	6788-2014	0.00	0.00	0.00	3,241.11	81,027.84	PENALIDAD	2014-005447	23/05/2014	27/05/2014	2,112.32					2,112.32
VALORIZACION N°2	71,290.88	0003-00084	72761-2014	6788-2014	0.00	0.00	0.00	2,851.64	71,290.88	NETO	2014-005478	26/05/2014	27/05/2014	91,031.72					91,031.72
VALORIZACION N°3	70,171.79	0003-00097	82820-2014	6788-2014	0.00	0.00	0.00	2,806.87	70,171.79	DETRACCION	2014-008132	25/07/2014	1/08/2014	3,241.11					3,241.11
VALORIZACION N°4	156,808.36	0003-00112	92584-2014	6788-2014	0.00	0.00	0.00	2,806.87	156,808.36	NETO	2014-009374	28/08/2014	2/09/2014	26,615.33					26,615.33
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO	53,956.10	0003-00120	103452-2014	6788-2014	0.00	0.00	0.00	6,272.33	53,956.10	DETRACCION 10%	2014-009374	28/08/2014	3/09/2014	2,851.64					2,851.64
LIQUIDACION DE OBRA	2,179.94	004-00264	7585-2016	18181-2016	0.00	0.00	0.00	87.20	2,179.94	NETO	2014-01787	24/10/2014	1/10/2014	67,364.92					67,364.92
										DETRACCION	2014-01787	24/10/2014	28/10/2014	150,536.03					150,536.03
										NETO	2014-013604	27/12/2014	4/12/2014	51,797.86					51,797.86
										DETRACCION	2014-013604	27/12/2014	5/12/2014	2,158.24					2,158.24
										NETO	2016-022312	3/11/2016	7/11/2014	2,092.74					2,092.74
										DETRACCION	2016-022312	3/11/2016	16/11/2014	87.20					87.20
TOTALES	S/ 551,382.81				2,112.32	-	22,055.31	551,382.81	551,382.81										551,382.81



COMPONENTE IV: SUPERVISIÓN

Modalidad de Ejecución : CONSORCIO O&R
 Ejector de Componente :
 RUC de : n° 226-2013-VIVIENDA-OGAJUE-001
 RUC de Contrato / Convenio : S/ 27.705.66
 Monto Inicial de Componente : R.D. N° 428-2016-VIVIENDA-PP (*)
 N° Resolución de Liquidación de Contrato : S/ 22.164.52
 Monto Final :

Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta trámite	Hoja de Trámite
1er pago	5,541.13	001-00010	34284-2014
2do pago	8,311.70	001-00013	63677-2014
3er pago	8,311.69	E001-35	123941-2015

TOTALES => S/ 22,164.52

TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL

N° de Registro SIAF	DESGARREGADO DEL PAGO			Monto (Total Factura)
	PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	COBRANZA COACTIVA	
11896-2014	0.00	0.00	0.00	5,541.13
11896-2014	110.82	554.11	0.00	8,311.70
23079-2015	0.00	0.00	0.00	8,311.69
(*)				310.82
				554.11
				1,385.28
				22,164.52

VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA



CONCEPTO	PAGOS EFECTUADOS			Monto	INGRESO (REVERSIONES)		
	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago		Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago
NETO	2014-010359	23/09/2014	24/09/2014	4,987.02			
DETRACCION	2014-010359	23/09/2014	26/09/2014	554.11			
NETO	2014-010561	26/09/2014	29/09/2014	6,815.60			
DETRACCION	2014-010561	26/09/2014	30/09/2014	831.17			
NETO	2014-010561	26/09/2014	30/09/2014	110.82			
DETRACCION	2014-010561	26/09/2014	30/09/2014	554.11			
NETO	2015-000364	01/01/2016	11/01/2016	7,646.75			
DETRACCION	2015-000364	01/01/2016	13/01/2016	664.94			
RETENCION DE IVA	2015-000364	01/01/2016	13/01/2016	664.94			

TOTALES => S/ 22,164.52

TOTALES => S/ 22,164.52

(*) Se advierte que según R.D. N° 428-2016-VIVIENDA/PNT existe un saldo a favor de la entidad que el contratista no ha cumplido hasta el momento, así mismo se informa que dicho saldo no afecta al caso final del proyecto, por lo que se recomienda a la Coordinación de Tesorería verificar la devolución.

(*) Se informa que el saldo a favor de la entidad según R.D. N° 428-2016-VIVIENDA/PNT se encuentra en proceso de Cobranza.



C.P. QUINJALCA - QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

FORMATO 03: RELACION DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES
 FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	SMART-UPS	S/T	NEGRO	1447D09828	S/M		1	S/. 1,085.60	S/. 1,085.60
2	ARMARIO DE METAL	S/M	S/M	METALICO	BLANCO	S/S	S/M		1	S/. 379.96	S/. 379.96
3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	CANON	POWER 8 SHOT GLPH135	SEMI PROFESIONAL	NEGRO	922062035142	S/M		1	S/. 407.10	S/. 407.10
4	CAMAROTE DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	1 1/2 PLAZA		4	S/. 379.96	S/. 1,519.84
5	CAMILLA DE METAL	S/M	S/M	TOPICO	BLANCO	S/S	1.67X0.78X0.62		1	S/. 651.36	S/. 651.36
6	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	340 G1	LAPTOP	PLATEADO	5CG4390JWO 5CG4372TGO	S/M		2	S/. 2,714.00	S/. 5,428.00
7	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	0.70X1.5X0.76		4	S/. 474.95	S/. 1,899.80
8	ESTANTE DE MELAMINA	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	1.10X2.40		2	S/. 325.68	S/. 651.36
9	EXTINTOR	G&J	S/M	PQS	ROJO	S/S	12 KG		2	S/. 108.56	S/. 217.12
10	IMPRESORA LASER	HP	LASER JET P110	S/T	NEGRO	BRBSG85F53	S/M		1	S/. 678.50	S/. 678.50
11	MEGAFONO	SCORPION	SC-15RU	S/T	BLANCO	S/S	S/M		1	S/. 149.27	S/. 149.27
12	MESA DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	S/M		1	S/. 271.40	S/. 271.40
13	MESA DE REUNIONES	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	S/M		1	S/. 814.20	S/. 814.20
14	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	1.20X0.85X0.45		2	S/. 379.96	S/. 759.92
15	MOTOCICLETA	WANXIN	WX-200GY8	LINEAL	NEGRO	LHJYCLLAXEB430758	S/M		1	S/. 8,142.00	S/. 8,142.00
16	PANTALLA ECRAN	SCREEN-ROLL	S/M	ELECTRICO	BLANCO		1.50X2.60 M		1	S/. 162.84	S/. 162.84
17	PARARRAYOS	IONIFLASH	MACH 60	TORRE	PLATEADO	S/S	S/M		1	S/. 271.40	S/. 271.40
18	PIZARRA ACRILICA	S/M	S/M	ACRILICO	BLANCO	S/S	1.80X1.20		1	S/. 244.26	S/. 244.26
19	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	TP-LINK	TL-WPSS10U	S/T	BLANCO	2144427000698 21422140001547 2142214001534	S/M		3	S/. 244.26	S/. 732.78
20	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	COLDEX	COOLSTYLE 310N	NO FROST	BLANCO	S/S	S/M		1	S/. 1,628.40	S/. 1,628.40
21	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	S/M		4	S/. 101.77	S/. 407.08
22	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	POLINPLAST	S/M	PLASTICO	BLANCO	S/S	S/M		50	S/. 38.00	S/. 1,900.00
23	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	PVC	NEGRO	S/S	1.01X0.54X0.46		18	S/. 108.55	S/. 1,953.90
24	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	BENQ	MS604	S/T	NEGRO	PBC3E04513000	S/M		1	S/. 1,628.40	S/. 1,628.40



C.P. QUINJALCA - QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

FORMATO 03: RELACION DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES
 FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	SWITCH PARA RED								1	108.56 S/.	108.56
26	TELEFONO	GRANDSTREA M	GXP1160/1165	S/T	NEGRO	22MT868E806A7FF2	S/M		1	474.95 S/.	474.95
27	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	HALION	HA013	WEBCAM	NEGRO	S/S	S/M		1	108.56 S/.	108.56
TOTAL										S/.	32,676.56

.....
Gustavo E. Saravia Casanova

Gustavo E. Saravia Casanova
 Coordinación de Control Patrimonial
 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIONES DE ACCION


COORDINADORA DE INCLUSION SOCIAL PARA LA INCLUSION PATRIMONIAL
 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL



C.P. QUINJALCA - QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

FORMATO 04: RELACION DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES
 FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALMOHADAS	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		8	33.93 S/	271.40
2	AUDIFONO	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	47.50 S/	47.50
3	AZUCARERA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	13.57 S/	13.57
4	CAJA DE HERRAMIENTAS	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	339.25 S/	339.25
5	CARRETELLA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	162.84 S/	162.84
6	COLCHONES	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		8	339.25 S/	2,714.00
7	CORTINA DE DUCHA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	33.93 S/	33.93
8	CORTINA DE DUCHA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	27.14 S/	54.28
9	CORTINAS	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		4	61.07 S/	244.26
10	CORTINAS	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		7	379.96 S/	2,659.72
11	CUCHARA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		8	3.39 S/	27.14
12	CUCHARITA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		8	2.71 S/	21.71
13	CUCHARON N°15	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		2	33.93 S/	67.85
14	CUCHILLO DE COCINA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	20.36 S/	20.36
15	CUCHILLO DE MESA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		8	10.86 S/	86.85
16	ESPATULA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	16.28 S/	16.28
17	ESPUMADERA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	16.28 S/	16.28
18	FRAZADAS	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		24	61.07 S/	1,465.56
19	JUEGO DE TAZONES	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	27.14 S/	27.14
20	LAMPARA DE EMERGENCIA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		9	94.99 S/	854.91
21	LINTERNA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	27.14 S/	27.14
22	OLLA INDUSTRIAL N°32	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	81.42 S/	81.42
23	OLLA INDUSTRIAL N°46	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	108.56 S/	108.56
24	PALA	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		4	108.56 S/	434.24
25	PARLANTE	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	40.71 S/	40.71
26	PICO	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		4	81.42 S/	325.68
27	PLATO HONDO N°9	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		8	3.39 S/	27.14
28	PLATO POSTRE N°8	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		8	2.71 S/	21.71
29	PORTAPLATOS	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	40.71 S/	40.71
30	PUERTA DE CLOSET	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		4	542.80 S/	2,171.20
31	RACK	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		1	108.56 S/	108.56
32	REBANAS	SIM	SIM	S/T	S/C	S/S	S/D		16	67.85 S/	1,085.60



C.P. QUINJALCA - QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

FORMATO 04: RELACION DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES
 FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33	SALERO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 4.07	4.07
34	SARTEN N°30	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 81.42	81.42
35	SECADORES	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/ 6.11	18.32
36	SOGAS DE RESCATE	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 407.10	407.10
37	SUPRESOR DE PICOS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/ 203.55	610.65
38	TABLA PARA PICAR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 20.36	20.36
39	TAZA CON PLATO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/ 8.14	65.14
40	TENEDOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		8	S/ 3.39	27.14
41	TETERA 3 L	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 108.56	108.56
42	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 920.06	920.06
43	GABINETE	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 61.07	61.07
44	TRANSPORTE	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 5,338.18	5,338.18
TOTAL										S/	21,279.55

Gustavo E. Saravia Cansanova
 Coordinador de Control Patrimonial
Gustavo E. Saravia Cansanova
 Coordinador de Control Patrimonial
 COORDINACIÓN DE BIENES NO PATRIMONIALES
 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL



V° B° JEFE DE LA UA

