



# Resolución Directoral

N° 53 -2019-MIDIS/PNPAIS

Lima, 07 MAYO 2019

## VISTOS:

El Informe Técnico N° 031-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JACP, emitido por la Especialista de Liquidaciones – Coordinación de Plataformas Fijas, aprobado mediante Memorando N° 491-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS de la Unidad de Plataformas de Servicios y el Informe Legal N° 145-2019-MIDIS/PNPAIS-UAJ, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; y,

## CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades del Sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, comunica que se considera viable la Creación de la Unidad Ejecutora “Programa Nacional Tambos” con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las normas de los sistemas administrativos del sector público;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS” sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido decreto supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”;

Que, el proyecto de Inversión Pública “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Mayobamba-Chipao-Lucanas-Ayacucho” fue viabilizado por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 257884, declarado viable con un presupuesto total de S/ 740,898.66 (Setecientos cuarenta mil ochocientos noventa y ocho con 66/100 Soles), mediante informe Técnico PIP Menor N° 097-2013/VIVIENDA-OGPP-UI con fecha 31 de mayo de 2013;

Que, con fecha 16 de agosto de 2013, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la empresa CONSULTORA Y CONSTRUCTORA Y.M. S.A.C. suscriben el Contrato N° 027-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR para la “la “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra, Equipamiento e Implementación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la C.C. Mayobamba, distrito de Chipao, provincia de Lucanas,



departamento de Ayacucho”, por la suma ascendente a S/ 516,476.72 (Quinientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y seis con 72/100 Soles), con un plazo de ejecución de ciento cinco (105) días calendario, debiendo entregar el expediente técnico dentro de los primeros 15 días calendario;

Que, la ejecución de la obra se inició con fecha 18 de octubre de 2013, debiendo culminarse incluyendo el equipamiento el 15 de enero de 2014; culminación que es comunicada por el supervisor conforme el asiento N° 145 del cuaderno de obra, de fecha 03 de abril de 2014, por lo cual se le aplico la penalidad del 10% del costo de la obra, sin considerar el expediente técnico, por retraso en la entrega de obra;

Que, mediante Resolución Directoral N° 166-2014-VIVIENDA/PNT, de fecha 15 de abril de 2014, se conformó el Comité de Recepción de Obra, quedando integrado por el Ing. Hamilton Harold Palomino Sánchez y el Ing. Benjamín Cirilo Limachi Condori (representantes de la Entidad), y el Ing. Jesús Alejandro Huamaní Huamaní (Supervisor de Obra); asimismo, con fecha 06 de mayo de 2014, el Comité de Recepción de Obra, suscribe el acta de recepción de obra otorgando la conformidad a los trabajos realizados por el Contratista;

Que, mediante Resolución Directoral N° 002-2015-VIVIENDA/PNT de fecha 08 de enero del 2015, se resuelve aprobar la Liquidación del Contrato N° 027-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR para la “Elaboración de Expediente Técnico, Ejecución de Obra, Equipamiento e Implementación del Centro de Servicio de Apoyo al Hábitat Rural en el Comunidad Campesina Mayobamba, distrito de Chipao, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho”, por el importe total de S/ 516,114.12 (Quinientos dieciséis mil ciento catorce con 12/100 Soles);

Que, con fecha 13 de noviembre del 2013, mediante Contrato N° 222-2013-VIVIENDA-OGA-UE.001, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y EL CONSORCIO SAN ANTONIO suscriben la contratación del “Servicio de Supervisión del Contrato Llave en Mano para la Elaboración del Expediente técnico, Ejecución de Obra, Equipamiento e Implementación de los Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Mayobamba-Chipao-Lucanas-Ayacucho” por el importe de S/ 27,736.17 (Veintisiete mil setecientos treinta y seis con 17/100 Soles).



Que, mediante Resolución Directoral N° 358-2014-VIVIENDA/PNT, de fecha 21 de octubre de 2014, se resuelve aprobar la liquidación del Contrato N° 222-2013-VIVIENDA/OGA.UE.001, por el importe total de S/ 32,126.26 (Treinta y dos mil, ciento veintiséis con 26/100 Soles).



Que, mediante Resolución Ministerial N° 175-2018-MIDIS, de fecha 28 de mayo de 2018, se designa como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” al señor Francisco Jorge Hurtado La Rosa en su calidad de Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios;



Que, el numeral 29.4 del artículo 29° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se señala que luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión;



Que, asimismo, el numeral 6.2 del Procedimiento de Liquidación Técnico – Financiera y Cierre de Proyectos de Inversión del Programa, aprobado mediante Resolución Directoral N° 62-2018-MIDIS/PNPAIS, señala que el Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa aprueba el Informe Técnico, suscrito por la Coordinadora de Plataformas Fijas de la Unidad de Plataformas de Servicios, y el Formato N° 09: Cierre de proyecto de inversión y remite con memorándum a la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa;



Que, mediante Memorando N° 491-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS, de fecha 22 de abril de 2019, el Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, en su calidad de responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), de conformidad con la Resolución Directoral N° 62-2018-MIDIS/PNPAIS, aprueba el Informe Técnico N° 031-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JACP, remitiendo a la Unidad de Asesoría Jurídica, la liquidación técnica – financiera del Proyecto de Inversión “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Mayobamba-Chipao-Lucanas-Ayacucho”, solicitando a la Dirección Ejecutiva apruebe la liquidación técnica financiera del proyecto;

Que, mediante Informe Técnico N° 031-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JACP, de fecha 11 de abril de 2019, emitido por el Especialista en Liquidaciones - Coordinación de Plataformas Fijas del Programa, se concluye que se ha cumplido con la normativa de acuerdo al numeral 29.4, del artículo 29° de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y llenado del formato N° 09 Registro de cierre de Inversión del; recomendando proceder con la liquidación física y financiera del proyecto “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Mayobamba-Chipao-Lucanas-Ayacucho”, ejecutada en el periodo 2013 - 2014 y 2015 con un costo final de S/ 548,240.31 (Quinientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta con 31/100 Soles);

Que, mediante Informe Legal N° 145-2019-MIDIS/PNPAIS-UAJ, de fecha 30 de abril de 2019, en base a la opinión técnica de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa Nacional PAIS, la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica recomienda emitir Resolución Directoral que apruebe la Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto de Inversión Pública “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Mayobamba-Chipao-Lucanas-Ayacucho, SNIP N° 257884”;

Que, de conformidad con la normativa vigente en materia del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en uso de las facultades contenidas en Manual de Operaciones del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; y

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.** - Aprobar la Liquidación Técnico Financiera del Proyecto de Inversión Pública “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Mayobamba-Chipao-Lucanas-Ayacucho, SNIP N° 257884”; por un total de S/ 548,240.31 (Quinientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta con 31/100 Soles), según se detalla a continuación:

Item	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	20,909.99
2	Ejecución de obra (incluye gastos generales, utilidades)	441,610.55
3	Reajuste por liquidación a favor de la Entidad	-362.60
4	Servicio de supervisión	15,254.89
5	Reajuste por liquidación a favor del Supervisor	16,871.37
<b>A</b>	<b>SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCCTURA (OBRA)</b>	<b>494,284.20</b>
5	Equipamiento según Formato 4A y 4B (Relacion de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	53,956.11
6	Otros equipos (Vehiculos).	
<b>B</b>	<b>SUB TOTAL - COMPONENTE EQUIPAMIENTO</b>	<b>53,956.11</b>
7	SUSB TOTAL INTANGIBLES	-
<b>C</b>	<b>SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO (D = A+B+C)</b>	<b>548,240.31</b>

\*Fuente: Informe Técnico N° 031-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JACP - Cuadro N° 12 Resumen del costo total del proyecto de inversión.



**Artículo 2°.** – Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones registre el Cierre de Inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe.

**Artículo 3°.** - Disponer que la Unidad de Administración proceda con el registro contable y patrimonial del Proyecto “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el Centro Poblado Mayobamba-Chipao-Lucanas-Ayacucho”.

**Artículo 4°.** - Disponer que el Coordinador de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano de la Unidad de Administración notifique la presente Resolución a la Unidad de Plataformas de Servicios con el Formato 09: Registro de Cierre de Inversión y a la Unidad de Administración con el Formato 4-A: Bienes Patrimoniales y el Formato 4-B: Bienes No Patrimoniales, respectivamente.

**Artículo 5°.** - Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” ([www.pais.gob.pe](http://www.pais.gob.pe)).

**Regístrese y comuníquese.**

  
.....  
**Jorge Ricardo Moscoso Flores**  
Director Ejecutivo  
PROGRAMA NACIONAL “PLATAFORMAS DE ACCIÓN  
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS”  
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

















2. DATOS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS INVERSIONES

INFORMACIÓN	DATE	DOCUMENTOS
Fecha de recepción de la obra	06/05/2014	Acta de Recepción
Fecha de aprobación de la liquidación de obra	08/01/2015	R.D. 002-2015-VIENDAFNPNT
Fecha de transferencia de la obra(*):	-	-
Entidad encargada de la operación y mantenimiento	-	-
Fuentes de financiamiento para la operación y mantenimiento	-	-

(\* En los casos que la UEI no sea responsable de la operación y mantenimiento se deberá indicar la fecha de transferencia a la entidad encargada de la operación y mantenimiento, así como los documentos que sustenten dicha transferencia.

Describir los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento de la inversión

3. SI LA INVERSIÓN TIENE EJECUCIÓN FÍSICA SUSPENDIDA


1. FECHA DE SUSPENSIÓN

HITO	FECHA
Inicio de exp. técnico o documentos equivalentes	
Culminación de exp. técnico o documentos equivalentes	
Aprobación del exp. técnico o documentos equivalentes	
Inicio de ejecución física de la Inversión	
Fecha de suspensión de la ejecución física de la Inversión	



2. DESCRIBIR LOS MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN

3. DESCRIBIR LAS ACCIONES DE LA UEI POSTERIORES A LA SUSPENSIÓN CON RELACIÓN A LA INVERSIÓN

E. INFORMACIÓN DE LA UEI

INFORMACIÓN (**)	DATE
Nombre de la UEI: Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS	
Responsable de la UEI: Francisco Jorge Hurtado La Rosa	
Firma y sello del Responsable de la UEI:	 <b>Francisco Jorge Hurtado La Rosa</b> Responsable de Unidad Ejecutora de Inversiones PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS" MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Responsable de la elaboración del Formato:	Econ. Jesus Andres Cabrera Palomino
Teléfono/Fax:	3906677
Correo electrónico:	jacabrera@hotmail.com
Fecha de Registro de Formato de Cierre:	

(\*\*) Debe considerarse si más de una Entidad estuvo a cargo de la ejecución de una inversión, que la información necesaria para el inventario debe ser proporcionada por quien tenga a su cargo la ejecución del componente infraestructura. Asimismo, si más de una Entidad estuvo a cargo de la ejecución del componente infraestructura, cada Unidad Ejecutora de Inversión informa especificando el componente que le corresponde.





ANEXO 1

C.P. MAYOBAMBA

FORMATO 04.A: BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	MEDIDA	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	CENTRALIOM	BLAZER VISTA	S/T	NEGRO	731302300876	S/M	S/O	1	S/. 271.40	S/. 271.40
2	ARMARIO DE METAL	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M	S/O	1	S/. 162.84	S/. 162.84
3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PANASONIC	FH2	S/T	NEGRO	WT1EB003054	S/M	S/O	1	S/. 678.50	S/. 678.50
4	CAMAROTE DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1 1/2 PLAZAS	S/O	4	S/. 814.19	S/. 3,256.76
5	CAMILLA (OTRAS)	S/M	S/M	S/T	ANARANJADO	S/S	S/S	S/O	1	S/. 271.40	S/. 271.40
6	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	LENOVO	B590	THINKPAD	NEGRO	WB0312190P WB13680339	S/M	S/O	2	S/. 3,679.99	S/. 7,359.98
7	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	0.75X1.50X0.76	S/O	4	S/. 862.50	S/. 3,450.00
8	ESTANTE DE MALAMINA	S/M	MELAMINE	S/T	MARRON	S/S	1.10X2.40	S/O	2	S/. 528.99	S/. 1,057.98
9	EXTINTOR	BUKEYE	S/M	ABC	ROJO	S/S	S/S	S/O	2	S/. 162.84	S/. 325.68
10	GABINETE DE METAL	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M	S/O	1	S/. 135.70	S/. 135.70
11	IMPRESORA LASER	XEROX	PHASER 3320	S/T	BLANCO	322100100	S/M	S/O	1	S/. 610.65	S/. 610.65
12	MEGAFONO	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M	S/O	1	S/. 61.07	S/. 61.07
13	MESA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/S	S/O	1	S/. 339.25	S/. 339.25
14	MESA DE REUNIONES	S/M	MELAMINE	S/T	MARRON	S/S	2.40X1.10	S/O	1	S/. 577.67	S/. 577.67
15	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	S/M	MELAMINE	S/T	MARRON	S/S	1.20X0.75X0.45	S/O	2	S/. 575.00	S/. 1,150.00
16	MOTOCICLETA	RONCO	X-TREMO	S/T	BLANCO	169FML14B03903	S/M	S/O	1	S/. 7,840.73	S/. 7,840.73
17	PANTALLA ECRAM	RLIP	XTREME	S/T	BLANCO	S/S	S/M	S/O	1	S/. 179.67	S/. 179.67
18	PARARAYOS	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M	S/O	1	S/. 1,221.30	S/. 1,221.30
19	PIZARRA ACRILICA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	1.80X1.20	S/O	1	S/. 407.10	S/. 407.10
20	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO WIRELES ACCES POINT	VOLKSCOMM	ECO.3A	S/T	BLANCO	SU02111300005848 SU02111300005833 SU02111300005978	S/M	S/O	3	S/. 224.97	S/. 674.91
21	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	MABE	S/M	S/T	PLOMO	1345457107	S/M	S/O	1	S/. 1,153.45	S/. 1,153.45
22	ROPERO	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1.80X0.60X0.50	S/O	4	S/. 678.50	S/. 2,714.00
23	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/S	S/O	4	S/. 101.77	S/. 407.08
24	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	SIN BRAZO	S/T	BLANCO	S/S	S/M	S/O	50	S/. 33.93	S/. 1,696.50
25	SILLA GIRATORIA DE METAL	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	1.01X0.54X0.46	S/O	18	S/. 229.99	S/. 4,139.82
26	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA	VIEW SONIC	PJD5132	S/T	BLANCO	TBM140903569	S/M	S/O	1	S/. 1,968.57	S/. 1,968.57
27	PROYECTOR MULTIMEDIA	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/M	S/O	1	S/. 135.70	S/. 135.70
28	TELEFONO	FANVIL	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/M	S/O	1	S/. 271.40	S/. 271.40
29	VIDEO CAMARA PARA COMPUTADORA	LOGITECH	C170	S/T	NEGRO	96000946	S/M	S/O	1	S/. 251.85	S/. 251.85
										S/. 42,770.96	S/. 42,770.96





FORMATO 04.B: BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	MEDIDA	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL
1	ALMOHADAS	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		8	S/. 27.14	S/. 217.12
2	AUDIFONOS	MICRONICS	AVANTI	S/T	NEGRO	S/S	S/M		1	S/. 113.39	S/. 113.39
3	AZUCARERA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		1	S/. 27.14	S/. 27.14
4	BALDE ESCURRIDOR	S/M	S/M	S/T	AZUL	S/S	S/M		2	S/. 16.28	S/. 32.56
5	BOTIQUIN DE MADERA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		1	S/. 203.55	S/. 203.55
6	CAJA DE HERRAMIENTAS	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/M		1	S/. 54.28	S/. 54.28
7	CARETILLA	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		2	S/. 162.84	S/. 325.68
8	COLCHONES	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		8	S/. 474.95	S/. 3,799.60
9	CORTINAS	S/M	S/M	S/T	AZUL	S/S	S/M	1.5 METROS	4	S/. 20.36	S/. 81.44
10	CORTINAS DE DUCHA	S/M	S/M	S/T	AZUL	S/S	S/M	1.5 METROS	2	S/. 13.57	S/. 27.14
11	CORTINAS DE DUCHA	S/M	S/M	S/T	AZUL	S/S	S/M	1.5 METROS	1	S/. 16.28	S/. 16.28
12	CORTINAS DE USO MULTIPLE	S/M	S/M	S/T	CREMA	S/S	S/M	2 METROS	7	S/. 94.99	S/. 664.93
13	CUCHARAS	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		8	S/. 2.71	S/. 21.68
14	CUCHARITAS	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		8	S/. 1.36	S/. 10.88
15	CUCHARON	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		2	S/. 20.36	S/. 40.72
16	CUCHILLO DE COCINA	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		1	S/. 16.28	S/. 16.28
17	CUCHILLO DE MESA	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		8	S/. 6.79	S/. 54.32
18	ESCOBAS	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/M		3	S/. 13.57	S/. 40.71
19	ESPATULAS	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		1	S/. 13.57	S/. 13.57
20	ESPUMADERA	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		1	S/. 13.57	S/. 13.57
21	FRAZADAS	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/M		24	S/. 67.85	S/. 1,628.40
22	JUEGO DE TAZONES	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		1	S/. 48.85	S/. 48.85
23	LAMPARA DE EMERGENCIAS	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/M		3	S/. 120.77	S/. 362.31
24	LINTERNAS	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/M		1	S/. 33.93	S/. 33.93
25	MANGUERA	S/M	S/M	S/T	VERDE	S/S	S/M		1	S/. 67.85	S/. 67.85
26	OLLA N°32	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		1	S/. 203.55	S/. 203.55
27	OLLA N°46	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		1	S/. 271.40	S/. 271.40
28	PALA	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		5	S/. 29.85	S/. 149.25
29	PARLANTE	AVATEC	CSP-2006BS	S/T	NEGRO	S/S	S/M	S/O	1	S/. 135.70	S/. 135.70
30	PICO	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		5	S/. 33.93	S/. 169.65
31	PLATO HONDO N°9	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		8	S/. 4.07	S/. 32.56
32	PLATO TENDIDO N°9	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		8	S/. 3.39	S/. 27.12
33	PLATOPOSTRE N°8	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		8	S/. 2.71	S/. 21.68
34	PORTA PLATOS DE PLASTICOS	S/M	S/M	S/T	AZUL	S/S	S/M		1	S/. 40.71	S/. 40.71
35	RECOGEDORES	S/M	S/M	S/T	AZUL	S/S	S/M		2	S/. 6.79	S/. 13.58
36	SABANAS	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		16	S/. 61.06	S/. 976.96
37	SALERO	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		1	S/. 6.79	S/. 6.79
38	SARTEN N°30	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		1	S/. 108.56	S/. 108.56
39	SECADORES	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		3	S/. 6.79	S/. 20.37
40	SOGA DE RESCATE	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	S/M		1	S/. 339.25	S/. 339.25
41	SUPRESOR DE PICOS	S/M	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/M		3	S/. 33.93	S/. 101.79
42	TABLA DE PICAR	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		1	S/. 17.64	S/. 17.64
43	TACHO DE BASURA GRANDE	S/M	S/M	S/T	AZUL	S/S	S/M		2	S/. 67.85	S/. 135.70
44	TACHOS DE BASURA CHICO	S/M	S/M	S/T	AZUL	S/S	S/M		6	S/. 27.14	S/. 162.84
45	TAZAS CON PLATO	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/M		8	S/. 6.79	S/. 54.32
46	TENEDOR	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		8	S/. 2.72	S/. 21.76







FORMATO 04.B: BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO: LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	MEDIDA	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL
47	TETERA	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		1	S/. 67.85	S/. 67.85
48	TOALLAS	S/M	S/M	S/T	PLOMO	S/S	S/M		8	S/. 20.35	S/. 162.80
49	TRAPEADRO DE MOPA CON MANGO	S/M	S/M	S/T		S/S	S/M		2	S/. 13.57	S/. 27.14
										S/. 11,185.15	



