



# Resolución Directoral

N° 128 -2019-MIDIS/PNPAIS

Lima, 29 OCT. 2019

## VISTOS:

El Memorando N° 1312-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por el jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, el Informe Legal N° 352-2019-MIDIS/PNPAIS-UAJ, emitido por la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa; y,

## CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades del Sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, comunica que se considera viable la Creación de la Unidad Ejecutora "Programa Nacional Tambos" con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las normas de los sistemas administrativos del sector público;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido decreto supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS";

Que, el Proyecto de Inversión Pública "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad Campesina de Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia Aymaraes, departamento Apurímac", fue viabilizado mediante Informe PIP Menor N° 059-2013/VIVIENDA-OGPP-UI, de fecha 16 de abril de 2013, por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 256043;

Que, mediante Resolución Directoral N° 178-2015-VIVIENDA/PNT, de fecha 24 de julio de 2015, se aprueba el Expediente Técnico y su financiamiento para ejecutar el Proyecto de Inversión Pública - PIP "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad Campesina de Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia Aymaraes, departamento Apurímac, SNIP N° 256043" con un presupuesto de S/ 977,672.68 (Novecientos setenta y siete mil seiscientos setenta y dos con 68/100 Soles), considerando un plazo de ejecución de 120 días calendario;





Que, mediante Convenio N° 924-2015-VIVIENDA suscrito el 31 de julio de 2015, entre el Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Núcleo Ejecutor del Proyecto "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad Campesina de Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia Aymaraes, departamento Apurímac", el Programa Nacional Tambos financia al Núcleo Ejecutor para que este administre los recursos para la ejecución del proyecto teniendo un plazo de vigencia de 10 (diez) meses contados a partir de su suscripción, pudiendo ser prorrogado mediante Adenda, lo que en efecto se prorroga, mediante Adenda N° 03, hasta la aprobación de la liquidación final;

Que, mediante Memorando N° 1312-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS, sustentado en el Informe Técnico N° 038-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC de la especialista en liquidaciones, el jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios informa que la obra se inició el 01 de octubre de 2015, debiendo concluir el 28 de enero del 2016; sin embargo, se verifica del asiento N° 271 del cuaderno de obra que la obra culminó el día 15 de julio de 2016;

Que, el plazo de ejecución del proyecto aprobado mediante Resolución Directoral N° 178-2015-VIVIENDA/PNT difiere del plazo advertido en el asiento N° 271 del cuaderno de obra a lo que la Unidad de Plataformas de Servicios sustentado en el Informe Técnico N° 038-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC informa que se habrían otorgado ampliaciones de plazo por un total 169 días calendario adicionales, sin embargo, no hay documentación que sustente las ampliaciones de plazo, por lo que dicho plazo es considerado como un retraso, prorrogando la fecha culminación de la obra al 15 de julio de 2016; conforme se corrobora del asiento N° 271 del residente de obra; por lo que, resulta necesario remitir el expediente administrativo a la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, a fin de que evalúe los hechos expuestos y determine las responsabilidades a que hubiera lugar;

Que, mediante Ficha N° 24: Ficha de aprobación de Liquidación Final, se aprobó la liquidación del Convenio N° 924-2015-VIVIENDA, con un costo total de S/ 978.564.16 (Novecientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro con 16/100 Soles), el cual se encuentra suscrito por el Coordinador Regional Técnico Ing. Alex Jonathan Gonzales Vidal, la liquidadora CPC. Digna Sucari Mamani y el jefe de la Unidad de Infraestructura Arq. Juan José Rojas de la Cruz y la Coordinación de Contabilidad CPC. Julia Torres Meza en señal de conformidad;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 175-2018-MIDIS, de fecha 28 de mayo de 2018, se designa como responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" al señor Francisco Jorge Hurtado La Rosa en su calidad de jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios;

Que, el numeral 29.4 del artículo 29° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se señala que luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión;

Que, asimismo, el numeral 6.2 del Procedimiento de Liquidación Técnico – Financiera y Cierre de Proyectos de Inversión del Programa, aprobado mediante Resolución Directoral N° 62-2018-MIDIS/PNPAIS, señala que el Jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa aprueba el Informe Técnico, suscrito por la Coordinadora de Plataformas Fijas de la Unidad de Plataformas de Servicios, y el Formato N° 09: Cierre de proyecto de inversión y remite con memorándum a la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa;

Que, mediante Informe Técnico N° 38-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC, de fecha 03 de setiembre de 2019, emitido por el especialista en liquidaciones - Coordinación





de Plataformas Fijas del Programa, se concluye que se ha cumplido con la normativa de acuerdo al numeral 29.4, del artículo 29° de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y llenado del formato N° 09 Registro de cierre de Inversión; recomendando proceder con la liquidación física y financiera del proyecto "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad Campesina de Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia Aymaraes, departamento Apurímac, SNIP N° 256043", ejecutada en el periodo 2016, 2017 y 2018 con un costo final de S/ 978.564.16 (Novecientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro con 16/100 Soles);

Que, mediante Memorando N° 1312-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS, de fecha 09 de setiembre de 2019, el jefe de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, aprueba el Informe Técnico citado en el párrafo precedente y recomienda a la Dirección Ejecutiva apruebe la Liquidación Técnica – Financiera del proyecto "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad Campesina de Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia Aymaraes, departamento Apurímac, SNIP N° 256043";

Que, mediante Informe Legal N° 352-2019-MIDIS/PNPAIS-UAJ, de fecha 22 de octubre de 2019, en base a la opinión técnica de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa Nacional PAIS, la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica recomienda emitir Resolución Directoral que apruebe la Liquidación Técnica - Financiera del Proyecto de Inversión Pública "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad Campesina de Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia Aymaraes, departamento Apurímac, SNIP N° 256043";

Que, de conformidad con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y el Manual de Operaciones del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS; y,

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Asesoría Jurídica;

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.** - Aprobar la Liquidación Técnico Financiera del Proyecto de Inversión Pública "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad Campesina de Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia Aymaraes, departamento Apurímac, SNIP N° 256043"; por un total de S/ 978.564.16 (Novecientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y cuatro con 16/100 Soles), según se detalla a continuación:

Ítem	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	-
2	Ejecución de obra (incluye gastos generales, utilidades)	864,617.22
3	Reajuste por liquidación	-
4	Servicio de supervisión	42,678.14
A	SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (OBRA)	907,295.36
5	Equipamiento según Formato 4A y 4B (Relación de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	71,268.80
6	Otros equipos (Vehículos).	-
B	SUB TOTAL - COMPONENTE EQUIPAMIENTO	71,268.80
7	SUB TOTAL INTANGIBLES	-
C	SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES	-
D	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (D = A+B+C)	978,564.16

\*Fuente: Informe Técnico N° 38-2019-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF-JFC Cuadro N° 10 Resumen del costo total del proyecto de inversión.

**Artículo 2°.** – Disponer que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones registre el Cierre de Inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe.

**Artículo 3°.** - Disponer que la Unidad de Administración proceda con el registro contable y patrimonial del Proyecto "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la Comunidad Campesina de Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia Aymaraes, departamento Apurímac".

**Artículo 4°.** - Disponer que el Coordinador de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano de la Unidad de Administración notifique la presente Resolución a la Unidad de Plataformas de Servicios con el Formato 09: Registro de Cierre de Inversión y a la Unidad de Administración con el Formato 4-A: Bienes Patrimoniales y el Formato 4-B: Bienes No Patrimoniales, respectivamente.

**Artículo 5°.** - Remitir el expediente administrativo que motiva la presente resolución a la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios, a fin de que evalúe los hechos expuestos y determine las responsabilidades a que hubiera lugar;

**Artículo 6°.** - Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" ([www.pais.gob.pe](http://www.pais.gob.pe)).

**Regístrese y comuníquese.**

  
Fredy Herman Hinojosa Angulo

Director Ejecutivo (e)  
PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN  
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS"  
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL









Segun la aprobacion de la IOARR			Segun el Expediente Técnico o documento equivalente aprobado			
Tipo de IOARR	Acción	Activo	Tipo de Factor Productivo	Meta Física		Fecha de inicio de ejecución física según expediente técnico
				Unidad de medida	Cantidad	
		Activo I				
		Activo n				
Nota: Los datos de la ejecución provienen del Formato N° 07-C						
Segun la ejecución de la inversión			Tipo de Factor Productivo	Unidad de medida	Cantidad	Fecha real de inicio de ejecución física
Tipo de IOARR	Acción	Activo				
		Activo I				
		Activo n				
Nota: Los datos de la ejecución provienen del Formato N° 08-C						

Segun el Expediente Técnico o documento equivalente aprobado						
Tipo de IOARR	Acción	Activo	Costos de inversión	Meta Física		Fecha real de término de ejecución física según expediente técnico
				Unidad de medida	Cantidad	
Nota: Los datos del expediente técnico provienen del Formato N° 08-C						

Nota: Los datos de la ejecución provienen del Formato N° 08-C

Unidades físicas			Dimensiones físicas	
Tipo de factor de producción	Unidad de medida	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad
Activo I				







1.3 Datos de la IOARR Culminada

Segun la ejecución de la inversión									
Tipo de IOARR	Acción	Activo	Tipo de Factor Productivo	Unidad de medida	Cantidad	Costo de inversión modificado (a precios de mercado) \$/	Modalidad de ejecución vigente	Fecha real de inicio de ejecución física	Fecha real de término de ejecución física
		Activo I							
		Activo II							

Nota: Los datos de ejecución Física provienen de la Liquidación Física y Financiera de la IOARR.

2. DATOS DE SOSTENIBILIDAD DE LAS INVERSIONES

INFORMACIÓN	DATO	DOCUMENTOS
Fecha de recepción de la obra	15/07/2016	Acta de Recepción de obra
Fecha de aprobación de la liquidación de obra	25/04/2018	FORMATO N° 24
Fecha de transferencia de la obra[*]		
Entidad encargada de la operación y mantenimiento		
Fuentes de financiamiento para la operación y mantenimiento	Programa Nacional Plazasformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS Recursos Ordinarios	

[\*] En los casos que la UEI no sea responsable de la operación y mantenimiento se deberá indicar la fecha de transferencia a la entidad encargada de la operación y mantenimiento, así como los documentos que sustenten dicha transferencia.

Describa los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento de la inversión

D: SI LA INVERSIÓN TIENE EJECUCIÓN FÍSICA SUSPENDIDA

1. FECHA DE SUSPENSIÓN


HECHO	FECHA
Inicio de exp. técnica o documentos equivalentes.	
Culminación de exp. técnico o documentos equivalentes	
Aprobación del exp. técnico o documentos equivalentes	
Inicio de ejecución Física de la inversión	
Fecha de suspensión de la ejecución física de la inversión	



2. DESCRIBIR LOS MOTIVOS DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA INVERSIÓN

3. DESCRIBIR LAS ACCIONES DE LA UEI POSTERIORES A LA SUSPENSIÓN CON RELACIÓN A LA INVERSIÓN

**E. INFORMACIÓN DE LA UEI**

INFORMACIÓN (**)	DATO
Nombre de la UEI: Responsable de la UEI:	Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS Francisco Jorge Hurtado La Rosa
Firma y sello del Responsable de la UEI:	 <b>Francisco Jorge Hurtado La Rosa</b> Responsable de Unidad Ejecutora de Inversiones PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Responsable de la elaboración del Formulario:	Ing. Jeddly Fernandez Condori
Teléfono/Fax:	01-3906630
Carrera electrónica:	01-3906630
Fecha de registro de Formulario de Cierre:	

(\*\*) Debe considerarse si más de una Entidad estuviera a cargo de la ejecución de una inversión, que la información necesaria para el inventario debe ser proporcionada por






ANEXO 1

C.P. CCARHUATANI

FORMATO 04.A: BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	SIM	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 2,454.50	S/. 2,454.50
2	ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET	S/M	S/M	GABINETE	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 1,320.00	S/. 1,320.00
3	ARMARIO DE MELAMINA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	0.50X0.70X1.80 M		6	S/. 420.00	S/. 2,520.00
4	BOCINA - DIFUSOR DE AUDIO	S/M	S/M	ALTOPARLANTE	SIC	S/S	S/D		2	S/. 350.00	S/. 700.00
5	CAMA DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	1 1/2 PLAZA		2	S/. 220.00	S/. 440.00
6	CAMARA DE TUBO SELLADO	HIKVISION	TPY856	VIGILANCIA	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 739.00	S/. 739.00
7	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	CANON	SX410	SEMI PROFESIONAL	NEGRO	32061003198	S/D		1	S/. 635.90	S/. 635.90
8	CAMAROTE DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	1 1/2 PLAZA		4	S/. 440.00	S/. 1,760.00
9	CAMILLA (OTRAS)	S/M	S/M	S/T	ANARANJADO	S/S	S/D		1	S/. 180.00	S/. 180.00
10	COCINA A GAS	INDURAMA	VIE300	S/T	PLOMO	P0000000700200126	S/D		1	S/. 614.00	S/. 614.00
11	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	LENOVO	S/M	LAPTOP	NEGRO	CDN610D002 CDN6104NYH	S/D		2	S/. 1,970.00	S/. 3,940.00
12	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER Y/O FAX	EPSON	WORKFORCE	MONOCROMATICO	NEGRO	S9DY069484	S/D		1	S/. 1,749.00	S/. 1,749.00
13	ESCRITORIO DE MELAMINA	S/M	6 GAVETAS	MELAMINA	MARRON	S/S	1.50X0.70X0.80 M		4	S/. 250.00	S/. 1,000.00
14	ESTANTE DE MELAMINA	S/M	S/M	MELAMINA	MARRON	S/S	0.80X2.00X0.34 M		5	S/. 250.00	S/. 1,250.00
15	EXTINTOR	S/M	ACETATO	S/T	PLOMO	S/S	2.5 GL		1	S/. 600.00	S/. 600.00
16	EXTINTOR	ACCES CAR'S	POS	S/T	ROJO	S/S	2.5 GL		3	S/. 120.00	S/. 360.00
17	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOGRABADOR DIGITAL	HIKVISION	S/M	S/T	BLANCO	548969248	S/D		1	S/. 1,538.00	S/. 1,538.00
18	GRUPO ELECTROGENO	POWER FORCE	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 2,499.00	S/. 2,499.00
19	MESA DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	2.40X0.90		1	S/. 220.00	S/. 220.00
20	MESA DE NOCHE DE MADERA - VELADOR DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	0.45X0.53		6	S/. 90.00	S/. 540.00
21	MEZCLADOR DE SONIDO	FOX AUDIO	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 2,100.00	S/. 2,100.00
22	MICROFONO (OTROS)	ASENTI	S/M	PERIFONEO	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 60.00	S/. 60.00
23	MICROFONO INALAMBICO	POWER ACUSTIC	POWER ACUSTIC	PERIFONEO	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 540.00	S/. 540.00
24	MONITOR LED	VIEWSONIC	GW2265HM	S/T	NEGRO	EFTP9F02370019	S/D		1	S/. 550.00	S/. 550.00



FORMATO 04.A: BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	MOTOCICLETA	YAMAHA	YB125	S/T	ROJO	LBPRES1315F0011589	E3PBE011537		1	S/. 4,830.00	S/. 4,830.00
26	PANEL SOLAR	FULL GREEN	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		2	S/. 2,548.00	S/. 5,096.00
27	PANTALLA ECRAN	OLIMPO	S/M	ELECTRICO	BLANCO	S/S	1.80X1.80		1	S/. 1,100.00	S/. 1,100.00
28	PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION	DIXON	S/M	24 PUERTOS	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 308.00	S/. 308.00
29	PIZARRA ACRILICA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	1.80X1.20		1	S/. 155.00	S/. 155.00
30	PUNTO DE ACCESO INALAMBRIICO - ACCESS POINT WIRELESS	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		4	S/. 262.00	S/. 1,048.00
31	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	INDURAMA	RI-429CR	350 LT	PLOMO	S/S	S/D		1	S/. 1,439.13	S/. 1,439.13
32	SILLA FIJA DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	S/D		6	S/. 46.67	S/. 280.00
33	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	DURAPLAST	S/M	PLASTICO	BLANCO	S/S	S/D		80	S/. 25.83	S/. 2,066.00
34	SILLA GIRATORIA DE METAL	ASENITI	S/M	METALICO	NEGRO	S/S	S/D		10	S/. 84.60	S/. 846.00
35	SILLON FIJO DE MADERA	S/M	S/M	MADERA	MARRON	S/S	0.52X1.40		1	S/. 250.00	S/. 250.00
36	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	BENQ	S/M	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 1,520.80	S/. 1,520.80
37	SWITCH PARA RED	TP-LINK	S/M	24 PUERTOS	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 380.00	S/. 380.00
38	TERMA	SOLE	S/M	110 LITROS	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 1,900.00	S/. 1,900.00
39	TERMA	SOLE	S/M	50 LITROS	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 690.00	S/. 690.00
40	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/4 UIT)	XENTRAC	3KV	S/T	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 1,122.42	S/. 1,122.42
<b>TOTAL</b>										<b>S/. 51,340.75</b>	





FORMATO 04.B: BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALMOHADAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		10	S/ 12.00	S/ 120.00
2	AZUCARERA DE LOSA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	S/ 7.00	S/ 7.00
3	BALDE ESCURRIDOR DE PLASTICO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/ 18.00	S/ 36.00
4	BALON DE GAS CON CONTENIDO Y ACCESORIOS	S/M	S/M	S/T	VERDE	S/S	S/D		1	S/ 115.00	S/ 115.00
5	BANDERAS	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/ 200.00	S/ 600.00
6	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	S/ 45.00	S/ 45.00
7	CAJA DE HERRAMIENTAS 23*	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 120.00	S/ 120.00
8	CARRETIILLA DE 120 LT CON TOLVA DE PLANCHA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/ 110.00	S/ 220.00
9	CENTRAL DE ALARMA	RONNER CROW	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 1,913.40	S/ 1,913.40
10	CENTRAL DE ALARMA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	S/ 432.00	S/ 432.00
11	COBERTOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	1 1/2*		10	S/ 60.00	S/ 600.00
12	COLCHON	PARAISO	S/M	S/T	S/C	S/S	1 1/2*		10	S/ 250.00	S/ 2,500.00
13	CORTINAS DE DUCHA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	1.20X1.80		7	S/ 52.31	S/ 366.17
14	CORTINAS DE TELA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		15	S/ 217.00	S/ 3,255.00
15	CRIMPEADOR DE PATEH	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 117.00	S/ 117.00
16	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/ 1.50	S/ 18.00
17	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/ 1.00	S/ 12.00
18	CUCHARON N°15 - ALUMINIO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 28.00	S/ 28.00
19	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE COCINA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 6.00	S/ 6.00
20	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		12	S/ 1.50	S/ 18.00
21	DETECTOR DE HUMO	LISTED	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		6	S/ 125.00	S/ 750.00
22	ESCOBA SINTETICA DE 12"	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		3	S/ 12.00	S/ 36.00
23	ESPATULA - ALUMINIO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 12.00	S/ 12.00
24	ESPUMADERA - ALUMINIO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 12.00	S/ 12.00
25	ESTACION MANUAL	MIRCOM	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		4	S/ 110.00	S/ 440.00
26	FRAZADA DE LANA	VICUÑA	S/M	S/T	ROJO	S/S	S/D		40	S/ 65.00	S/ 2,600.00
27	JUEGO DE TAZONES (3 MEDIDAS)	S/M	S/M	S/T	MARRON	S/S	1 1/2*		1	S/ 26.90	S/ 26.90
28	LAMPARA ESTROBOSCOPICA	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		4	S/ 179.00	S/ 716.00
29	LINTERNA RECUBIERTAS DE PLASTICO 15CM	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 16.00	S/ 16.00
30	OLLA INDUSTRIAL N°32 - ALUMINIO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 59.00	S/ 59.00
31	OLLA INDUSTRIAL N°50 - ALUMINIO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	S/ 140.00	S/ 140.00
32	PALA DE ACERO AL CARBONO CON MANGO DE MADERA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	S/ 22.00	S/ 44.00
33	PAPELERA DE BASURA	S/M	N° 20	S/T	S/C	S/S	S/D		5	S/ 18.50	S/ 92.50
34	PAPELERA DE BASURA	S/M	N° 18	S/T	S/C	S/S	S/D		9	S/ 8.67	S/ 78.00





FORMATO 04.B: BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	PAPELERAS BASCULANTE	S/M	N° 30	S/T	S/C	S/S	S/D		2	72.00 S/.	144.00 S/.
36	PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	24.00 S/.	48.00 S/.
37	PLATO HONDO N°9	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		12	2.20 S/.	26.40 S/.
38	PLATO POSTRE N°8	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		12	2.00 S/.	24.00 S/.
39	PLATO TENDIDO N°9	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		12	2.50 S/.	30.00 S/.
40	PORTA PLATOS DE POLIPROPILENO DE BASE DE COLORES Y TAPA TRANSPARENTE	S/M	S/M	S/T	CREMA	S/S	S/D		1	45.00 S/.	45.00 S/.
41	RECOGEDOR DE PLASTICO CON MANGO LARGO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	8.00 S/.	16.00 S/.
42	RELAY	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	30.00 S/.	30.00 S/.
43	REPETIDOR DE SEÑAL	TP-LINK	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	392.00 S/.	392.00 S/.
44	SALERO DE LOSA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	4.00 S/.	4.00 S/.
45	SARTEN N° 32 - ALUMINIO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	22.00 S/.	22.00 S/.
46	SECADORES (MANTELES) DE ALGODÓN	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	0.30X0.50		4	6.00 S/.	24.00 S/.
47	SENDOR	HAGROM	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	59.50 S/.	59.50 S/.
48	SENSOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		2	18.20 S/.	36.40 S/.
49	SENSOR DE MARIONETA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		7	79.50 S/.	556.50 S/.
50	SIRENA	S/M	S/M	S/T	ROJO	S/S	S/D		1	117.50 S/.	117.50 S/.
51	SIRENA DE ALARMA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	117.00 S/.	117.00 S/.
52	SPRAY	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	75.00 S/.	75.00 S/.
53	TABLA DE PICAR DE MATERIAL ACRILICO	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	0.30X0.22		1	11.50 S/.	11.50 S/.
54	TARJETA	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	630.50 S/.	630.50 S/.
55	TAZA CON PLATO 230ML	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		12	2.99 S/.	35.88 S/.
56	TECLADO	RISCO	S/M	S/T	ROJO	S/S	S/D		1	425.00 S/.	425.00 S/.
57	TECLADO DE ANTI ROBO	RISCO	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	371.40 S/.	371.40 S/.
58	TECLADO DIGITAL	MIRCOM	S/M	S/T	ROJO	S/S	S/D		2	425.00 S/.	850.00 S/.
59	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		12	1.50 S/.	18.00 S/.
60	TETERA 3 LT - ALUMINIO	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		1	18.00 S/.	18.00 S/.
61	TOALLA DE ALGODÓN	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	0.50X0.60		10	12.00 S/.	120.00 S/.
62	TRIPODE	S/M	S/M	S/T	BLANCO	S/S	S/D		1	70.00 S/.	70.00 S/.
63	TRIPODE DE SENSOR	S/M	S/M	S/T	S/C	S/S	S/D		7	8.50 S/.	59.50 S/.
<b>TOTAL</b>										<b>19,928.05 S/.</b>	

